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9 §
IV-töiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, tilapäinen päiväkoti 
Myllynratas

HEL 2012-015590 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
18.9.2014 77 § lisä- ja muutostyövarausta.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus on mainittu liitteessä kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Työ on laajentunut tilaajan alkuperäisestä toimeksiannosta seuraavasti: 
- Venttiiliasennukset: kanavistosta puuttuvien jatkokappaleiden 
aiheuttamat iv-purku- ja kanavamuutostyöt, kanavien kannakkeiden 
korjaukset, ulospuhallushajottajien irrotukset ja puhdistukset
-Automatiikka: huonelämpötila-anturi (1 kpl), valoisuusanturi (1 kpl), 
paine-ero lähetin (16 kpl)
-Keittiön huuvan rasvasuodattimen ja kanaviston muutos

Lisätiedot
Taisto Tanttu, työpäällikkö, puhelin: +358931039344

taisto.tanttu(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
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