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10 §
Sähkötöiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, tilapäinen 
päiväkoti Myllynratas

HEL 2013-015290 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
18.9.2014 75 § lisä- ja muutostyövarausta.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus on mainittu liitteessä kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Työ on laajentunut tilaajan alkuperäisestä toimeksiannosta. Lisätyönä 
tehdään alkuperäiseen tarjouspyyntöön kuulumattomat purku- ja 
takaisinasennustyöt, sähkölaitteiden ja varusteiden tarjouspyyntöön 
kuulumaton huoltotarve.

Lisätiedot
Taisto Tanttu, työpäällikkö, puhelin: +358931039344

taisto.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 18.9.2014 § 75
2 perustelut, lt-korotus, sähkötyöt, lpk Myllynratas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
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