Helsingin kaupunki Poytakirja 1(4)
Rakentamispalvelu (Stara) 8/2015
Rakennustekniikka

06.02.2015
Yksikonjohtaja
98§
IV-toiden lisa- ja muutostyovarauksen korotus, tilapainen paivakoti
Myllynratas

HEL 2012-015590 T 02 08 03 00

Paatos
Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
18.9.2014 77 § lisa- ja muutostydvarausta.

Lisa- ja muutostyovarauksen korotus on mainittu liitteessa kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen
mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle
Paatoksen perustelut

Tyo on laajentunut tilaajan alkuperaisesta toimeksiannosta seuraavasti:
- Venttiiliasennukset: kanavistosta puuttuvien jatkokappaleiden
aiheuttamat iv-purku- ja kanavamuutostyot, kanavien kannakkeiden
korjaukset, ulospuhallushajottajien irrotukset ja puhdistukset
-Automatiikka: huonelampatila-anturi (1 kpl), valoisuusanturi (1 kpl),
paine-ero lahetin (16 kpl)

-Keittion huuvan rasvasuodattimen ja kanaviston muutos

Lisatiedot
Taisto Tanttu,tyopaallikkd, puhelin: +358931039344
taisto.tanttu(a)hel.fi
Liitteet
1 yksikdnjohtajan poytakirja 18.9.2014 § 77
2 perustelut, It-korotus, iv-ty6t Ipk Myllynratas
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Hameentie 115 +358 9 310 39630 0201256-6  811997-10000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro

stara@hel.fi http://www.hel fi/stara +358 9 310 39313 F12012566
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Yksikonjohtaja

10 §
Sahkotoiden lisa- ja muutostyovarauksen korotus, tilapainen
paivakoti Myllynratas

HEL 2013-015290 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
18.9.2014 75 § lisa- ja muutostydvarausta.

Lisa- ja muutostyovarauksen korotus on mainittu liitteessa kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle
Paatoksen perustelut

Tyo on laajentunut tilaajan alkuperaisesta toimeksiannosta. Lisatyona
tehdaan alkuperaiseen tarjouspyyntoon kuulumattomat purku- ja
takaisinasennustyot, sahkolaitteiden ja varusteiden tarjouspyyntoon
kuulumaton huoltotarve.

Lisatiedot
Taisto Tanttu,tyépaallikkd, puhelin: +358931039344
taisto.tanttu(a)hel.fi
Liitteet
1 yksikdnjohtajan poytakirja 18.9.2014 § 75
2 perustelut, It-korotus, sahkotyot, Ipk Myllynratas
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Hameentie 115 +358 9 310 39630 0201256-6  811997-10000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro

stara@hel.fi http://www.hel fi/stara +358 9 310 39313 F12012566



Helsingin kaupunki

Poytakirja 3 (4)

v~ Rakentamispalvelu (Stara) 8/2015
— Rakennustekniikka
06.02.2015
Yksikonjohtaja
Kari Haapaniemi
yksikonjohtaja
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.02.2015.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan § 9 ja 10
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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