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13§
Maalaustoiden lisa- ja muutostydovarauksen korotus, teknisen tyon
tila, Itakeskuksen peruskoulu
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
11.6.2014 48 § lisa- ja muutostydvarausta.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Maalaus- ja tasoitety6t on tilattu Maalaamo MTW Oy:lta
(yksikdnjohtajan paatés 11.6.2014 48 §) tarjouksen mukaisesti.
Muutostyon kohteena olevassa hankkeessa joudutaan maalaus- ja
tasoitety6ta tekemaan arvioitua enemman, koska suunnitelmista ei ollut
huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia. Tasta syysta alkuperainen
lisatydvaraus ei riita.
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