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24 §
Sähkötöiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, 
Kauneudenhoitoalan oppilaitos, hiussiipi

HEL 2013-015290 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa tekemänsä päätöksen 2.3.2015 15 § lisä- 
ja muutostyövarausta liitteessä kaksi (2) mainituin ehdoin.

Urakan kokonaishinta lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen kanssa 
on mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Sähkötyöt on tilattu Sähkö-Miksulta (yksikönjohtajan päätös 2.3.2015 
15 §) tarjouksen mukaisesti. Kohteen sähkötöiden lisä- ja muutostyöt 
tulevat maksamaan arvioitua enemmän, koska urakan aikana selvisi, 
että uudet sähkökeskukset joudutaan sisällyttämään urakkaan 
tilanahtauden takia. Samoin vanhat IMS-järjestelmät puretaan pois.

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 39744

aki.vantola(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pk 2.3.2015, sähkötyöt, minikilpailutus, 
kauneudenhoitoalan oppilaitos

2 perustelut, sähkötöiden lt-varauksen korotus, kauneudenhoitoalan 
oppilaitos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusprojektit toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2


