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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa tekemansa paatoksen 2.3.2015 15 § lisa-
ja muutostydvarausta liitteessa kaksi (2) mainituin ehdoin.

Urakan kokonaishinta lisa- ja muutostydvarauksen korotuksen kanssa
on mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Sahkotyot on tilattu Sahko-Miksulta (yksikdnjohtajan paatds 2.3.2015
15 §) tarjouksen mukaisesti. Kohteen sahkoétdiden lisa- ja muutostyot
tulevat maksamaan arvioitua enemman, koska urakan aikana selvisi,
ettd uudet sahkdkeskukset joudutaan sisallyttdmaan urakkaan
tilanahtauden takia. Samoin vanhat IMS-jarjestelmat puretaan pois.
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