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Yksikonjohtaja

42 §
Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentie 4, viemareiden peruskorjaus,
lisa- ja muutostyovarauksen korotus

HEL 2015-004124 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
19.5.2015 29 § lisa- ja muutostydvarausta 20 316,00 eurosta
ennakoituun 35 000,00 euroon.

Korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen ennakoitu
kokonaisurakkasumma on 136 580,00 euroa.

Poytakirjanote liitteineen tiedoksiantona rakennusprojektit toimistolle.
Paatoksen perustelut

Viemarein peruskorjaus on tilattu Relino Pipe Oy:lta (yksikdnjohtajan
poytakirja 19.5.2015 29 §) tarjouksen mukaisesti. Kohteesta I6ytyi tyon
aikana viemareita, joita ei ollut suunnitelmissa, seka paloventtiili
jouduttiin uusimaan. Tilakeskus tilasi nama tyot lisatyona. Tasta syysta
alkuperainen lisatyévaraus ei riita.
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