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53 §
Arvioidun kokonaishinnan korotus, Liikuntamyllyn 
julkisivuelementtien korjaustyöt

HEL 2015-003496 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
27.5.2015 31 § arvioitua kokonaishintaa 40 875,00 eurosta 47 925,00 
euroon.

Päätöksen perustelut

Lisätyönä tilataan ilmanottokaukaloiden korjaus- ja pinnoitustyöt.

Lisätiedot
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi
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