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Rakentamispalvelu (Stara)
Rakennustekniikka
25.11.2015
Yksikonjohtaja

64 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus,
paalutustyot, Ipk Alppikyla

HEL 2015-005632 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
27.8.2015 44 § lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 7
830,00 eurosta 15 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja
muutostyOvarauksen jalkeen 67 200,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Rakennuspohjaan on jouduttu lydmaan geoteknisen suunnittelijan
maarayksesta lisapaaluja. Tarjouspyyntovaiheen aikana saamamme
tieto tukimuurin maanvaraisesta perustamisesta ei pitanyt paikkaansa,
vaan tukimuurin anturat jouduttiin paaluttamaan. Edella mainituista
syista ei varaamamme muutostydvaraus riita, vaan sita joudutaan

korottamaan.
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