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68 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, julkisivun rap-
paustyot, Vartiokylan ala-aste

HEL 2015-007213 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 8.9.2015

48 § lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 19 035,00 eurosta
35 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 161 900,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kohteen purkutdiden jalkeen havaittiin, etta siporex-harkkojen vauriot
olivat oletettua suuremmat. Em. korjaustoita ei ole voitu huomioida al-
kuperaisessa urakkakilpailussa, joten tdma aiheuttaa lisakustannuksia.

Lisatiedot
Kari Hyvoénen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039996
kari.hyvonen(a)hel fi
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