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2§
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltityot,
Ipk Alppikyla

HEL 2015-012835 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
16.12.2015 67 § lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 14
799,75 eurosta 32 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 130 665,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Aikataulullisista syista on vesikaton visavanerointi puutdineen paatetty
tilata lisa- ja muutostyona vesikattourakoitsijalta.

Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel fi
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