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16 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, maara-
kennustyoét, Lauttasaaren ala-asteen viliaikaiset lisatilat

HEL 2014-013748 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen

16.6.2015 33 § lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa 13
425,00 eurosta 45 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 134 500,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kohteen alkuperainen urakka ei ole sisaltanyt pohjarakennustdiden
muutoksista johtuvaa maanrakennustoiden lisdysta. Lisaksi paatettiin
sisallyttaa rakennusten ulkopuoliset putkityot osittain maanrakennustoi-

hin.
Lisatiedot
Aki Vantola, projektipaallikkd, puhelin: 310 39744
aki.vantola(a)hel.fi
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