Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
Y~/ Rakentamispalvelu (Stara)
Rakennustekniikka
17.06.2016
Yksikonjohtaja

348
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikaton
korjaus, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaustyot

HEL 2016-001099 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
13.4.2016 19 § lisa- ja muutostyOvaruksen ennakoivaa hintaa 13
500,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 140 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Peltikaton urakkaan kuuluvan painepesun jalkeen on katosta 16ytynyt
uusia reikia ja ongelmakohtia, joita ei suunnitteluvaiheessa voitu havai-

ta.
Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel.fi
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