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358§
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikatto-
jen maalaustyot, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaustyot

HEL 2016-001339 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
12.4.2016 17 § lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa 13
050,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 193 550,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Maalausurakkaan kuuluvaa pesua ei voitu suorittaa turvallisesti vanho-
jen kattosiltojen turvin. Kattosillat paatettiin uusia tyoturvallisuusnako-

kohdasta.
Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel.fi
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