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36§
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, piha- ja
vihertyot, Ipk Alppikyla

HEL 2015-005473 T 02 08 01 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 5.2.2016
§ 7 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 8 304,00 eurosta 40
000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 103 664,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kohteen karkeat maanrakennus- ja leikkaustyot on paatetty tilata piha-
ja viherrakennusurakoitsijalta, heidan kaluston jo ollessa tyomaalla.

Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel fi
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