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42 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, peltikaton kor-
jaus, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaustyot

HEL 2016-001099 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
13.4.2016 § 19 ja 17.6.2016 § 34 lisa- ja muutosvarausten ennakoivaa
hintaa 50 000,00 eurosta 70 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 160 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Peltikaton urakkaan kuuluvan painepesun jalkeen on katosta 16ytynyt
uusia reikia ja ongelmakohtia, joita ei suunnitteluvaiheessa voitu havai-

ta.
Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 yksikdnjohtajan poytakirja 13.4.2016 § 19, peltikaton korjaus, Lapinlah-
den sairaala
2 yksikdnjohtajan pdytakirja 17.6.2016 § 34, lisa- ja muutostyévarauksen
korotus
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, teknisen palve-
lun lautakunta
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