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Yksikonjohtaja

43 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, lattianpaallystys-
tyot, Ipk Alppikyla

HEL 2015-005959 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
26.1.2016 § 5 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 5 702,80
eurosta 9 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 47 018,69 euroa.

Paatoksen perustelut

Porrastyon haittaa ei ole huomioitu ennakoivassa hinnassa.
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