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Y~/ Rakentamispalvelu (Stara)
Rakennustekniikka

15.08.2016
Yksikonjohtaja
44 §
Lisa- ja muutosvarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltityot, Ipk
Alppikyla

HEL 2015-012835 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
16.12.2015 § 67 ja 8.1.2016 § 2 lisa- ja muutostydvarausten ennakoi-
vaa hintaa 32 000,00 eurosta 40 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 138 665,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Vesikaton turvavarusteet on paatetty tilata jo tydmaalla toimivalta kat-

tourakoitsijalta.
Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel fi
Liitteet
1 yksikdnjohtajan poytakirja 16.12.2015 § 67, peltityot, Ipk Alppikyla
2 yksikénjohtajan poytakirja 8.1.2016 § 2, lisa- ja muutostydvarauksen
ennakoivan hinnan korotus
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lun lautakunta
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