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47 §
Piha- ja vihertoiden lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan
korotus. Ipk Alppikyla

HEL 2015-005473 T 02 08 01 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten 5.2.2016
§ 7 ja 21.6.2016 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa 40
000,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 105 360,00.

Paatoksen perustelut

Rakennuttaja on tilannut kaivamiensa savimassojen tilalle kantavaa so-
raa, mika on toimitettu viherurakoitsijan kalustolla tyo- ja aikataulutekni-

sista syista.
Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039747
mika.kontkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 yksikénjohtajan pdytakirja 5.2.2016 § 7 piha- ja viherty6t, Ipk Alppikyla
2 yksikdnjohtajan pdytakirja 21.6.2016 § 36, It-varauksen korotus, piha- ja
viherty6t Ipk Alppikyla
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, teknisen palve-
lun lautakunta
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Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, pienhankinnat, teknisen pal-
velun lautakunta
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