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2§
Hirsityot, lisa- ja muutostdiden ennakoivan hinnan korotus, Ruisku-
mestarin talo ja piharakennus

HEL 2016-002230 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
13.4.2016 § 18 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 11
632,50 eurosta 38 775,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 116 325,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Vesikatosta piti suunnitelmien mukaan korjata raystaat, mutta taloa tun-
katessa katto vaurioitui niin, ettd koko katto jouduttiin korjaamaan. Sei-
nien sisapinnat piti suunnitelmien mukaan vain pinkopahvittaa, mutta
seinan huonon kunnon takia se pitaa koolata ja levyttaa. Lisaksi ala-
pohjaan jouduttiin tekemaan suunnitelmamuutos kannatuspalkkeihin.
Naiden syiden takia alkuperainen lisatyOvaraus ei riita.
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