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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tapio 
Klemetti ja Jaakko Stauffer.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2018

HEL 2018-003487 T 02 02 01

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toi-
menpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion 
noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan 
vuonna 2018 neljä kertaa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 15.2.2018 
ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupungin-
kansliaan viimeistään 11.4.2018, 1.8.2018, 10.10.2018 ja viimeinen en-
nuste ohjeistetaan myöhemmin. Virastojen ja liikelaitosten on saatetta-
va talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tie-
toon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin 
on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena ja kuluva 
vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa. 

Staran talousarvion (Kvsto 29.11.2017) mukaiset tulot vuodelle 2018 
ovat 203,7 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden 
osalta toteutuvan 213,3 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 
9,6 milj. euroa. 

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. 
euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 204,3 milj. euroa, jolloin 
varsinaiset kulujen ennakoidaan toteutuvan 8,9 milj. euroa talousarvio-
ta suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 9,0 milj. euroa. 
Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 
5,4 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa 
vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,5 milj. euroa. 

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,2 
% (0,5 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yh-
teensä) liikevaihtoa parempi. Liikeylijäämän ennakoidaan olevan noin 
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3,0 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 2,2 milj. euroa edellisvuotta 
suuremman.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärära-
haa. Tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen 
sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,3 milj. euroa. Koko vuo-
den investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

1) Energiansäästötavoite on 14 % vuoden 2010 energianku-
lutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoittee-
seen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.

2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen 
määrä vähenee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetan-
nan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Rakennustekniikan osalta työtilanne paranee alkuvuodesta ja kesän 
työtilanne tulee olemaan hyvä kaikilla rakennustekniikan toimistoilla. 
Ennuste perustuu isojen hankkeiden Hakaniemen kauppahallin, Suvi-
lahden kaasukellon, Karviaismäen toimintakeskuksen sekä Kallion vi-
rastotalon perhekeskuksen ja Mustakiven korttelitalon hankkeiden alka-
miseen. Myös pienempien korjaushankkeiden tilauskanta on hyvä. Lii-
kevaihdon ennakoidaan olevan kutakuinkin edellisvuoden tasolla. 
Hankkeet tullaan toteuttamaan oman työvoiman ja ulkopuolisten ura-
koitsijoiden avulla. Työnjohdon resurssien pienenemistä pyritään paik-
kaamaan ostopalveluilla. 

Kaupunkitekniikan rakentamisen työkanta on vuonna 2018 pääsääntöi-
sesti erittäin hyvä. Budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kui-
tenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia. Lii-
kevaihdon ennakoidaan olevan hiukan edellisvuotta suurempi.

Kaupunkitekniikan ylläpidon tilanne on tavanomainen. Muutama iso 
palvelusopimus on vuonna 2018 päättymässä, mutta näyttää siltä, että 
ne jatkuvat ilman merkittäviä muutoksia. Tulos tulee todennäköisesti 
vahvistumaan, vaikka kaupunkiympäristön toimialan palvelusopimuk-
sen hinta on edellisiä vuosia jonkin verran alempi ja ylläpitovastuu on 
suurempi. Tuloksen paraneminen johtuu pääasiassa työprosessien 
tuottavuuskehityksestä. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on saatu 
käyntiin hyvä yhteistyö pitkäjänteiselle kehittämiselle, jossa myös ym-
päristönhoidon osasto on aktiivisesti mukana.



Helsingin kaupunki Esityslista 5/2018 4 (19)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
26.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Logistiikan ja ympäristönhoidon yksiköiden toiminnan ja tuloksen enna-
koidaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara tuloslaskelma ennuste 1 2018
2 Stara tunnusluvut 1-2018
3 Stara ennustetietolomake 1 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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3
Pohjarakennusurakka, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2018-004287 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpai-
lussa parhaiten sijoittuneen urakoitsijan kanssa. Pohjarakennusurakan 
arvo on 3 879 000 euroa (alv 0 %).

Tarjouskilpailussa parhaiten sijoittui E. M. Pekkinen Oy.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa Staran rakennustekniikan raken-
nusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöi-
tä 581 850 eurolla (lisätyövaraus 15 %) sekä yksikköhinnoilla tehtäviä 
töitä 387 900 eurolla (lisätyövaraus 10 %) Pohjarakennusurakan enna-
koitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 4 848 750 eu-
roa.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteel-
la.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika 
ja odotusaika (21 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat al-
lekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Rakennustekniikka on kilpailuttanut urakan noudattaen julkisista han-
kinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukaista kil-
pailullista neuvottelumenettelyä. Hankinnasta on 4.3.2016 toimitettu jul-
kaistavaksi EU-hankintailmoitus Tenders Electronic Daily-tietokantaan 
(TED). Hankintailmoitus on lisäksi julkaistu kansallisessa HILMA-ilmoi-
tuskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä rakennustekniikka on julkaissut 
hankinnasta osallistumispyynnön, jonka perusteella halukkaat urakoitsi-
jat ovat voineet pyytää saada osallistua hankintamenettelyyn jättämällä 
osallistumishakemuksen.
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Rakennustekniikka vastaanotti osallistumishakemusten toimittamiselle 
varatun määräajan päättymiseen mennessä 4.4.2016 klo 12:00 yhteen-
sä neljä (4) osallistumishakemusta. Osallistumishakemuksen jättivät 
määräaikaan mennessä seuraavat ehdokkaat:

 Lemminkäinen Infra Oy
 Skanska Infra Oy
 YIT Rakennus Oy
 E.M. Pekkinen Oy

Osallistumispyynnön mukaan tarjouskilpailuun valitaan enintään kolme 
(3) tarjoajaa, mikäli soveltuvia ehdokkaita on näin monta. Mikäli sovel-
tuvia ehdokkaita on enemmän kuin kolme, hankintayksikkö tulee vertai-
lemaan ehdokkaiden hakemuksia ilmoittamiensa vertailuun vaikutta-
vien tietojen perusteella. Vertailun perusteella rakennustekniikka on va-
linnut neuvotteluihin seuraavat kolme (3) vertailussa eniten pistettä 
saanutta ehdokasta:

 Lemminkäinen Infra Oy
 E.M. Pekkinen Oy
 Skanska Infra Oy

Ehdokkaiden valinnasta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn on 
12.4.2016 tehty päätös, joka on saanut lainvoiman.

Rakennustekniikka on käynyt hankintamenettelyyn valittujen ehdokkai-
den kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on ollut määritellä hankin-
nan toteuttamista koskeva yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto. Raken-
nustekniikka on pyytänyt ehdokkailta neuvotteluissa esitettyihin ja mää-
ritettyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Tarjouspyyntö toi-
mitettiin menettelyyn valituille tarjoajille 21.9.2017.

Tarjoukset on tullut jättää rakennustekniikalle viimeistään 26.10.2017 
klo 12 (Suomen aikaa) mennessä.

Saadut tarjoukset

Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä tarjouksen 
jättivät seuraavat yritykset:

 Lemminkäinen Infra Oy
 E.M. Pekkinen Oy

Skanska Infra Oy on ilmoittanut 26.10.2017, ettei se jätä lopullista tar-
jousta.

Saadut tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jäl-
keen. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.
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Urakoitsijan valinta

Tarjoajien soveltuvuus on tarkastettu hankintamenettelyn ensimmäi-
sessä vaiheessa. Tarjouskilpailuun on otettu mukaan vain ne tarjoajat, 
jotka ovat täyttäneet tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset. Lem-
minkäinen Infra Oy:n ja E.M Pekkinen Oy:n todettiin edelleen täyttävän 
tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. Lemminkäinen Infra 
Oy:n ja E.M Pekkinen Oy:n tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön 
mukaisia. 

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut koko-
naistaloudellinen edullisuus, ja että tarjouskilpailun voittajaksi valitaan 
yksi urakoitsija.

Rakennustekniikka on vertaillut tarjoukset. Tarjousten vertailu on esitet-
ty liitteenä.

Vertailun perusteella Lemminkäinen Infra Oy sai yhteensä 96,92 pistet-
tä ja E.M Pekkinen Oy sai yhteensä 100 pistettä. 

Rakennustekniikka esittää, että Hakaniemen kauppahallin pohjaraken-
nustöiden rakennusurakan urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellises-
ti edullisimman tarjouksen jättänyt E.M Pekkinen Oy.

Perusurakka

Rakennus peruskorjataan ja samalla sen alle rakennetaan lisää kellari-
tilaa teknisiä tiloja varten. Urakassa rakennetaan yksi uusi hissikuilu ja 
syvennetään vanhaa kuilua sekä rakennetaan uusi kellarin ulkoporras.

Optiot

Tilaaja pyysi Staran rakennustekniikalta tarjousta optioina lisäpaalutuk-
sesta, kellarin lattian syventämisestä ja yhteydestä Hakaniemen pysä-
köintilaitokseen. Ko. optiot on sisällytetty pohjarakennustöiden tarjous-
kilpailuun ja tarjouspyyntöön (tarjouspyynnön optiot 1-6).

Ensimmäinen päätösvaihe

Ensimmäisessä päätösvaiheessa on tarkoitus tehdä päätös pohjara-
kennustöiden rakennusurakasta kiinteään hintaan 3 879 000 euroa (alv 
0 %). Lisäksi hankintaan sisältyy lisätyövaraus 581 850 euroa (15 %) ja 
yksikköhinnoilla suoritettavien töiden varaus 387 900 euroa (10 %). 
Pohjarakennustöiden ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien on 4 848 750 euroa.

Toinen päätösvaihe
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Päätöksen toiseen vaiheeseen sisältyy päätöksenteko tarjouspyyntöön 
sisältyvien optioiden 1-6 käyttöönottamisesta. Urakkasuunnitelmien 
täsmentyessä tarkentuu myös tarve optioiden käyttöönottamiselle. 
Suunnitelmien tarkentuessa täsmennetään myös optiona hankittavien 
töiden laajuus. Optiona hankittavien töiden enimmäisarvo voi olla enin-
tään 6 519 344 euroa (sisältäen kaikki optiot 1-6). Lisäksi hankintaan 
sisältyy lisätyövaraus 977 901 euroa (15 %). Optioiden ennakoitu arvo 
lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 7 497 245 euroa. Optio-
na hankittavien töiden kokonaisarvo täsmentyy suunnitelmien edetes-
sä.

Staran johtokunta tekee optioiden hankinnasta erillisen päätöksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1
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4
Pohjarakennusurakka, Suvilahden tiilinen kaasukello

HEL 2018-000471 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpai-
lussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Kreate Oy:n 
kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 3 170 000 euroa (alv 0 
%).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa Staran rakennustekniikan raken-
nusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöi-
tä 475 500 eurolla (lisätyövaraus 15 %). hankinnan ennakoitu arvo lisä- 
ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 3 645 500 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopi-
mus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusai-
ka (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoitta-
neet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tie-
doksiannosta asianosaisille.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Rakennustekniikka on kilpailuttanut urakan noudattaen julkisista han-
kinnoista annetun lain (/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista avoin-
ta menettelyä. Hankinnasta on 19.1.2018 julkaistu EU-hankintailmoitus 
Tenders Electronic Daily-tietokantaan (TED). Hankintailmoitus on lisäk-
si julkaistu kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi.

Rakennustekniikka vastaanotti määräaikaan mennessä 20.2.2018 klo. 
12:00 yhteensä kaksi (2) tarjousta. Tarjouksen jättivät määräaikaan 
mennessä seuraavat yritykset:

 Kreate Oy
 Lemminkäinen Infra Oy

Saadut tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jäl-
keen. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.
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Urakoitsijan valinta

Tarjoajien tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. Kreate Oy:n ja Lem-
minkäinen Infra Oy:n tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukai-
sia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut halvin 
hinta.

Rakennustekniikka on vertaillut tarjoukset. Tarjousten vertailu on esitet-
ty liitteenä.

Rakennustekniikka esittää, että Suvilahden tiilisen kaasukellon pohjara-
kennusurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Kreate Oy.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 2
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5
Peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa toimitus-
johtajan tekemän päätöksen 26.1.2018 § 7 lisä- ja muutostyövarauksen 
ennakoivaa hintaa 140 000 eurosta 190 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 850 000 euroa.

Aiemmin Staran toimitusjohtaja on päättänyt tehdä sopimuksen peltivil-
laelementeistä Oulun kuorirakenne Oy:n kanssa 15.3.2017 § 44 koko-
naishintaan 660 000 euroa sekä samalla oikeuttanut tilaamaan lisätöitä 
99 000 eurolla ennakoivaan kokonaishintaan 759 000 euroa (AVL 8 c 
§).

Esittelijän perustelut

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyviä urakkaan kuulumattomia töitä, 
kuten ikkuna-asennus, kaikki julkisivulistoitukset, räystäsrakenteet. Ti-
laajan velvollisuuksiin kuuluvat erikoisnostot on ostettu palveluna ura-
koitsijalta. Työ vaati erikoiskalustoa, mitä ei ole markkinoilla helposti 
saatavilla. Mikäli edellä mainitut työt ja palvelut olisi tilattu eri urakoitsi-
jalta, olisi tämä aiheuttanut töiden viivästymistä ja kustannusten lisään-
tymistä. Näin on saatu kokonaistaloudellisesti edullisin lopputulos.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, peltivillaelementit, 
Vuosaaren tukikohta

2 tj 26.1.2018 § 7, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, pelti-
villaelementit, Vuosaaren tukikohta

3 tj 15.3. 2017 §44, peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 26.01.2018 § 7

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
15.3.2017 § 44 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
99 000,00 eurosta 140 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 800 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyviä urakkaan kuulumattomia töitä, 
koska on ollut järkevää, että sama urakoitsija tekee julkisivun valmiiksi 
kerralla. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluva erikoisnostokalusto on ostettu 
urakoitsijalta.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 15.03.2017 § 44

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätös
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Toimitusjohtaja  päätti tehdä sopimuksen Vuosaaren tukikohdan uudis-
rakennuksen peltivillaelementeistä  tarjouskilpailussa halvimman tar-
jouksen tehneen Oulun Kuorirakenne Oy:n kanssa. Helsingin kaupunki, 
Y-tunnus 0201256-6.

Tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan kokonaishinta on 660 000,00 
euroa AVL 8 c §. Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut 
lisä-ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lu-
kien on yhteensä 759 000,00 euroa AVL 8 c §.

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan rakennusp-
rojektit toimiston projektipäällikön tekemään hankintapäätökseen pe-
rustuvat lisä- ja muutostöiden tilaukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä käytetään hankintalain mukaista avointa menette-
lyä ja hankintailmoitus on julkaistu  2.2.2017 internetosoitteessa 
"www.hankintailmoitukset.fi"  kansallisen kynnysarvon ylittävänä han-
kintana. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijat saivat internet-osoitteesta "www.tar-
jouspalvelu.fi". Tarjouspyynnön mukaisen ja hyväksyttävän tarjouksen 
jätti määräaikaan mennessä yhteensä kaksi (2) urakoitsijaa.

 Oulun Kuorirakenne Oy
 Suopellon Lomarakenne Oy

Rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi esitettä-
vän yrityksen tilaajavastuulain 1233/2006 5 § tilaajan selvitysvelvolli-
suuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut nii-
den olevan hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi
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6
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan toimivallan siirtämi-
nen henkilörekistereitä koskevissa asioissa

HEL 2018-003412 T 00 01 00

HEL 2014-010905

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää, että Staran toimi-
tusjohtaja päättää johtokunnan puolesta 

 rekisteriselosteen laatimisesta,
 rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä,
 käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista,
 rekisteröidyn informoinnista,
 tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta,
 tiedon korjaamisesta ja muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttami-

sesta,
 tietojen luovuttamisesta,
 rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä,
 tietojen arkistoinnista sekä
 rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

EU:n tietosuoja-asetus asetus edellyttää, että rekisterinpitäjän tulee 
laatia henkilörekistereistä rekisteriseloste. Tietosuoja-asetus tulee so-
vellettavaksi 25.5.2018 lukien. Päätösehdotuksessa mainittujen henki-
lörekisterien rekisterinpitäjänä on rakentamispalveluliikelaitoksen johto-
kunta, koska edellä mainitut järjestelmät koskevat liikelaitosta ja rekis-
terinpitäjänä tulee olla viranomainen.

Henkilötietoja käsitellään laajalti kaupungin hallinnossa sekä kaupungin 
asiakkaiden ja henkilöstön osalta. Useimpien tehtävien hoito edellyttää 
henkilötietojen käsittelyä. Toimintaa tulevat ohjaamaan yleislakeina 
EU:n tietosuoja-asetus, eduskunnassa säädettävänä oleva yleinen tie-
tosuoja-asetus (HE 9/2018) sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta (621/1999).

Rakentamispalveluliikelaitoksen rekisterinpidon kannalta on tarkoituk-
senmukaista, että johtokunta siirtää toimivaltaa Staran toimitusjohtajal-
le. Lisäksi kaupungin tietosuojatyöryhmä suosittelee toimialojen lauta-
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kuntia ja liikelaitosten johtokuntia siirtämään rekisterinpitäjän oikeuksia 
asianomaisille viranhaltijoille, jotta rekisterinpidon käytännön hoitami-
nen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Esityksessä on kyse päätösvallan palauttamisesta Staran toimitusjohta-
jalle. Nimittäin päätösehdotuksen mukainen toimivallan siirtäminen vi-
ranhaltijalle vastaa organisaatiouudistusta 1.6.2017 edeltäneen tekni-
sen palvelun lautakunnan alaisen rakentamispalvelun (Stara) henkilö-
rekistereitä koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi
Janne Romo, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 29021

janne.romo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Stara
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7
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toi-
mitusjohtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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8
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan ylimääräinen kokous

HEL 2017-011902 T 00 00 02

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää pitää ylimääräisen 
kokouksen 14.6.2018 kello 16.00 alkaen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Lisätiedot
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 15.02.2018 § 16

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.12.2017 § 37
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9
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asiat tie-
doksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 14.3.2018 § 59, Vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sito-
vat taloudelliset tavoitteet

Liite 1., Toimialojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sito-
vista tavoitteista

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 29.1.2018 § 50, Luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet

Khs 26.2.2018 § 97, Vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sitovat 
toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupungingeodeetti 7.12.2017 § 8, Piirijakojärjestelmän muutokset 
1.1.2018 alkaen

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-03-14_Kvsto_5_Pk/904F6025-BD60-C74B-B20A-626195500000/Vuoden_2017_talousarvion_toteutumattomat_sitovat_t.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-03-14_Kvsto_5_Pk/904F6025-BD60-C74B-B20A-626195500000/Vuoden_2017_talousarvion_toteutumattomat_sitovat_t.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-03-14_Kvsto_5_Pk/1EBF3D7C-3195-C478-904D-61D13CE00004/Liite.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-03-14_Kvsto_5_Pk/1EBF3D7C-3195-C478-904D-61D13CE00004/Liite.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-01-29_Khs_4_Pk/30F86CFE-627C-C367-BCED-616A00500005/Luottamushenkiloiden_virkamatkojen_periaatteet_.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-02-26_Khs_7_Pk/3BFDBBFC-B67A-C1D3-9FC8-61E706700001/V_1432018_Vuoden_2017_talousarvion_toteutumattomat.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-02-26_Khs_7_Pk/3BFDBBFC-B67A-C1D3-9FC8-61E706700001/V_1432018_Vuoden_2017_talousarvion_toteutumattomat.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU5110530020VH1_Kaupungingeodeetti/Suomi/Paatos/2017/Kymp_2017-12-07_Kymp_8_Pk/091458EB-B9FA-C260-889A-60307260000F/Kaupungingeodeetti_viranhaltijan_poytakirja_071220.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU5110530020VH1_Kaupungingeodeetti/Suomi/Paatos/2017/Kymp_2017-12-07_Kymp_8_Pk/091458EB-B9FA-C260-889A-60307260000F/Kaupungingeodeetti_viranhaltijan_poytakirja_071220.pdf
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10
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
mahdolliset ilmoitusasiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


