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Peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa toimitus-
johtajan tekemän päätöksen 26.1.2018 § 7 lisä- ja muutostyövarauksen 
ennakoivaa hintaa 140 000 eurosta 190 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 850 000 euroa.

Aiemmin Staran toimitusjohtaja on päättänyt tehdä sopimuksen peltivil-
laelementeistä Oulun kuorirakenne Oy:n kanssa 15.3.2017 § 44 koko-
naishintaan 660 000 euroa sekä samalla oikeuttanut tilaamaan lisätöitä 
99 000 eurolla ennakoivaan kokonaishintaan 759 000 euroa (AVL 8 c 
§).

Esittelijän perustelut

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyviä urakkaan kuulumattomia töitä, 
kuten ikkuna-asennus, kaikki julkisivulistoitukset, räystäsrakenteet. Ti-
laajan velvollisuuksiin kuuluvat erikoisnostot on ostettu palveluna ura-
koitsijalta. Työ vaati erikoiskalustoa, mitä ei ole markkinoilla helposti 
saatavilla. Mikäli edellä mainitut työt ja palvelut olisi tilattu eri urakoitsi-
jalta, olisi tämä aiheuttanut töiden viivästymistä ja kustannusten lisään-
tymistä. Näin on saatu kokonaistaloudellisesti edullisin lopputulos.
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