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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
26.04.2018

§ 68

Peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Paatos
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa toimitusjoh-
tajan tekeman paatoksen 26.1.2018 § 7 lisa- ja muutostydvarauksen
ennakoivaa hintaa 140 000 eurosta 190 000 euroon.
Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 850 000 euroa.
Aiemmin Staran toimitusjohtaja on paattanyt tehda sopimuksen peltivil-
laelementeista Oulun kuorirakenne Oy:n kanssa 15.3.2017 § 44 koko-
naishintaan 660 000 euroa seka samalla oikeuttanut tilaamaan lisatoita
99 000 eurolla ennakoivaan kokonaishintaan 759 000 euroa (AVL 8 ¢
§).
Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikonjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipaallikko, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
Liitteet
1 lisd- ja muutostéiden ennakoivan hinnan korotus, peltivillaelementit,
Vuosaaren tukikohta
2 tj 26.1.2018 § 7, lisa- ja muutostdiden ennakoivan hinnan korotus, pelti-
villaelementit, Vuosaaren tukikohta
3 tj 15.3. 2017 §44, peltivillaeclementit, Vuosaaren tukikohta
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 limalankuja 2 L +358 931017000  0201256-6  FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel fi http://www.hel.fi/stara F102012566
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyvia urakkaan kuulumattomia toita,
kuten ikkuna-asennus, kaikki julkisivulistoitukset, raystasrakenteet. Ti-
laajan velvollisuuksiin kuuluvat erikoisnostot on ostettu palveluna ura-
koitsijalta. Tyo vaati erikoiskalustoa, mita ei ole markkinoilla helposti
saatavilla. Mikali edella mainitut tyot ja palvelut olisi tilattu eri urakoitsi-
jalta, olisi tama aiheuttanut toiden viivastymista ja kustannusten lisaan-
tymista. Nain on saatu kokonaistaloudellisesti edullisin lopputulos.

Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel fi
Liitteet
1 lisd- ja muutostéiden ennakoivan hinnan korotus, peltivillaclementit,
Vuosaaren tukikohta
2 tj 26.1.2018 § 7, lisa- ja muutostdiden ennakoivan hinnan korotus, pelti-
villaelementit, Vuosaaren tukikohta
3 tj 15.3. 2017 §44, peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 llmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel fi http://www.hel.fi/stara F102012566
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Paatoshistoria

Liite 3

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 26.01.2018 § 7

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
15.3.2017 § 44 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa
99 000,00 eurosta 140 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 800 000,00 euroa.

Paatdksen perustelut

Lisatiedot

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyvia urakkaan kuulumattomia t6ita,
koska on ollut jarkevaa, etta sama urakoitsija tekee julkisivun valmiiksi
kerralla. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluva erikoisnostokalusto on ostettu
urakoitsijalta.

Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi

Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 15.03.2017 § 44
HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tehda sopimuksen Vuosaaren tukikohdan uudis-
rakennuksen peltivillaelementeista tarjouskilpailussa halvimman tar-
jouksen tehneen Oulun Kuorirakenne Oy:n kanssa. Helsingin kaupunki,
Y-tunnus 0201256-6.

Tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan kokonaishinta on 660 000,00
euroa AVL 8 c §. Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynndssa mainitut
lisd-ja muutostdista koostuvat lisdhankintamahdollisuudet mukaan lu-
kien on yhteensa 759 000,00 euroa AVL 8 c §.

Postiosoite

PL 1660

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 F17081199710000581
Helsinki 24 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/stara F102012566
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Samalla toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennustekniikan rakennusp-
rojektit toimiston projektipaallikdn tekemaan hankintapaatokseen pe-
rustuvat lisa- ja muutostdiden tilaukset.

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan mydhemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Hankintamenettelyna kaytetaan hankintalain mukaista avointa menette-
lya ja hankintailmoitus on julkaistu 2.2.2017 internetosoitteessa
"www.hankintailmoitukset.fi" kansallisen kynnysarvon ylittdvana han-
kintana. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyyntoasiakirjat urakoitsijat saivat internet-osoitteesta "www.tar-
jouspalvelu.fi*. Tarjouspyynnon mukaisen ja hyvaksyttavan tarjouksen
jatti maaraaikaan mennessa yhteensa kaksi (2) urakoitsijaa.

— Oulun Kuorirakenne Oy
— Suopellon Lomarakenne Oy

Rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi esitetta-
van yrityksen tilaajavastuulain 1233/2006 5 § tilaajan selvitysvelvolli-
suuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, seka todennut nii-
den olevan hyvaksyttavia.

Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi

Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1660

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 F17081199710000581
Helsinki 24 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/stara F102012566



