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Staran tiemerkintatyot massalla vuosina 2016-2018, urakan tilanne-
katsaus
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Paatosehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi
saadun selvityksen Staran tiemerkintaty6t massalla vuosina 2016-2018
urakan tilanteesta.

Esittelijan perustelut

Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunta on 14.4.2016 (79 §)

paattanyt oikeuttaa Staran tilaamaan tiemerkintaty6t massalla vuosiksi
2016-2018 halvimman yksikkdhintatarjouksen antaneelta Hotmix Oy:lta
(HEL 2016-001194) vertailuhintaan 1.683.171,70 euroa (alv 0 %).

Urakka on yksikkodhintaurakka, jossa ei ole hyvaksytty urakan koko-
naishintoja vaan oikeutettu Stara tilaamaan kyseiset tyét halvimman
tarjouksen mukaisilla yksikkohinnoilla. Urakka paatettiin oletettavissa
olevien suoritemaarien perusteella, joista tarjotuilla eri merkintatdiden
yksikkdhinnoilla laskettiin urakalle vertailuhinta.

Kuluvalle vuodelle tehtyjen uusien maaraarvioiden ja indeksilla tarkis-
tettujen yksikkohintojen mukaan Staran tiemerkintatyot massalla urak-
ka vuosina 2016-2018 tulee ylittdmaan vuoden 2016 paatdksen vertai-
luhinnan noin 820.000 euroa (alv 0 %). Vertailuhinnan merkittava ylitys
halutaan raportoida paattajille.

Kilpailuttamista varten arvioitiin talvella 2016 seuraavan kolmen vuoden
urakka-aikana tehtavaksi tulevat merkintamaarat. Arviointi tehtiin 1ahin-
na edellisten vuosien suoritemaarien perusteella. Vuosien 2016 ja 2017
aikana on huomattu, etta arvioidut merkintamaarat ja siten myds niiden
ja tarjottujen yksikkohintojen perusteella laskettu vertailuhinta tulee ylit-
tymaan huomattavasti.

Urakan merkittavaan kasvamiseen on ilmennyt seuraavia syita:

— Kolmivuotisen urakan yksikkohinnat on sidottu indeksiin ja sen muu-
tos nostaa yksikkohintoja vuoden 2018 osalta 2,6 %.

— Talvet ovat olleet poikkeuksellisen vesisateisia, mista johtuen mas-
samerkintojen kuluminen on ollut poikkeuksellisen nopeaa.

— Liikennemaarat varsinkin kehateiden laheisyydessa ovat kasvaneet
noin 2 % vuosina 2016 ja 2017.
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— Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on tilannut Staralta asfaltti-
toita v. 2016-2017 suunniteltua enemman, jolloin vastaavasti tie-
merkintatyot massalla urakka on lisdantynyt.

Yksikkdhintaurakassa tarkat suoritemaarat selviavat vasta tyota teh-
taessa todellisten mittausten mukaisesti. Urakan valmistelussa pyritaan
mahdollisimman oikeisiin suoritemaariin. Yleisempaa kuitenkin on, etta
suoritemaarat hieman kasvavat. Urakkaa seurataan ja valvotaan ohjei-
den mukaisesti ja tilanne kay ilmi myos saanndllisten urakkakokousten
poytakirjoista. Rakentamispalveluliikelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
yli 30 %:n ylitykset yksikkdhintaurakoihin vertailuhinnassa tuodaan
paattajille tiedoksi.

Staran tiemerkintaurakka massalla etenee suunnitelmallisesti ja t6ita
tehdaan edelleen urakkaehtojen mukaisesti halvimmilla tarjotuilla yksik-
kohinnoilla yhteistyossa tilaajan eli rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston (31.5.2017 saakka) ja sittemmin kaupunkiympariston toimialan
(1.6.2017 alkaen) kanssa.
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