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Staran tiemerkintätyöt massalla vuosina 2016-2018, urakan tilanne-
katsaus

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
saadun selvityksen Staran tiemerkintätyöt massalla vuosina 2016-2018 
urakan tilanteesta.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunta on 14.4.2016 (79 §) 
päättänyt oikeuttaa Staran tilaamaan tiemerkintätyöt massalla vuosiksi 
2016-2018 halvimman yksikköhintatarjouksen antaneelta Hotmix Oy:ltä 
(HEL 2016-001194) vertailuhintaan 1.683.171,70 euroa (alv 0 %).

Urakka on yksikköhintaurakka, jossa ei ole hyväksytty urakan koko-
naishintoja vaan oikeutettu Stara tilaamaan kyseiset työt halvimman 
tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Urakka päätettiin oletettavissa 
olevien suoritemäärien perusteella, joista tarjotuilla eri merkintätöiden 
yksikköhinnoilla laskettiin urakalle vertailuhinta.

Kuluvalle vuodelle tehtyjen uusien määräarvioiden ja indeksillä tarkis-
tettujen yksikköhintojen mukaan Staran tiemerkintätyöt massalla urak-
ka vuosina 2016-2018 tulee ylittämään vuoden 2016 päätöksen vertai-
luhinnan noin 820.000 euroa (alv 0 %). Vertailuhinnan merkittävä ylitys 
halutaan raportoida päättäjille.

Kilpailuttamista varten arvioitiin talvella 2016 seuraavan kolmen vuoden 
urakka-aikana tehtäväksi tulevat merkintämäärät. Arviointi tehtiin lähin-
nä edellisten vuosien suoritemäärien perusteella. Vuosien 2016 ja 2017 
aikana on huomattu, että arvioidut merkintämäärät ja siten myös niiden 
ja tarjottujen yksikköhintojen perusteella laskettu vertailuhinta tulee ylit-
tymään huomattavasti.

Urakan merkittävään kasvamiseen on ilmennyt seuraavia syitä:

 Kolmivuotisen urakan yksikköhinnat on sidottu indeksiin ja sen muu-
tos nostaa yksikköhintoja vuoden 2018 osalta 2,6 %.

 Talvet ovat olleet poikkeuksellisen vesisateisia, mistä johtuen mas-
samerkintöjen kuluminen on ollut poikkeuksellisen nopeaa.

 Liikennemäärät varsinkin kehäteiden läheisyydessä ovat kasvaneet 
noin 2 % vuosina 2016 ja 2017.
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 Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on tilannut Staralta asfaltti-
töitä v. 2016-2017 suunniteltua enemmän, jolloin vastaavasti tie-
merkintätyöt massalla urakka on lisääntynyt.

Yksikköhintaurakassa tarkat suoritemäärät selviävät vasta työtä teh-
täessä todellisten mittausten mukaisesti. Urakan valmistelussa pyritään 
mahdollisimman oikeisiin suoritemääriin. Yleisempää kuitenkin on, että 
suoritemäärät hieman kasvavat. Urakkaa seurataan ja valvotaan ohjei-
den mukaisesti ja tilanne käy ilmi myös säännöllisten urakkakokousten 
pöytäkirjoista. Rakentamispalveluliikelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti 
yli 30 %:n ylitykset yksikköhintaurakoihin vertailuhinnassa tuodaan 
päättäjille tiedoksi.

Staran tiemerkintäurakka massalla etenee suunnitelmallisesti ja töitä 
tehdään edelleen urakkaehtojen mukaisesti halvimmilla tarjotuilla yksik-
köhinnoilla yhteistyössä tilaajan eli rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston (31.5.2017 saakka) ja sittemmin kaupunkiympäristön toimialan 
(1.6.2017 alkaen) kanssa.
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