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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tapio 
Klemetti ja Jaakko Stauffer.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Staran tiemerkintätyöt massalla vuosina 2016-2018, urakan tilanne-
katsaus

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
saadun selvityksen Staran tiemerkintätyöt massalla vuosina 2016-2018 
urakan tilanteesta.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunta on 14.4.2016 (79 §) 
päättänyt oikeuttaa Staran tilaamaan tiemerkintätyöt massalla vuosiksi 
2016-2018 halvimman yksikköhintatarjouksen antaneelta Hotmix Oy:ltä 
(HEL 2016-001194) vertailuhintaan 1.683.171,70 euroa (alv 0 %).

Urakka on yksikköhintaurakka, jossa ei ole hyväksytty urakan koko-
naishintoja vaan oikeutettu Stara tilaamaan kyseiset työt halvimman 
tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Urakka päätettiin oletettavissa 
olevien suoritemäärien perusteella, joista tarjotuilla eri merkintätöiden 
yksikköhinnoilla laskettiin urakalle vertailuhinta.

Kuluvalle vuodelle tehtyjen uusien määräarvioiden ja indeksillä tarkis-
tettujen yksikköhintojen mukaan Staran tiemerkintätyöt massalla urak-
ka vuosina 2016-2018 tulee ylittämään vuoden 2016 päätöksen vertai-
luhinnan noin 820.000 euroa (alv 0 %). Vertailuhinnan merkittävä ylitys 
halutaan raportoida päättäjille.

Kilpailuttamista varten arvioitiin talvella 2016 seuraavan kolmen vuoden 
urakka-aikana tehtäväksi tulevat merkintämäärät. Arviointi tehtiin lähin-
nä edellisten vuosien suoritemäärien perusteella. Vuosien 2016 ja 2017 
aikana on huomattu, että arvioidut merkintämäärät ja siten myös niiden 
ja tarjottujen yksikköhintojen perusteella laskettu vertailuhinta tulee ylit-
tymään huomattavasti.

Urakan merkittävään kasvamiseen on ilmennyt seuraavia syitä:

 Kolmivuotisen urakan yksikköhinnat on sidottu indeksiin ja sen muu-
tos nostaa yksikköhintoja vuoden 2018 osalta 2,6 %.

 Talvet ovat olleet poikkeuksellisen vesisateisia, mistä johtuen mas-
samerkintöjen kuluminen on ollut poikkeuksellisen nopeaa.

 Liikennemäärät varsinkin kehäteiden läheisyydessä ovat kasvaneet 
noin 2 % vuosina 2016 ja 2017.
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 Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on tilannut Staralta asfaltti-
töitä v. 2016-2017 suunniteltua enemmän, jolloin vastaavasti tie-
merkintätyöt massalla urakka on lisääntynyt.

Yksikköhintaurakassa tarkat suoritemäärät selviävät vasta työtä teh-
täessä todellisten mittausten mukaisesti. Urakan valmistelussa pyritään 
mahdollisimman oikeisiin suoritemääriin. Yleisempää kuitenkin on, että 
suoritemäärät hieman kasvavat. Urakkaa seurataan ja valvotaan ohjei-
den mukaisesti ja tilanne käy ilmi myös säännöllisten urakkakokousten 
pöytäkirjoista. Rakentamispalveluliikelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti 
yli 30 %:n ylitykset yksikköhintaurakoihin vertailuhinnassa tuodaan 
päättäjille tiedoksi.

Staran tiemerkintäurakka massalla etenee suunnitelmallisesti ja töitä 
tehdään edelleen urakkaehtojen mukaisesti halvimmilla tarjotuilla yksik-
köhinnoilla yhteistyössä tilaajan eli rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston (31.5.2017 saakka) ja sittemmin kaupunkiympäristön toimialan 
(1.6.2017 alkaen) kanssa.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: 310 39812

asko.seitamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Stara

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 25.10.2017 § 7

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Hotmix Oy:n lisätyötarjouksen nro 3 
mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt 
massalla v. 2016 - 2018 seuraavasti:
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Työn nimi Hinta (alv 0 %)
Iso pyörätiesymboli (175 cm * 196 cm) 330 € / kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-
merkintätyöt massalla v. 2016 -2018 ajalle 1.5.2016 - 15.11.2018.

Ison pyörätiesymbolin käyttö ei ollut tiedossa tarjouspyyntöä tehtäessä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-
vaihe  liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjohtaja 17.11.2016 § 
38

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti Hotmix Oy:n lisätyötarjousten nro 1 ja 2 mukai-
sesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran tiemerkintätyöt massalla 
v. 2016 - 2018 seuraavasti:

Työn nimi Hinta
  
Pyörätietasku 1 260 € / kpl (alv 0 %)
Pyörätien jatke 13.1 ja 13.2 12,04 € / m² (alv 0 %)
Suojatie ja pyörätien jatke rin-
nakkain 13.3 ja 13.4

12,04 € / m² (alv 0 %)

Suojatien ja pyörätien jatke 
13.5 ja 13.6

12,04 € / m² (alv 0 %)

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakukieltoineen Staran kaupun-
kitekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-
merkintätyöt massalla v. 2016 -2018 eli 1.5.2016 - 15.11.2018.
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Tarjouspyynnön yhteydessä Hotmix Oy on antanut pyörätietaskusta 
massoittelemattoman yksikköhinnan 5260 euroa, mutta Stara ei ole hy-
väksynyt yksikköhintaa, vaan on pyytänyt uutta tarjousta yksiköstä.

Pyörätien jatke, suojatie ja pyörätien jatke rinnakkain, suojatie ja pyörä-
tien jatke ovat uusia käsitteitä, jotka eivät olleet tiedossa tarjouspyyntöä 
tehtäessä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-
vaihe  liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 14.04.2016 § 79

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran tilaamaan tiemer-
kintätyöt massalla vuosiksi 2016 - 2018 seuraavasti:

Staran osalta halvimman yksikköhintatarjouksen antaneelta Hotmix 
Oy:ltä.

Pöytäkirjanote liitteineen ja  muutoksenhakuohjeineen Staralle, jonka 
tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi
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3
Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2018

HEL 2018-003487 T 02 02 01

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toi-
menpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion 
noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan 
vuonna 2018 neljä kertaa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 15.2.2018 
ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupungin-
kansliaan viimeistään 11.4.2018, 1.8.2018, 10.10.2018 ja viimeinen en-
nuste ohjeistetaan myöhemmin. Virastojen ja liikelaitosten on saatetta-
va talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tie-
toon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin 
on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena ja kuluva 
vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa. 

Staran talousarvion (Kvsto 29.11.2017) mukaiset tulot vuodelle 2018 
ovat 203,7 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden 
osalta toteutuvan 213,9 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 
10,2 milj. euroa. 

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. 
euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 207,2 milj. euroa, jolloin 
varsinaiset kulujen ennakoidaan toteutuvan 11,8 milj. euroa talousar-
viota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 6,7 milj. eu-
roa. Poistot ovat ennusteessa 3,5 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syn-
tyy 3,2 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa, josta 
ennusteen mukaisesti jäätäisiin 1,5 milj. euroa. Staran korvaus perus-
pääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi en-
nustetaan 1,3 milj. euroa. 

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,5 
% (1,1 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yh-
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teensä) liikevaihtoa parempi. Liikeylijäämän ennakoidaan olevan noin 
0,8 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 0,02 milj. euroa edellisvuotta 
suuremman.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärära-
haa. Tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen 
sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,3 milj. euroa. Investoin-
tien määrän ennustetaan olevan 3 milj. euroa.

Rakennustekniikan yksikössä työtilanne on kesän yli syksyyn kiireinen 
kaikilla rakennustekniikan toimistoilla. Suunniteltuja isoja hankkeita on 
aloitettu, joiden lisäksi työkanta vahvistuu entisestään Lauttasaaren 
lasten päiväkodin uudisrakennushankkeella. Työvoimasta ulkopuolisten 
urakoitsijoiden osuus on edellisvuoden tasoa. Laajan aliurakoitsijoiden 
käytön lisäksi työnjohdon resurssien pienenemistä on paikattu ostopal-
veluilla. Liikevaihdon ennakoidaan olevan kutakuinkin edellisvuoden ta-
solla. 

Kaupunkitekniikan rakentamisen työkanta on vuonna 2018 pääsääntöi-
sesti erittäin hyvä. Budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kui-
tenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia. Lii-
kevaihdon ennakoidaan olevan hiukan edellisvuotta suurempi.

Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta toimintaympäristössä ei ole tapahtu-
nut suuria muutoksia pääasiakkaiden sopimusten osalta. Tulevien töi-
den osalta muutamia suuria uusia töitä on todennäköisesti tulossa, mi-
kä kompensoi pääasiakkaan laskevan määrärahan vuoksi tulevia me-
netyksiä vuonna 2019. Liikevaihdon ennustetaan pysyvän edellisvuo-
den tasolla.

Logistiikan ja ympäristönhoidon yksiköiden toiminnan ja tuloksen enna-
koidaan toteutuvan suunnitellusti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

1) Energiansäästötavoite on 14 % vuoden 2010 energiankulutuksesta 
mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisäl-
tyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.

2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vä-
henee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetan-
nan mukaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola
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Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara tuloslaskelma ennuste 2 2018
2 Stara tunnusluvut 2-2018
3 Stara ennustetietolomake 2 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 26.04.2018 § 65
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4
Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2019 ja talous-
suunnitelmaehdotus vuosille 2019 - 2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupun-
ginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2019 – 2021 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvioehdo-
tuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019 
- 2021 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsi-
tellä talousarvioehdotukset 28.8.2018 mennessä.

Stara aloitti kaupunginvaltuuston 1.3.2017 tekemän päätöksen mukai-
sesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena, jolloin talousar-
viovuosi 2019 on sen toinen kokonainen toimintavuosi liikelaitos muo-
dossa.  

Staran vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 
vuosille 2019–2021 on esityslistan liitteenä.  Perustelutekstin malli on 
kaupunginkanslian ohjeistuksen mukainen ja tekstissä on huomioitu, 
miten talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita. 

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus 
peruspääomalle. Sitovina toiminnallisina tavoitteina ovat energiansääs-
tötavoite, tapaturmataajuuden lasku sekä asiakaskyselyyn perustuva 
nettosuositteluindeksin tulos.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2019-2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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5
Marian startup: rakennus 3 putki-, ilmanvaihto- sekä rakennusauto-
maatiotyöt

HEL 2018-006899 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpai-
lussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan IR- LVIS 
Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 711 500 euroa (alv 0 
%).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa rakennustekniikan korjausrakenta-
misen projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 106 
725 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja 
muutostyövaraukset mukaan lukien on 818 225 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopi-
mus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun valitusaika ja odotusai-
ka (14 päivää) on päättynyt ja vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tie-
doksiannosta asianosaisille.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Rakennustekniikka on kilpailuttanut urakan noudattaen julkisista han-
kinnoista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista 
avointa menettelyä. Hankinnasta on 28.6.2018 julkaistu hankintailmoi-
tus kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankin-
tailmoitukset.fi.

Rakennustekniikka vastaanotti määräaikaan mennessä 15.7.2018 klo. 
12:00 yhteensä kaksi (2) tarjousta.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat yritykset:

 IR- LVIS Oy
 LVI- E. Uusimaa Oy

Saadut tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jäl-
keen. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.
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Urakoitsijan valinta

Tarjoajien tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. IR- LVIS Oy:n ja LVI- 
E. Uusimaa Oy:n tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut halvin 
hinta.

Rakennustekniikka on vertaillut tarjoukset. Tarjousten vertailu on esitet-
ty liitteenä.

Rakennustekniikka esittää, että Marian startup Rak. 3 putkitöiden, il-
manvaihtotöiden sekä rakennusautomaatiotöiden rakennusurakoitsijak-
si valitaan halvimman tarjouksen jättänyt IR- LVIS Oy.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 2
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6
Roihuvuoren palvelukeskuksen julkisivujen tiiliverhousurakan lisä- 
ja muutostyövaraus

HEL 2017-013205 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa Roihuvuo-
ren palvelukeskuksen julkisivujen tiiliverhouksesta eristystöineen 
14.12.2017 tehdyn päätöksen § 35 (HEL 2017-013205) mukaista lisä- 
ja muutostyövarausta 141 953,65 eurosta (AVL 8 c §) 180 000,00 eu-
roon (AVL 8 c §). 

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 
088 311,30 eurosta (AVL 8 c §) 1 126 357,65 euroon (AVL 8 c §).  

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävällä tilauksella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijän perustelut

Lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen perusteena on rakennutta-
jan esittämien alkuperäisen urakka-alueen ulkopuolisten parvekepielien 
ja taustaseinien julkisivutöiden, räystäiden, rungon ja eristeiden lisätyöt 
sekä lohkojen 1 ja 5 tiilialueiden tiiliverhouksen ja eristetöiden tekemi-
nen ja näistä aiheutuvat kustannukset. 

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteel-
la.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 39715

jarmo.heinanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.12.2017 § 35

HEL 2017-013205 T 02 08 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti tehdä sopimuksen 
Roihuvuoren palvelukeskuksen julkisivujen tiiliverhouksesta eristystöi-
neen Stofix Suomi Oy:n kanssa ja samalla oikeuttaa Staran
rakennustekniikan yksikönjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Stofix 
Suomi Oy:n kanssa.

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 946 357,65 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- 
ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 
on yhteensä 1 088 311,30 euroa (AVL 8 c §).

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa rakennustekniikan yksikönjohtajan 
tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden tilauk-
set.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä sopimuksella.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +3589031039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Suojala, laatupäällikkö, puhelin: +358931070073

kari.suojala(a)hel.fi
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7
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi vs. 
toimitusjohtaja Hannu Halkolan tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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8
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asiat tie-
doksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 16.5.2018 § 102, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman (AM-ohjelma)

Liite 1, Kotikaupunkina Helsinki seurantaraportti 2018

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-05-16_Kvsto_10_Pk/8424270E-A0DA-CB66-863D-63A5D9200000/Asumisen_ja_siihen_liittyvan_maankayton_toteutusoh.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-05-16_Kvsto_10_Pk/8424270E-A0DA-CB66-863D-63A5D9200000/Asumisen_ja_siihen_liittyvan_maankayton_toteutusoh.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-05-16_Kvsto_10_Pk/53A6E11D-6039-C54A-8CF2-62E2E3700000/Liite.pdf
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9
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
mahdolliset ilmoitusasiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


