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§ 111
Vuosaaren tukikohdan sahkotyot: lisa- ja muutostyovarauksen en-
nakoivan hinnan korotus

HEL 2016-011969 T 02 08 03 00

Paatos
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa teknisen pal-
velun lautakunnan 16.3.2017 tekeman paatdksen § 33 lisa- ja muutos-
tydvarauksen ennakoivaa hintaa 128 850,00 eurosta 178 850,00 eu-
roon.
Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 1 037 850,00 euroa.
Samalla johtokunta tarkasti asian taman pykalan osalta heti.
Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikonjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipaallikko, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
Liitteet
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Paiatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijan perustelut

Rakennuttajan Staralta tilaamat lisa- ja muutostyot ylittavat alkuperai-
sen lisatyovarauksen maaran. Lisatyona tehdaan mm. sahkopaakes-
kuksen muutostaoita.
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Timo Martiskainen
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Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta

Liite 1

Paatoshistoria
Teknisen palvelun lautakunta 16.03.2017 § 33
HEL 2016-011969 T 02 08 03 00
Paatos
Teknisen palvelun lautakunta paatti oikeuttaa Staran rakennustekniikan
rakennusprojektien projektipaallikon tekemaan sopimuksen tarjouskil-

pailussa parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Uudenmaan Sahkotekniikka
JP Oy:n kanssa. Hankinnan arvo on 859 000 euroa (AVL 8 c §).

Lisaksi lautakunta paatti oikeuttaa Staran rakennustekniikan raken-
nusprojektien projektipaallikon tilaamaan mahdollisia lisa- ja muutostoi-
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ta 128 850 eurolla (lisatyovaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisa-
ja muutostydvaraukset mukaan lukien on 987 850 euroa (AVL 8 c §).

Hankintapaatos on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella. Hankin-
tasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta mydhemmin tehtavan
kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Poytakirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia paatdksen tie-
doksiannosta asianosaisille.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola
Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikonjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
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