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Julkisivun kunnostustyot, Suvilahden tiilinen kaasukello: lisa- ja
muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus

HEL 2018-001683 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa 24.5.2018
tekemaansa paatoksen § 78 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa
hintaa 170 220,00 eurosta 340 440,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 1 475 240,00 euroa.

Samalla johtokunta tarkastaa asian taman pykalan osalta heti.
Esittelijan perustelut

Lisa- ja muutostyovarauksen korottamisen perusteena on rakennutta-
jan esittamiin alkuperaisiin suunnitelmiin tehdyt muutokset julkisivun
markahiekkapuhalluksen, vesikaton terasrakenteen hiekkapuhalluksen
ja pilareiden korotuksen osalta.
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