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§ 87
Hakaniemen kauppahallin sahkotyot, lisa- ja muutostoiden ennakoi-
van hinnan korotus

HEL 2020-010936 T 02 08 03 00
Paatos

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Hakaniemen
kauppahallin sahkoétoista 24.5.2018 tehdyn paatdksen § 77 (HEL 2015-
007852) mukaista lisa- ja muutostydvarausta 148 157,70 eurosta 454
000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynndssa mainitut lisa- ja muutos-
toista koostuvat lisdhankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1
135 875,70 eurosta 1 441 718,00 euroon (ALVL 8 c §).

Urakka tilattiin alun perin Valiosahko Oy:lta, jonka nimi muuttui myo-
hemmin Sahkopare Oy:ksi urakoitsijan ilmoittamin yksityiskohdin. Y-
tunnus pysyi samana kuin Valiosahko Oy:lla. TTN Sahkopalvelu Oy
(2399443-1) sulautui sisaryhtiodnsa O/Y Valiosahkd A/B:hen
(0581862-9) 30.6.2019. Samassa yhteydessa O/Y Valiosahkod A/B:n
toiminimi muuttui Sahkopare Oy:ksi.

Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kaupunkiymparistdon toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta
Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvat optio- ja huoltopihaurakat.
Naihin urakoihin liittyvat sahkotyat liittyvat oleellisesti kyseisten téiden
perusurakoihin, joten tyot on jarkeva tilata samalta urakoitsijalta lisa- ja
muutostydna, jotta jarjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taa-

ta.
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