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Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimus-
muutos
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Paatosehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa Hakanie-
men kauppahallin huoltopihan rakennusurakasta 14.5.2020 § 50 teh-
dyn paatoksen mukaista lisa- ja muutostydvarausta 1 291 800,00 eu-
rosta 1 780 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnossa mainitut lisa- ja muutos-
toista koostuvat lisdhankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 9
903 800 eurosta 10 392 000,00 euroon (molemmat AVL 8 c).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella. Hankintayksikko tulee tekemaan paatetysta so-
pimusmuutoksesta hankintalain 58.1 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen hankintasopimuksen 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta muutoksesta.

Esittelijan perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatok-
sen 14.5.2020 § 50 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusu-
rakasta. Urakoitsijaksi valittiin E.M.Pekkinen Oy ja hankinnan ennakoitu
arvo oli 9 903 800,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin
alun perin hankintalain 36 §:ssa tarkoitetulla kilpailullisella neuvottelu-
menettelylla.

Kauppahallin huoltopihan rakennusurakan loppuvaiheessa on havaittu
tarve tdydentaa suunnitelmia muun ohessa raudoitteiden maarien seka
lujitusten osalta. Edella mainittujen muutostarpeiden lisaksi on todettu
valttamattomaksi suorittaa lisalouhintatoita seka kaivuita.

Hankintakokonaisuus on EU-kynnysarvon ylittava rakennusurakka.

Hankintalain 136.1 §:n mukaan hankintasopimusta tai puitejarjestelya
ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa hankinnoissa olennaisesti muuttaa

sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta hankintame-

nettelya. Tasta huolimatta hankintasopimukseen voidaan hankintalain
136.2 §:n mukaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettely3, jos

alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
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Esittelija

Lisatiedot

Oheismateriaali

palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkit-
tavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayk-
sikolle. Edelleen hankintalain 136.3 §:n mukaan edella 2 momentin 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemman kuin 50
prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioi-
daan jokaista muutosta itsenaisena.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydomaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkd on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot E.M.Pekkinen Oy:lta, joka on sitoutu-
nut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaises-
ti.

Hankintayksikkd on tarkastanut E.M. Pekkinen Oy:n tilaajavastuulain 5
§:ssa tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan kunnossa.
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