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§ 101
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimus-
muutos

HEL 2022-010959 T 02 08 03 00
HEL 2018-004287

Paatos

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Hakaniemen
kauppahallin huoltopihan rakennusurakasta 14.5.2020 § 50 tehdyn
paatoksen mukaista lisa- ja muutostydvarausta 1 291 800,00 eurosta 1
780 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnossa mainitut lisa- ja muutos-
toista koostuvat lisdhankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 9
903 800 eurosta 10 392 000,00 euroon (molemmat AVL 8 c).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella. Hankintayksikko tulee tekemaan paatetysta so-
pimusmuutoksesta hankintalain 58.1 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen hankintasopimuksen 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta muutoksesta.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin; +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Sami Jokinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70138
sami.jokinen(a)hel fi
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Esittelijan perustelut

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatok-
sen 14.5.2020 § 50 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusu-
rakasta. Urakoitsijaksi valittiin E.M.Pekkinen Oy ja hankinnan ennakoitu
arvo oli 9 903 800,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin
alun perin hankintalain 36 §:ssa tarkoitetulla kilpailullisella neuvottelu-
menettelylla.

Kauppahallin huoltopihan rakennusurakan loppuvaiheessa on havaittu
tarve taydentaa suunnitelmia muun ohessa raudoitteiden maarien seka
lujitusten osalta. Edella mainittujen muutostarpeiden lisaksi on todettu
valttamattdomaksi suorittaa lisdlouhintatdita seka kaivuita.

Hankintakokonaisuus on EU-kynnysarvon ylittava rakennusurakka.

Hankintalain 136.1 §:n mukaan hankintasopimusta tai puitejarjestelya
ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa hankinnoissa olennaisesti muuttaa
sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta hankintame-
nettelya. Tasta huolimatta hankintasopimukseen voidaan hankintalain
136.2 §:n mukaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettely3, jos
alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkit-
tavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayk-
sikodlle. Edelleen hankintalain 136.3 §:n mukaan edella 2 momentin 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemman kuin 50
prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioi-
daan jokaista muutosta itsenaisena.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot E.M.Pekkinen Oy:lta, joka on sitoutu-
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nut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaises-
ti.

Hankintayksikko on tarkastanut E.M. Pekkinen Oy:n tilaajavastuulain 5
§:ssa tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan kunnossa.

Esittelija

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola
Lisatiedot

Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Sami Jokinen, projektipaallikko, puhelin: 310 70138
sami.jokinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Starajk 14.5.2020 § 50, HEL 2018-004287
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen

johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 limalankuja 2 L +358 931017000  0201256-6  FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara F102012566



