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§ 119
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimus-
muutos

HEL 2022-014143 T 02 08 03 00
Paatos

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Hakaniemen
kauppahallin huoltopihan rakennusurakasta 27.10.2022 § 101 tehdyn
paatoksen mukaista lisa- ja muutostydvarausta yhteensa 820 000,00
euroa. Lisa- ja muutostyovaraus nousee paatoksen myota

1 780 000,00 eurosta 2 600 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynndssa mainitut lisa- ja muutos-
toista koostuvat lisahankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 10
392 000,00 eurosta 11 212 000,00 euroon (molemmat AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella. Hankintayksikko tulee tekemaan paatetysta so-
pimusmuutoksesta hankintalain 58.1 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen hankintasopimuksen 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta muutoksesta.
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatok-
sen 14.5.2020 § 50 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusu-
rakasta. Urakoitsijaksi valittiin E.M.Pekkinen Oy ja hankinnan ennakoitu
arvo oli 9 903 800,00 euroa (AVL 8 c §). Lisaksi rakentamispalveluliike-
laitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatoksen 27.10.2022 § 101
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimusmuu-
toksesta. Hankinnan kilpailutus toteutettiin alun perin hankintalain 36
§:ssa tarkoitetulla kilpailullisella neuvottelumenettelylla.

Maaperaolosuhteiden ja kallion rikkonaisuuden vuoksi betonirakentei-
den paksuuksia on kasvatettu. Nama ovat on johtaneet lisatyotarpeisiin
rakenteiden muottitdiden ja betonointien osalta. Huoltopihan pohjalaa-
tan kayttokuormien tarkennuttua on myads betonin laatua jouduttu muut-
tamaan.

Lisaksi kohteessa suoritetaan lisatyona Hameentien ja Hakaniemen to-
rikadun katualueisiin liittyvia pintarakennetoita, joita ei ole ollut mukana
alkuperaisessa urakassa.

Hankintakokonaisuus on EU-kynnysarvon ylittava rakennusurakka.

Hankintalain 136.1 §:n mukaan hankintasopimusta tai puitejarjestelya
ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa hankinnoissa olennaisesti muuttaa
sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta hankintame-
nettelya. Tasta huolimatta hankintasopimukseen voidaan hankintalain
136.2 §:n mukaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya, jos
alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai
-palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkit-
tavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayk-
sikolle. Edelleen hankintalain 136.3 §:n mukaan edella 2 momentin 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemman kuin 50
prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioi-
daan jokaista muutosta itsenaisena.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydomaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Esittelija

Lisatiedot

Oheismateriaali

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot E.M.Pekkinen Oy:lta, joka on sitoutu-
nut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaises-
ti.

Hankintayksikko on tarkastanut E.M. Pekkinen Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan
kunnossa.
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