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Lisa- ja muutostyovarauksen korottaminen, LPK Longinojan maan-
rakennustyot

HEL 2023-002708 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa LPK Lon-
ginojan maanrakennustéiden rakennusurakasta 31.3.2022 § 31 tehdyn
paatdksen mukaista lisa- ja muutostydvarausta yhteensa 75 000 euroa.
Lisa- ja muutostyOvaraus nousee paatoksen myota 265 000,00 eurosta
340 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostyévaraukset mu-
kaan lukien 805 000,00 eurosta 880 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan mydhemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Esittelijan perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 23.2.2022 (4 §) LPK Lon-
ginojan maanrakennustoiden rakennusurakasta. Hankintamenettelyna
oli julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin
menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat saivat tehda tarjouksen.
Urakoitsijaksi valittiin VRJ Etela-Suomi Oy ja hankinnan ennakoitu arvo
oli 621 000,00 euroa (AVL 8 c §). Hankintamenettelyna oli julkisista
hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jos-
sa kaikki halukkaat toimittajat saivat tehda tarjouksen. Hankintakoko-
naisuus on nain ollen kansallisen kynnysarvon ylittava rakennusurakka.

Maanrakennusurakkaan sisaltyvaa hulevesien imeytyskenttaa koskevia
suunnitelmia on paivitetty toiden edetessa ja suunnitelmapaivitykset ai-
heuttavat imeytyskenttaan liittyvia muutostoita. Lisaksi tdiden laajuus
on kasvanut nosturin pohjalaatan paalutuksen ja pohjanvahvistusten
myota. Kulkuteille on tehty lisavahvistuksia nosturia ja elementtirekkoja
varten. Maanrakennusurakan lisatyotarpeeseen on vaikuttanut myos
viemarilinjojen paalujen katkaisut seka kaukolampaliittymaan liittyvat
tyot katualueella, mita ei ole ollut mukana alkuperaisessa urakassa.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssa on saadetty tarkemmin, milla edellytyksilla
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperaisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka yli-
maaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen so-
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pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista
taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa.
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemman
kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos edella tarkoi-
tettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioidaan jokaista
muutosta itsendisena. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityot seka merkitys rajat ylittavassa
kaupassa huomioiden ei voida pitaa perusteltuna, etta likkumavara
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Nain ollen muun
muassa Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkd on ottanut
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myos kansallisissa hankinnoissa.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on paatoksellaan 20.6.2017
§ 7 siirtanyt hankintoihin liittyvaa toimivaltaa rakentamispalveluliikelai-
toksen rakennusurakoiden lisa- ja muutostoissa toimitusjohtajalle ja yk-
sikdnjohtajille. Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 31.3.2022
(31 §) LPK Longinojan maanrakennustoéiden lisa- ja muutostydvarauk-
sen korotuksesta. Tuolloin lisa- ja muutostydvarausta korotettiin 81
000,00 eurosta 265 000,00 euroon, minka jalkeen urakan ennakoitu
kokonaisarvo oli korotuksen jalkeen 805 000,00 euroa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin Ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkd on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot VRJ Etela-Suomi Oy:lta, joka on sitou-
tunut toteuttamaan urakan mukaiset ty6t urakkasuunnitelmien mukai-
sesti.

Hankintayksikko on tarkastanut VRJ Etela-Suomi Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.

Esittelija

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen
Lisatiedot

Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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