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§ 65
Itavaylan alitusporausurakan suorahankinta

HEL 2023-005361 T 02 08 03 01
HEL 2021-004942 T 02 08 03 00

Paatos
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti tehda sopimuksen
Itavaylan alitusporausurakasta Lannen alituspalvelu Oy:n kanssa ja oi-
keuttaa Staran toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.
Alkuperaisen alitusporausurakan ennakoitu arvo oli 300.000 € (alv 0
%). Nyt tehtavan hankinnan ennakoitu arvo on 610.000 € (alv 0 %)
minka johdosta hankintakokonaisuuden ennakoiduksi kokonaisarvoksi
muodostuu 910.000 € (alv 0 %).
Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta, kun valitusaika
on kulunut, ja kun tilaaja ja hankintapaatoksella valittu toimittaja ovat
molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: 310 39630
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Paatoksen perustelu

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hankinnan kohteena on Itavaylan alitusporausurakka. Alitustydssa aloi-
tus- ja lopetuskaivannot tehdaan teraspontein tuetuissa kaivannoissa.
Alituksessa maahan porataan reika, johon poran edetessa tunkataan
terasputkea. Putki jaa paikalleen tyon jalkeen muodostaen hulevesiput-
ken. Kyseessa on kansallisen kynnysarvon ylittdva hankinta.

Itavaylan alitustya6t kilpailutettiin alun perin avoimella menettelylla
23.4.2021 julkaistulla tarjouspyynndlla ja Staran toimitusjohtaja teki
hankintapaatoksen 25.5.2021 § 48, jonka perusteella tehtiin hankinta-
sopimus Lannen alituspalvelu Oy:n kanssa ltavaylan alitustoista.

Alitustydurakan kestaessa tdiden eteneminen on keskeytynyt ennakoi-
mattomasti maaperan ominaisuuksista seka saaolosuhteista johtuen.
Alitustoiden kilpailutus perustui rakennussuunnitelmaan, jonka perus-
teella Itavaylan alitustyo toteutetaan tunkkaamalla, jolloin Itavaylaa ei
jouduta kaivamaan auki putken asennusta varten. Toéiden edetessa on
kuitenkin kaynyt ilmi, etta kyseista tydomenetelmaa ei pystyta kaytta-
maan edelld mainituista syista. Tehdyista maaperatutkimuksista poike-
ten Itavaylan alapuolisessa maaperassa on havaittu olevan huomatta-
van suuria kivilohkareita, mika edellyttaa tyomenetelman vaihtamista.

Hankintalain 40.2 §:n 2 kohdan mukaan hankintayksikko voi tehda suo-
rahankinnan, jos teknisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvasta
syysta vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisaedellytyksena
on, etta jarkevia vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eika kilpai-
lun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventami-
sesta. Hankintalain esitdéiden HE 108/2016 mukaan tekniset syyt voivat
aiheutua esimerkiksi erityisista yhteentoimivuusvaatimuksista, joiden
on taytyttava, jotta varmistettaisiin rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen yhteentoimivuus.

Hankintayksikko on tarkastanut tarjoajan tilaajavastuulain 5 §:n mukai-
set selvitykset ja todennut niiden olevan kunnossa. Lisaksi Lannen ali-
tuspalvelu Oy on vakuuttanut, ettei sita koske EU:n tai YK:n asettamat
pakotteet.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta saatelee laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset seka muut hankintaa koskevat
asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien paatosten
tekemisen yhteydessa. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun
hankintaa koskeva sopimus on tehty.
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