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§76
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan lisa- ja muu-
tostyovarauksen korotus

HEL 2023-007752 T 02 08 03 00
Paatos

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Hakaniemen
kauppahallin huoltopihan rakennusurakasta 8.12.2022 § 119 tehdyn
paatoksen mukaista lisa- ja muutostydvarausta yhteensa

500 000 euroa. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatoksen myota

2 600 000,00 eurosta 3 100 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynndssa mainitut lisa- ja muutos-
toista koostuvat lisdhankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu
11 212 000,00 eurosta 11 712 000,00 euroon (molemmat AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella. Hankintayksikko tulee tekemaan paatetysta so-
pimusmuutoksesta hankintalain 58.1 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen hankintasopimuksen 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta muutoksesta.
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Paatos on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijan perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatok-
sen 14.5.2020 § 50 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusu-
rakasta. Urakoitsijaksi valittiin E.M.Pekkinen Oy ja hankinnan ennakoitu
arvo oli 9 903 800,00 euroa (AVL 8 c §). Lisaksi rakentamispalveluliike-
laitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatokset 27.10.2022 § 101 ja
8.12.2022 § 119 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusura-
kan sopimusmuutoksesta. Hankinnan kilpailutus toteutettiin alun perin
hankintalain 36 §:ssa tarkoitetulla kilpailullisella neuvottelumenettelylla.

Huoltopihan betonirakenteiden tyovaiheiden jalkeen toritason tayttovai-
heessa on tullut esille lisdtyotarpeita, joihin ei ole voinut aiemmin va-
rautua. Toritason rakennekerroksiin asennettavien kaivojen ja putkien
maara on aiempiin suunnitelmaversioihin verrattuna kasvanut, mika on
johtanut lisaantyneisiin maanrakennustoihin. Tuentaponttiseinia on jou-
duttu alkuperaisista suunnitelmista poiketen jattamaan maahan. Van-
han torikiveyksen alta on I0ydetty ylimaaraista asfalttia, jonka poistami-
nen ei sisaltynyt alkuperaiseen urakkaan. Ajotunnelin suunnitelmia on
paivitetty tyon aikana, ja tunneliosuuden piteneminen on lisannyt maan-
rakennukseen liittyvia toita. Lisaksi vesijohtosiirroista aiheutuneet tyot
ovat laajentuneet alkuperaisesta. Huoltopihalle johtavan ajorampin al-
kuperaisissa suunnitelmissa ollut asfalttipinta on vaihdettu suunnitel-
missa betonilaataksi, mika on myos johtanut lisatoihin.

Hankintakokonaisuus on EU-kynnysarvon ylittava rakennusurakka.

Hankintalain 136.1 §:n mukaan hankintasopimusta tai puitejarjestelya
ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa hankinnoissa olennaisesti muuttaa
sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta hankintame-
nettelya. Tasta huolimatta hankintasopimukseen voidaan hankintalain
136.2 §:n mukaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya, jos
alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkit-
tavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayk-
sikolle. Edelleen hankintalain 136.3 §:n mukaan edella 2 momentin 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemman kuin 50
prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioi-
daan jokaista muutosta itsenaisena.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
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tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin Ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 prosenttia alkuperaisen
hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot E.M.Pekkinen Oy:lta, joka on sitoutu-
nut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaises-
ti.

Hankintayksikkd on tarkastanut E.M. Pekkinen Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan
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