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5
Hakaniemen kauppahallin IVA-töiden lisä- ja muutostyövarauksen 
korotus

HEL 2023-011053 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa Hakanie-
men kauppahallin IVA-töiden rakennusurakasta 15.10.2020 § 85 teh-
dyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyövarausta yhteensä 
40 000,00 euroa. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen myötä 
290 000,00 eurosta 330 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 894 000,00 eurosta 934 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 29.5.2018 § 33 Hakanie-
men kauppahallin IVA-töistä. Urakoitsijaksi valittiin Vantaan Teknoilma 
Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 694 600,00 euroa (AVL 8 c §). Li-
säksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapää-
töksen 15.10.2020 § 85 kyseisen urakan lisä- ja muutostyövarauksen 
korotuksesta. Tuolloin lisä- ja muutostyövarausta korotettiin 90 600,00 
eurosta 290 000,00 euroon, minkä jälkeen urakan ennakoitu kokonai-
sarvo oli 894 000,00 euroa. Hankinnan kilpailutus toteutettiin alun perin 
IV-töiden puitejärjestelyn sisäisellä minikilpailutuksella.

Hankkeen IVA-suunnitelmia on päivitetty töiden edetessä ja suunnitel-
mapäivitykset aiheuttavat IVA-urakkaan liittyviä lisätöitä. Lisäksi IVA-
töiden laajuus on kasvanut hankkeen huoltopihan rakennusurakan ko-
konaisuuteen liittyvien lisä- ja muutostöiden myötä. 

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, millä edellytyksillä 
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperäisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka yli-
määräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa. 
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemmän 
kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos edellä tarkoi-
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tettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista 
muutosta itsenäisenä. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat ylittävässä 
kaupassa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liikkumavara 
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin ollen muun 
muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ottanut 
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnoissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Vantaan Teknoilma Oy:ltä, joka on si-
toutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti. Hankintayksikkö on tarkastanut Vantaan Teknoilma Oy:n tilaa-
javastuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut 
niiden olevan hyväksyttäviä.
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