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Hakaniemen kauppahallin IVA-téiden lisa- ja muutostyovarauksen
korotus

HEL 2023-011053 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa Hakanie-
men kauppahallin IVA-téiden rakennusurakasta 15.10.2020 § 85 teh-
dyn paatoksen mukaista lisa- ja muutostydvarausta yhteensa

40 000,00 euroa. Lisa- ja muutostyOvaraus nousee paatoksen myota
290 000,00 eurosta 330 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostyévaraukset mu-
kaan lukien 894 000,00 eurosta 934 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan mydhemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Esittelijan perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 29.5.2018 § 33 Hakanie-
men kauppahallin IVA-toista. Urakoitsijaksi valittiin Vantaan Teknoilma
Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 694 600,00 euroa (AVL 8 c §). Li-
saksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaa-
toksen 15.10.2020 § 85 kyseisen urakan lisa- ja muutostyovarauksen
korotuksesta. Tuolloin lisa- ja muutostydvarausta korotettiin 90 600,00
eurosta 290 000,00 euroon, minka jalkeen urakan ennakoitu kokonai-
sarvo oli 894 000,00 euroa. Hankinnan kilpailutus toteutettiin alun perin
IV-toiden puitejarjestelyn sisaisella minikilpailutuksella.

Hankkeen IVA-suunnitelmia on paivitetty tdiden edetessa ja suunnitel-
mapaivitykset aiheuttavat IVA-urakkaan liittyvia lisatoita. Lisaksi IVA-
téiden laajuus on kasvanut hankkeen huoltopihan rakennusurakan ko-
konaisuuteen liittyvien lisa- ja muutostdiden myota.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssa on saadetty tarkemmin, milla edellytyksilla
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperaisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka yli-
maaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista
taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa.
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemman
kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos edella tarkoi-
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tettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioidaan jokaista
muutosta itsendisena. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityot seka merkitys rajat ylittavassa
kaupassa huomioiden ei voida pitaa perusteltuna, etta likkumavara
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Nain ollen muun
muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkd on ottanut
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myos kansallisissa hankinnoissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 prosenttia alkuperaisen
hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Vantaan Teknoilma Oy:lta, joka on si-
toutunut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti. Hankintayksikko on tarkastanut Vantaan Teknoilma Oy:n tilaa-
javastuulain (1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut
niiden olevan hyvaksyttavia.
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