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Staran kivityourakan osa-alueen 2 sopimuksen lisahankintamahdol-
lisuuden arvonkorotus
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Paatosehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa Staran ki-
vitdiden osa-alueen 2 rakennusurakasta tehdyn hankintapaatoksen
23.3.2023 § 37 mukaista lisa- ja muutostydvarausta 15 prosentista 30
prosenttiin. Paatoksen myota lisa- ja muutostyovarauksen arvo nousee
195 000 eurosta 390 000 euroon (AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu ar-
vo pysyy alkuperaisen hankintapaatoksen mukaisena 1 300 000 euro-
na (AVL 8 c §).

Samalla johtokunta paattaa oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen
osaston yksikdnjohtajan allekirjoittamaan sopimusmuutoksen.

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta, kun hankinta-
lain 129 §:n mukainen odotusaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankinta-
paatoksella valittu urakoitsija ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuk-
sen.

Esittelijan perustelut
Hankinnan taustaa

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi runsaasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja ali-
hankintoja. Kivityourakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja, joissa on
valttamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen ja materiaalihankin-
taan keskittynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki yksikkd
on Kilpailuttanut kivitydurakat kolmelle osa-alueelle ajalle 1.5.2023 -
31.3.2024. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2023. Hankintamenette-
lyna on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen
avoin menettely. Kyse on kansallisen kynnysarvon ylittavasta urakka-
kokonaisuudesta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapaatok-
sen 23.3.2023 § 37 Staran kivitoiden osa-alueen 2 rakennusurakasta.
Urakoitsijaksi valittiin Peab Industri Oy ja hankinnan ennakoituarvo oli
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1 300 000 euroa (AVL 8 c §). Lisa- ja muutostoihin oli varattu tarjous-
pyynnon ja sopimuksen mukaisesti 15 prosenttia hankinnan ennakoi-
dusta arvosta, eli 195 000 euroa (AVL 8 c §).

Muutoksen syyt ja perusteet

Alkuperaisessa tarjouspyynnossa oli huomioitu sopimuskauden aikana
tulevien tyokohteiden tiedossa olevat tyot ja arvioidut perustarpeet ai-
empien vuosien keskiarvojen perusteella. Hankinnan kilpailutuksen jal-
keen Staran kaupunkiympariston toimialalta saamat tilaukset ja tarken-
tuneet suunnitelmapiirustukset ovat sisaltaneet tydkohteita joista on
syntynyt tarvetta laajojen erikoiskivia sisaltavien alueiden kiveystaihin.
Tallaisia kivilajeja tai tydvaiheita ei oltu otettu huomioon alkuperaisessa
tarjouspyynnoéssa. Siksi sopimusta on tdhan mennessa tadydennetty
kahdella lisatyopaatoksella ja joudutaan taman hetken arvion mukaan
taydentamaan viela ainakin kolmen kohteen lisatyopaatoksilla. Lisatyo-
paatdsten yhteenlaskettu summa tulee ylittamaan alkuperaisen hankin-
tapaatoksen lisa- ja muutostoihin varatun summan.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssa on saadetty tarkemmin, milla edellytyksilla
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperaisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka yli-
maaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista
taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa.
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemman
kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos edella tarkoi-
tettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioidaan jokaista
muutosta itsenaisena. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin hankintoihin, hankintalain esityot seka merkitys rajat
ylittavassa kaupassa huomioiden ei voida pitaa perusteltuna, etta liik-
kumavara kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Nain
ollen muun muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkd
on ottanut kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista
sopimusmuutoksista voidaan soveltaa myos kansallisissa hankinnois-
sa.

Nyt tehtdva muutos tayttda hankintalaissa asetetut edellytykset ja on
alle 50 prosenttia alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Sopimuksen toteutumisen seuranta

Urakassa on tahan mennessa tehty kaksi lisatyopaatosta joiden yh-
teenlaskettuarvo tahan mennessa on noin 96 000 euroa (AVL 8 c §).
Tata korotuspaatosta tehtaessa urakkasopimuksen toteutuma-aste on
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noin 41 prosenttia. Tiedossa olevista ja mahdollisesti tulevista lisatoista
tehdaan erilliset hankintapaatokset. Staran kaupunkitekniikan rakenta-
misen osaston tekninen tuki yksikko valvoo sopimuksen toteutumista ja
raportoi siita.
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