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| EARKKITEHTISUUNNITTELU 35p7 030032014 1500512015 T —

i} Ehdotussuunnittelu 157p7  03/03/2014 07/10/2014 ——————

= Hankkeen esittely rakennusvalvannalle  21p? 01/08/2014 29/08/2014 (| .

= Yleissuunnitielu 62p? 07H0/2014 311212014 —

) Tietomnalli erik. suunnittelijoille 1p 31/12/2014 3112/2014 I 31M12/2014

= Urakkalaskentasuunnitelmat 96p 02/01/2015 15/05/2015

= Paapiirustukset 3p 02/02/2015 16/03/2015 —

=} Rakennusselostus 55p 02/03/2015 15/05/2015 e

= Rakennuslupa sisaan 1p 160312015 16/03/2015 * 16/03/2015

= Suunnitelmien sovittaminen 10p 3000312015 10/04/2015 |

=) Tiedot kustannuslaskijalle 1p 15/05/2015  15/05/2015 | * 15/05/2015
EIRAKENNE SUUNNITTELU 315p? 030312014 150512015 S

=) Ehdotussuunnitielu 157p? 030312014 07/10/2014 ] _

= Yleissuunnitielu 84p?  (07M10/2014 30/01/2015 I

) Alustava rakennemalli arkkitehdille 1p 30/01/2015  30/01/2015 —— 30/01/4015

=2 Urakkalaskentasuunnitelmat 75p 02/02/2015 15/05/2015 ]

=2 Rakennetyypit 438p7 120052014 [16/05/2014 |

E Suunnitelmien sovittaminen 10p 300032015 [10/04/2015 -

= Rakennusselostus 55p 02/03/2015 15/05/2015 —

=) Tiedot kustannuslaskijalle 1p 15/05/2015 15/05/2015 | 4 15/05/2015
I SAHKOSUUNNITTELU 325p7 030312014 20/05/2015 S

= Ehdotussuunnittelu 157p?  (03i03/2014 07/10/2014 ————— _

= Yleissuunnittelu B4p? 07/10/2014 30/01/2015 _

= Alustava sahkémalli arkkitehdille 1p 30/01/2015  30/01/2015 + 3000174015

= Urakkalaskentasuunnitelmat B488p 0200212015 29/05/2015 I

= Tydselostus A5p 0210312015 29/05/2015 _

=) Suunnitelmien sovittaminen 10p 30/03/2015  10/04/2015 :-

=) Tiedot kustannuslaskijalle 1p 20/05/2015 29/05/2015 | * 29/05/2015
EILVI-SUUNNITTELU 325p7 0310312014 290512015 e e

= Ehdotussuunnittelu 157p? 030032014 0710/2014 [ _

= Yleissuunnittelu a4p? 071002014 30/01/2015 ﬁ

) Alustava LVI-malli arkkitehdille 1p 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015

= Tilavaraukset 21p 02/02/2015 02/03/2015 ]

= Urakkalaskentasuunnitelmat B482p  0202/2015 29/05/2015 I

= Tydselostus G5p 02/02/2015 29/05/2015 _

= Suunnitelmien sovittaminen 10p 30003/2015 10/04/2015 N

) Tiedot kustannuslaskijalle 1p 29/05/2015 29/05/2015 + 29/05/2015
EIKUSTANNUSLASKENTA 163.88p7 14/10/2014 29/05/2015 P

= Rakennusosa-anio Ep? 141102014 21/10/2014 i

= Rakennusosa-arvion tarkistus 12p? 15/01/2015  30/01/2015 |

= Kustannuslaskenta 11p? 151052015 29/05/2015 |
EIVIRAHOMAISKASITTELY 24p 16/03/2015 16/04/2015 —

= Rakennusvalvennan kasittely 24p 160312015 16/04/2015 [
EIURAKKALASKENTA 12p 15/06/2015 30/06/2015 -

= Urakkalaskenta 12p 151062015 30/06/2015 .




