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Beslutshistoria

Rakentamispalvelu (Stara) 29.11.2016
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Hanketiedustelunne 1.11.2016

Tilakeskus on pyytänyt Staralta esityksiä uusista toteutettavista hank-
keista seuraavaa talonrakennuksen investointiehdotusta varten. Staral-
la ei ole tiedustelun liitteenä olleen talonrakennushankkeiden rakenta-
misohjelmassa vuosisiksi 2018–2027 mainittujen kohteiden lisäksi su-
unnitelmissaan muita hankkeita, kuin tilakeskuksen taholta esille 
noussut Staran Toukolan tukikohdan siirto uuteen paikkaan.

Staran Toukolan varikkotilojen ja Ilmalan toimistotilojen siirto

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on pyytänyt tilakeskukselta selvi-
tystä siitä, onko mahdollista siirtää Stara Toukolan varikon tilat ja Sta-
ran Ilmalan toimistotilat Koskelaan rakennettavan HKL:n raitiotievarikon 
kannen päälle tai kyseiselle alueelle. Asiaa on selvitetty tilakeskuksen 
johdolla yhdessä Staran ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kans-
sa keväästä 2015 lähtien.  Hankesuunnittelu on kuitenkin keskeytetty 
Starasta riippumattomasta syystä.

Toukolan varikon siirrolle on selvitystyön yhteydessä noussut esille 
myös toinen potentiaalinen sijoituspaikka. Tämä on Liukumäentien tuki-
kohdan välittömässä läheisyydessä sijaitseva ns. Schenkerin vuokraki-
inteistö piha-alueineen. Tällöin hankkeeseen tulisi liittää myös Liu-
kumäentie 4:n rakentamisohjelmassa olevat Oulunkylän nykyisten toi-
mitilojen peruskorjaus ja lisärakentaminen. Tarveselityksen teko 
keskeytettiin kesällä 2016 odottamaan Staran lopullisen aseman selviä-
mistä kaupungin organisaatiouudistuksessa. Työ jatkunee vuoden 
2017 alussa. 

Liukumäentie 4, hankenumero 8083372

Oulunkylän kiinteistön korjauksen perusteet ovat pysyneet muuttumat-
tomina jo yli kymmenen vuoden ajan. Kiinteistön kunnossa ja energia-
taloudessa on tapahtunut edelleen merkittävää huononemista. Alkupe-
räisen Liukumäentien kiinteistön peruskorjauksen hankesuunnitelman 
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päivitys tulee aloittaa välittömästi, jos Toukolan ja Ilmalan tilojen siirto 
Oulunkylää ei toteudu. 

Staran ja LIV:n Roihupellon korvaavat tilat 8072502

Stara joutuu luopumaan Stadin ammattiopiston kampushankkeen takia 
Tulppakujalla ja Holkkitiellä sijaitsevista toimitiloistaan vaiheittain vuosi-
en 2017 ja 2020 välillä. Korvaavien Itäreimarintien tilojen maa-alueiden 
esirakentamien on alkanut keväällä 2016 ja valmistuu vuoden loppuun 
mennessä. Talonrakennustöiden ensimmäinen vaihe alkaa vuoden 
2017 alussa ja toinen heti sen perään 2018. Koko hanke valmistuu vu-
onna 2020.
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