
Helsingfors stad Protokoll 2/2017 1 (1)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/5
23.03.2017

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr

Telefax Moms nr

§ 21
Rapport om den grundläggande reparationen

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna rapporten 
för kännedom.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Med anledning av att den finska grundskolan Aleksis Kiven persuskou-
lu är i akut behov av en grundläggande reparation och därmed också 
tillfälliga lokaler i närheten, har Lokalcentralen bett Arbis flytta ut från 
Sturegatan redan under våren. I gengäld utlovar man en tidigare inflytt-
ning på Dagmarsgatan. Huvudentreprenören Hartela har på ett möte 
6.3.2017 meddelat att detta är möjligt förutsatt att också deras unde-
rentreprenörer går med på det och att alla myndighetsinspektioner kan 
genomföras en månad tidigare än planerat. Enligt ett mejl till rektor av 
Hartelas representant 16.3.2017 har underentreprenörerna accepterat 
tidigareläggningen av slutdatumet för reparationen. Om slutinspektio-
nerna kan göras i slutet av juli, betyder det att Arbis kan flytta tillbaka till 
Dagmarsgatan redan i början av augusti. 
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