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1 PERUSTIEDOT

Hankkeen nimi

Osoite/sijainti

Kayttotarkoitus

Kayttadjahallintokunta

Hankkeen tarpeellisuus

Aikataulu

Hanketyyppi

Laajuus

Kustannukset

Vuokravaikutus

Vaistotilat

Toteutus- ja yllapitovastuu

Suunnitteluryhmé

Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus
ja vaestonsuoja

Karkalintie 148 08100 Lohja
Lohjan kunta, Outamon kyl&, Toivonniemen tila RN 1:50

Lastensuojelutyd

Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupungin omien palvelutilojen riittamattémyys
toiminnan tarpeeseen ja laajuuteen ndhden.
Vaestonsuojavarauksen poikkeuslupa on umpeutunut
kesalla 2013. Lastenkodin toiminta alueella edellyttaa
vaestbnsuojatilan rakentamista alle merkityn aikataulun
mukaisesti.

Hanke- ja toteutussuunnittelu 2012 - 2013
Uudisrakennuksen ja

vaestbnsuojan toteutus 2014 - 2015

Uudisrakennus

Kokonaishuoneistoala 342,5m2
Kokonaisbruttoala 436m2

1 810 000 euroa (ALV 0%)

Osaston Nokon kokonaisvuokra on 9 775 eur /kk (ALV
0%), ja 117 284 eur / vuosi (ALV 0%). Vuokra on laskettu
30 vuoden poistoajan mukaan.

Ei tarvetta

Kiinteistoviraston tilakeskus

TS liite 1.1 Suunnittelutyéryhma




2(9)

HELSINGIN KAUPUNKI Nro HEL 2013-014369
Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus ja vaestonsuoja tarveselvitys
Laatija: Tilakeskus 12.11.2013 Yhdyshenkild: Teemu Metsala

2 HANKKEEN LAHTOKOHDAT
Tarpeen kuvaus, toiminta ja vaestbénsuoja

Lastensuojelulain mukaan perhehoito on aina ensisijainen sijaishuoltoa tarvitsevalle
lapselle. TAma tarkoittaa, etté laitoshoitoon sijoitettavien lasten ikdrakenne nousee ja
laitoshoitoon sijoitetaan vaativahoitoisia, vahvaa kuntouttavaa hoitoa tarvitsevia lap-
sia. Osasto Noko on vaativan laitoshoidon kuntoutusosasto palvelutasoilla 2 ja 3. Eri-
tyisesti osasto palvelee lapsia jotka oireilevat vaikeasti paihteilla tarviten psykososi-
aalista kuntoutusta. Osasto Noko on osastolle sijoitettujen lasten kotiosasto. Osasto
Noko palvelee myés Outamon oppilaskodin muita osastojen lapsia intervallipaikalla ja
eristystilojen osastalta. Hankkeen yhteydessa ratkaistaan eduskunnan oikeusasia-
miehen (Dnro 3006/3/12) osoittamat puutteet eristystilojen suhteen seka puuttuva
vaestbnsuojavaraus, jolle saatu poikkeuslupa on mennyt umpeen kesalla 2013.

Vaestosuojan mitoituksen perusteet ja viranomaisen kanssa 31.1.2013 sovittu aika-
taulu on selvitetty liitteessa TS liite 2.2 Vaestbnsuojamitoitusselvitys.

Taloihin C1 ja C2 (punainen ja valkoinen talo) ei voida siirtyd, koska ne eivét sovellu
vaativan osastohoidon tarpeisiin eivatka tayta tehokkaan kayttdasteen vaatimuksia.
Ne soveltuvat nuorten asumisharjoittelukayttdon tai lasten laheisten vierastiloiksi, jot-
ka laitoksesta puuttuvat. Valkoisessa talossa toimii askartelu- ja musiikkiterapiatilat ja
sitd voidaan hyddyntad myods toimintaterapian tiloina.

Paatokset

Outamon rakennuskokonaisuuden yleissuunnitelma on hyvaksytty sosiaalilautakun-
nassa 14.5.2002. Yleissuunnitelmassa hankesuunnittelun pohjana olivat toiminnalli-
set ja rakennuskannan fyysiset prioriteetit.

1. Uudisrakennus 2003

2. Rakennusten 1A ja 1B peruskorjaus 2003 ja 2004

3. Rakennuksen 1C (Femman) peruskorjaus 2005

4. Rakennusten C1 ja C2 ("punainen ja valkoinen talo”) peruskorjaus 2005
5. Paarakennuksen peruskorjaus 2006

Yleissuunnitelma on toteutunut seuraavasti:

1. Uudisrakennus, paihdeosasto (ei yleissuunnitelmassa) 2000

2. Uudisrakennus 2003

3. Rakennukset 1A ja 1B 2009

Sosiaaliviraston lapsiperheiden vastuualueen vs. johtaja on hyvaksynyt 19.8.2011
toiminnallisen tarveselvityksen Outamon oppilaskodin uudisrakennushankkeen kah-
delle yksiosastoiselle uudisrakennukselle. Noko on ensimmainen niista. Toinen toteu-
tetaan erillisend hankkeena. Lasten- ja nuorisokotien muutoshankkeen ehdotus
22.05.2013 rakenteen kaytannon toteuttamisesta edellyttdd oman toiminnan vahvis-
tamista, jolla vastataan lastensuojelun asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin ja paran-
netaan tuottavuutta asiakashyotyjen avulla.
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Tarpeellisuus

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa lasten sijaishuollon tarve ja kapasiteetti ovat
Suomen suurimmat. Suurkaupunki-ilmiét tuottavat erittain vaikeita haasteita lasten-
suojelulle Helsingissa. Koulukotityyppisen laitoshoidon tarve on lisdantynyt ja laitossi-
joituksissa vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten osuus on kasvanut siten, ettd hoidon
tarve ylittdd oman palvelutuotannon kapasiteetin.

Helsingin kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitd, etta kaikille vaikeahoitoisillekin
nuorille voidaan tarjota tulosta tuottavaa palvelua ja kuntoutusta. Sijaishuollon palve-
luja myyvat laitokset valitsevat asiakkaansa eika niilla ole velvollisuutta jarjestaa pal-
veluja ja kuntoutusta. Talla hetkella sosiaali- ja terveysvirasto joutuukin ostamaan
paikkoja vaativahoitoisille nuorille maantieteellisesti kaukaa Muhokselta ja Kuopion
lahelta, jolloin yhteistyd karsii ja nuoren valmentaminen elaméén Helsingissa hanka-
loituu. Sosiaali- ja terveysviraston Perhe- ja sosiaalipalvelujen Sijaishuollon sosiaali-
tyon strategisina tavoitteina on

a) lisata perhehoitoa laitoshoidon vahentamiseksi, mista seuraa, etté laitoshoitoon si-
joitettavien lasten ik&rakenne nousee ja kaikista vaativahoitoisimmat kouluikaiset lap-
set ja nuoret hoidetaan laitoksissa

b) vahvistaa omaa laitoshoitoa ja véahent&dé ostopalvelujen mé&araa. Laitoshoidon pro-
sessien sujuvuus, laadun valvonta, luotettavuus, toiminnan kehittaminen ja lapinaky-
vyys varmistetaan parhaiten Sosiaali- ja terveysviraston itse johtamalla toiminnalla.

c) Lasten- ja nuorisokodit eivat talla hetkella kaikilta osin pysty vastaamaan muuttu-
neisiin asiakastarpeisiin, mikd nakyy mm. kayttdasteessa. Tavoitteena on olemassa
olevia resursseja uudelleen kohdentamalla liséta valittoméan asiakastytn osuutta ja

vahvistaa edellytyksia kuntouttaa laitossijoitusta tarvitsevia lapsia.

Outamon oppilaskoti on kaupungin oma koulukoti ja strategisesti merkittava.

Outamo on hankittu Helsingin kaupungille 1911 lastensuojelun tarpeisiin. Sen milj66
ja ymparisto tukevat vielakin erinomaisesti lastensuojeluty6ta. Alueella ei ole muita
toimijoita joten lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteit voidaan kayttaa ilman
viranomaisapua laajalla laitosalueella.

Se sijaitsee maantieteellisesti riittavan kaukana Helsingin keskustasta hoitoon aset-
tumisen mahdollistamiseksi ja nuorten karkailun ehkéisemiseksi. Sijainti on kuitenkin
maantieteellisesti ja hallinnollisesti riittdvan lahelld, jotta kaupungin terveys- ja ope-
tustoimenpalveluja sekd HUS:n psykiatrian ym. palveluja voidaan hyddyntdd kaupun-
gin omina palveluina. Yhteisty0 eri toimijoiden kanssa sujuu hyvin.

Outamon palvelu- ja asiakasprosessi on kehitetty kuntouttavaksi ja se on kustannus-
tehokas keskimaaraista lyhyempien sijoitusjaksojensa ansiosta. Tehokkuutta ja tulok-
sellisuutta mitataan sosiaalityontekijoiltd, vanhemmilta ja lapsilta systemaattisesti ke-
rattavalla seurannalla ja arvioinnilla, jonka mukaan lasten kayttaytymisessa on todet-
tu sijoitusjakson aikana tapahtuneita tavoiteltuja positiivisia muutoksia sijoituksen [&h-
totilanteeseen verrattuna. Nuori voi myds siirtyd ennen Helsinkiin kotiutumistaan
asumisharjoitteluyksikk6on Helsinkiin. N&in tuetaan ja vahvistetaan nuoren kotiutu-
mista Helsinkiin.
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Outamon kayttdaste on ollut yli 100% useana perdkkaisena vuotena. Outamon kokoa
on mahdollista viela kasvattaa palvelutason karsiméttd. Uuden, vaativahoitoisille lap-
sille tarkoitetun, osaston paikkaluku on viisi. Lisaksi tilasuunnittelussa huomioidaan
yksi lyhytaikainen intervallipaikka ja yksi vaihtopaikka. Tilasuunnittelun mallina toimii
nykyinen hyvin toimiva paihdeyksikké ja muut uudet kotiosastot.

Uusi vaativahoitoisten nuorisoikaisten lasten osasto sijoitetaan toiminnallisista ja tur-
vallisuussyista nykyisen paihdeyksikon laheisyyteen ja pariksi. Osastojen omat piha-
piirit mahdollistavat tarvittaessa haastavissa tilanteissa lasten turvallisuuden. Lisaksi
on mahdollista eriyttdd konflikti- ja kriisitilanteissa hoitoa eri osastoille ja valttdd nain
mm. uudelleensijoituksia. Esimerkkein& konflikteista ovat nuorten valiset lahestymis-
kiellot ja monimutkaiset oikeusprosessit. Esimerkkiné kriisilanteista on lapsen vékival-
tainen kaytos tai itsetuhoisuus. Oikea-aikaisella henkilostoresurssin kohdentamisella
ehkéistddn mahdollisia uudelleensijoituksia ja kyetadn hoitamaan haastavat tilanteet
turvallisesti ja itsellisesti valttden huolenpidon ja hoidon pirstoutuminen eri tahoille ja
toimijoille.

Vaestonsuoja tulee toteuttaa hankkeen yhteydessa, koska hankkeet 1A ja 1B toteu-
tettiin vaestonsuojarakentamisen osalta poikkeusluvalla. Poikkeusluvan maaraaika
umpeutuu vuonna 2013.

Toiminnalliset |&ht6kohdat

Sosiaali- ja terveysviraston strategisena tavoitteena lasten sijaishuoltotoiminnassa on
laajentaa perhehoitoa, vahvistaa laitossijoitusten osalta sosiaali- ja terveysviraston
omaa laitoshoitoa ja vahentaa palvelujen tuottamista ostopalveluina. Samaan aikaan
kasvaa laitossijoituksissa vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten osuus siten, etté hoidon
tarve ylittdd oman palvelutuotannon kapasiteetin. Perhehoidon liséaéminen vaikuttaa
laitoshoitoon sijoitettavien lasten ikdrakenteen nousuun ja koulukotityyppisen laitos-
hoidon tarpeen lisdantymiseen.

Omassa palvelutuotannossa koulukotityyppisen laitoshoidon lisddminen lahelle paa-
kaupunkiseutua on lastensuojelulle strategisesti tarkead. Outamon koulu on raken-
nettu laitoksen lapsia varten ja sosiaali- ja terveysvirasto on sitoutunut yhteistyohon
opetusviraston kanssa.

Palvelutuotannon tuloksellisuus perustuu Outamon oppilaskodissa laadukkaan kun-
toutusprosessin mahdollistaviin fyysisiin rakenteisiin ja ympéaristoon. Mallilla tuotetaan
palveluita hyvalla kustannusvaikuttavuudella. Hoitotulokset mahdollistavat siirtymiset
nopeasti ja lapsen edun mukaisesti kohti kevennettyja sijaishuollon palveluita. Turval-
lisen ja eheyttdvan kuntoutusprosessin fyysinen peruslahtokohta on kotiosastoyhteiso
omine pihapiireineen.

Toiminta nyt

Nykyisin Outamossa on yhteensa 32 asiakaspaikkaa, jotka jakaantuvat rakenteelli-
sesti viiteen osastoon: nelja osastoa vastaa vaativahoitoisten 13—17-vuotiaiden lasten
psykososiaalisesta kuntouttavasta hoidosta ja kasvatustyOsté ja yksi osasto vaikeasti
paihteilla oireilevien psyko-sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Rakennusten 1A ja 1B huonokuntoisuuden vuoksi peruskorjaushanke toteutettiin uu-
dishankkeena. Rakennukset toteutettiin rakentamisen kustannustehokkuus ja toimin-
nan kustannusvaikuttavuus huomioiden 7-paikkaisina vastoin alkuperéista suunnitel-
maa (6 asiakaspaikkaa) rakennusalaa kuitenkaan korottamatta. Myds lastensuojelun
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lain muuttuneet maaraykset henkilokunnan maarasta ja osaston toiminnallisten re-
surssien allokointi tukivat 7-paikkaisuutta. Paikkaluku on nykyisen lastensuojelulain
mukainen maksimim&&ara muilla osastoilla lukuun ottamatta Femmaa, jossa on télla
hetkelld 6 paikkaa. Henkil6kuntamitoitus on kutakin osastoa kohden seitsemé&n hoito-
ja kasvatushenkilda, joista yksi toimii osaston vastaavana ohjaajana. Henkilokuntami-
toitus on lastensuojelulain mukainen. Lasten- ja nuorisokotien muutoshankkeen yh-
teydesséa mitoitusta tarkistetaan. Eduskunnan oikeusasiamies kiinnittanyt huomiota
niukkaan henkilomitoitukseen. (Dnro 3006/3/12)

Toiminta tulevaisuudessa

Osasto Noko tuottaa vaativan laitoshoidon palveluita palvelutasoilla 2 ja 3. Osasto on
tarkoitettu monikirjoisesti vaikeasti oireileville nuorisoikaisille lapsille. Paikkaluku on 5.
Osastolla tuotetaan myo6s palveluita Outamon muille perusosastoille Ykkonen, Kak-
konen, Kolmonen ja Nelonen. Tata toimintaa varten tilaohjelmassa on monitoimihuo-
ne. Talla tavoin pyritdéan siihen etté perusosastoilla lapsen tilanteen kriisiytyessa pys-
tytdan reagoimaan valittdmasti ja valtytdan laitossiirroilta ja lapsen huolenpidon pirs-
taloitumisesta eri toimijoiden kesken. Osasto Nokoon keskitetaan lastensuojelulain 70
8 mukainen koko laitoksen eristystoiminta pois lukien paihdeyksikkd. Noko, niin kuin
kaikki muutkin Outamon osastot, on kotiosasto jossa tuotetaan lapsen kuntoutustar-
peista eritasoinen strukturoitu ja lapsen nakékulmasta mielekas arkielama.

3 SELVITYS VAIHTOEHDOISTA

Oman toiminnan ja ostopalvelujen véalinen kustannusvertailu

Outamon osasto Nokon arvioitu hoitopaivan hinta on 370,25 eur (ALV 0%), ilman ett&
ylitayttd mahdollisuutta otetaan huomioon. Vastaavien yksityisesti tuotettujen hoito-
paivan listahinnat eli tarjouspyynndssa annetut hinnat ovat vaativan laitoshoidon ta-
soilla 2 ja 3 vaihteluvalilla 380-550 euroa (ALV 0%). Laskelma perustuu arvioon No-
ko:n vuosivuokrasta, palkka ja toiminta menoista. Vaihtoehtoiskustannuksena on viisi
eniten kaytettyyn vaativan laitoshoidon tasojen 2 ja 3 hinnat (listahinnat eli tarjous-
pyynndsséa annetut hinnat).

Osasto Nokon laskelma

Vuosivuokra 117 284 eur (ALV 0%)

Henkilomenot 518 43 eur (ALV 0%)

Toimintamenot 40 000 eur (ALV 0%)

Yhteensa 67 5717 eur (ALV 0%)

Hoitopaivan hinta 67 5717 eur (ALV 0%) /365 vrk / 5 lasta

= 370,25 eur (ALV 0%)
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Vaihtoehtotarkastelu

Uudisrakentamisen vaihtoehtoja oli kolme:

1. yksi kaksiosastoinen rakennus purettavan "pitkantalon” paikalle.
2. kaksi yksiosastoista rakennusta samalle paikalle.

3. kaksi yksiosastoista rakennusta, joista toinen "pitk&ntalon” paikalle ja toinen nykyi-
sen paihdeosaston l&heisyyteen.

Vaihtoehtojen toiminnallisen tarkastelun jalkeen paadyttiin selvittdmaén yhden kaksi-
osastoisen rakennuksen seké kahden yksiosastoinen rakennuksen kustannukset si-
ten, etta yksiosastoisista rakennuksista toinen sijaitsee nykyisen paihdeosaston la-
heisyydessé (vaihtoehdot 1 ja 3). Selvityksen tuloksena on p&adytty esittamaan kahta
yksiosastoista rakennusta (vaihtoehto 3). Osasto Noko on toinen niista. Osasto Nelo-
nen, jonka suunnittelu on edennyt yhdessa Nokon kanssa, toteutetaan erillisend
hankkeena.

Rakennuspaikka

Vaativahoitoisten nuorisoikaisten lasten osasto sijoitetaan toiminnallisista ja turvalli-
suussyista nykyisen paihdeyksikon laheisyyteen ja pariksi. Osaston Nokon toteutuk-
sessa varaudutaan paihdeyksikon kytkemiseen myéhemmin kunnalliseen viemaéri-
verkkoon, jolloin saadaan kustannussaastoja.

4 LAAJUUS JA LAATU
Vaativahoitoisten nuorisoikaisten lasten osaston laajuus on seuraava:

Kokonaishuoneistoala 342.5 htm?
Kokonaisbruttoala 436 brm?

Toiminnallinen laatutaso

Suunnittelussa pyritdén viihtyisaan, ajanmukaiseen ja turvalliseen ympéaristdon seka
lasten etté henkilokunnan kannalta. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varus-
teiden tulee olla erityisen kestavia, helposti puhdistettavia ja kokonaiskayttokustan-
nuksiltaan edullisia. Suunnitelmissa otetaan huomioon kestavan kehityksen periaat-
teet. Suunnittelussa tulee pyrkia liikkumis- ja toimimisesteisten kayttajien kannalta
mahdollisimman esteettomiin tiloihin. Hyvat tilat joustavat ja ne ovat monipuoliset se-
k& tukevat vuorovaikutteisuutta. Seka yhdessa ololle, etta rauhalliselle omissa olois-
saan olemiselle varataan paikkansa. Esteettinen ymparisto tukee psyykkista ja fyysis-
té hyvinvointia ja vahentaé levottomuutta ja kiusaamista. Kaunista ja viihtyisda ympa-
ristba ei myoskaan tarvella yhta helposti kuin mitdédnsanomatonta tai rumaa. Tilojen
tulee tukea lapsen turvallisuuden tunnetta. Tilat eivat saa muodostaa katvealueita,
joita aikuinen ei voi valvoa. Sisatilojen suunnittelussa varmistetaan seka valvottavuus
ja lapindkyvyys etté lapsen yksityisyyden tarve. Turvallisuus otetaan huomioon jo
mietittdessa rakennuksen sijoitusta tontille. Turvallisuusjarjestelmét luodaan sellaisik-
si, ettd lapset voivat liikkua tiloissa mahdollisimman esteettoméasti mutta liikkuminen
tiloissa voidaan tarvittaessa estaa tai rajoittaa.
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Arkkitehtoninen laatutaso

Uudisrakennus toteutetaan taméan paivan laatutasoa noudattaen siten, etta rakennus
sulautuu ymparistdonsa niin toiminnallisesti kuin arkkitehtonisesti. Rakentamisessa
pyritddn muun muassa energian saastoon, kulutusta kestaviin materiaaleihin seka
mahdollisuuksien mukaan kierratysmateriaalien kayttoon.

Tekninen laatutaso
Tilojen, kalusteiden, varusteiden seka taloteknisten jarjestelmien ja laitteiden suunni-
telmissa kiinnitetaéan erityista huomiota sisailman laatuun, valaistukseen seka aanen-
vaimennukseen.

5TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET
Rakennuksen suunnittelussa on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennus-
maaraykset ja ohjeet, kayttjan tarpeet ja tilaajaomistajan nakdkulma. Ennen kaikkea

henkilokunnan ja asiakkaiden turvallisuuden takaaminen ja rakennuksen sisus-
tuselementtien kestavyys ja uusittavuus katsotaan erityisvaatimuksiksi.

6 HANKKEEN YMPARISTOTAVOITTEET
Kiinteistdsta tulee osa Helsingin kaupungin yllapitAmaa rakennuskantaa, johon sovel-

lettavat elinkaaritavoitteet otetaan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyri-
tdan siihen, ettd rakennusta voidaan pitda kayttokunnossa pintoja korjaamalla sek&a

rakennusosia ja -jarjestelmia uusimalla mahdollisimman kauan kohtuullisin kustan-
nuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduta suorittamaan.

7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA
Kiinteistdvirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yllapi-
dosta. Kiinteistovirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Sosiaali- ja terveysviras-

tolle 30 vuoden vuokra-ajalle tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisaisin
vuokrasopimusehdoin.

8 HANKKEEN AIKATAULU

Hanketta esitetdan Helsingin kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2013-2018
mahdollisimman kiireellisesti toteutettavana hankkeena siten etta se on otettavissa
kayttoon syyskuun 2015 alussa

9 VAISTOTILAT

Vaistotiloja ei tarvita.
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10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KAYTTOTALOUS

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat

1 810 000 euroa (alv 0 %), (4151 euroa/brm?), korko on 3 % ja vuokra-aika on 30
vuotta. Osasto Nokon uudisrakennuksen (342,5 htm?) siséinen vuokra on 28,54 eu-
roa/htm?/kk, josta padaomavuokran osuus on 23,52 euroa/htm?/kk ja yllapitovuokran
osuus on 5,02 euroa/htm?/kk. Vuosivuokra on yhteensa 117 284 euroa syyskuussa
2013 lasketun hintatason mukaan.

Toimintakustannukset

Yhden osaston kayttokustannukset vuodessa ovat noin 40 000 euroa, josta 20 000
materiaalikuluja ja 20 000 muita kuluja.

Kéaynnistdmiskustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat muun muassa ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Vaikeasti oireilevien lasten osaston kalustuk-
sen kestavyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetd&n erityistd huomiota. Uudisrakennukse-
na rakennettavan osaston toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat 27 000 euroa.

Henkil6std hankkeen valmistuttua

Uuden vaativahoitoisille nuorille tarkoitetun, osaston henkildstdtarve on 1 vastaava
ohjaaja ja 9 ohjaajaa seuraavasti:

nimike henkilosté  palkat sotut yhteensa
34,19%

vastaava ohjaaja 1 41 262 14 103 55 365

ohjaaja (opistoaste) 9 345 109 117 958 463 068

yhteensa 10 386 371 132 062 518 433

11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on osoitettu 2 000 000 euroa (alv 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2013
talousarviossa, johon hanke on merkitty toteutettavaksi vuosina 2014 ja 2015.

12 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Outamon lastenkodin alue taydentyy nyt uudella rakennuksella, joka vahvistaa alu-
een sosiaalista kontrollia toiminnan nakokulmasta. Uusi rakennus tulee tehostamaan
sen lahialueen ja tien turvallisuutta ja yhteista kaytt6a. Rakennukseen yhteyteen to-
teutettava vaestdnsuojavaraus on osa koko lastenkodin vaestonsuojastrategiaa.

Tybmaavaiheessa tulee kiinnittaa erityistd huomiota tydmaa-alueen rajauksiin ja tur-
vallisuusndkoékohtiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan vélista kommunikaatiota ja tiedot-
tamista tehostetaan, jotta l&hialueen ja ennen kaikkea lastenkodin toiminta ei héairiin-
ny rakennustdiden takia. Turvajarjestelyjen toimenpiteet esitetdan asianmukaisesti
turvallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselostuksissa.
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Rakennuksen mahdollisiksi ympaéristdvaikutuksiksi voidaan katsoa kayton aikainen
energiankulutus, kohteen normaali kayttd ja huoltotoiminta (likenne ja materiaalit).

Itse toimintaan liittyva riski on maahan seka sade- ja jatevesijarjestelmaan paasevien
rasvojen ja Oljyjen aiheuttama ymparistokuormitus.

13 LITTEET

TS liite 1.1 Suunnittelutydryhma
TS liite 2.2 Vaestonsuojamitoitusselvitys

Tama tarveselvitysdokumentti on HS liite 2.1 Tarveselvitys 12.11.2013, joka on liitetty
saman hankkeen hankesuunnitelmaan.




8055507
Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus ja vaesténsuoja
tarveselvitys

TS liite 1.1 Suunnittelutydryhma 1(1)

Tilaajarakennuttaja Kiinteistovirasto tilakeskus
projektiarkkitehti Teemu Metséla
LVI-rakennuttaja Arto Uimonen
sahkorakennuttaja Kari Niittymaki
telerakennuttaja Matti Orasmaa
asiakaspaallikko Anne Lofstrom
isannoitsija Tapio Valonen

Rakennuttajakonsultti Htj Rakennuttajatoimisto
projektipaallikko Kari Vikman
projektipaallikko Eija Heinola

Kayttajahallintokunta Sosiaali- ja terveysvirasto
suunnittelija Sufia Korhonen
lastenkodin johtaja vs Rolf Widercrantz

turvallisuusasiantuntija  Jukka-Pekka Sorjonen

Arkkitehtisuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto arkkitehtuuritoimisto
paasuun. ja arkkitehti Pekka Loyska
Rakennesuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto tekninen toimisto
rakennusinsinoori Raimo Ylaoutinen
LVI-suunnittelu Hevac-Konsultit Oy
Ivi-insindori Kari Kauppinen
IVi-insin®ori Kimmo Lindstrém
Sahkdsuunnittelu Projectus Team Oy
sahkoinsindori Erkki Tamminen
Geosuunnittelu Kiinteistovirasto geo-osasto

projektipaallikko Markku Savolainen
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OUTAMON OPPILASKODIN RAKENNUKSET JA ASIAKAS- JA HENKILOKUNTAMAARAT

Alle on listattu liitteena olevan opaskartan mukaisesti rakennusryhmat, Osasto Noko

(6) on merkitty lihavoidusti, ja Osasto Nelonen (4) on merkitty kursivoidusti. Asiakas- ja henkilo-
kuntamaarat kuvaavat tilannetta Osasto Nokon valmistumisen jalkeen. Koska Osasto Nelonen
korvaa Osasto Pitkatalon, ei talla ole vaikutusta asiakas- ja henkilokuntamaariin. Henkilomaariin
on sulkuihin merkitty oppilaskodin johtajan arvio mahdollisesta hetkellisestd maksimista osas-
tossa.

Koontilista rakennusryhmisté ja asiakas- ja henkilbkuntaméaarista

numero rakennusryhmat lapsia henkilokunta
1 Osasto Ykkonen 7(8) 8(9) vuorotyd
2 Osasto Kakkonen 7(8) 8(9) vuorotyd
3 Osasto Kolmonen 7(8) 8(9) vuorotyd
4 Osasto Pitkatalo (Puretaan),

Osasto Nelonen (Uudisrakennus)  7(8) 8(9) vuorotyd
5 Osasto Femma 5(6) 13 vuorotyd
6 Osasto Noko (Uudisrakennus) 5(7) 13
7 Pallokentta
8 Koulun rakennukset 9
9 Paarakennus, ruokala ja huoltorakennukset 9(10)
10 Henkilokunnan niemen rakennukset

Yhteenveto asiakas- ja henkilbkuntaméarista

Lapsia 38
Henkilokunta kolmivuorotydssa 58
Koulun henkilékunta 9
Oheistoiminnat 9

VSS-VARAUS JA OSASTO NOKON RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN AIKATAULU

Talla hetkella Outamossa on vaestosuojavaraus (VSS) kapasiteettia, mutta sité ei ole riittavasti.
Nykyinen vaestonsuoja sijaitsee koulun yhteydessa, ja on mitoitettu noin 51 henkildlle. Osasto
Ykkosen ja Osasto Kakkosen rakennusluvassa 08-218-R (Lohjan ympaéristdlautakunta
26.6.2008 YMPLK 8§ 145) todetaan, etta uusi vaestonsuoja tulee toteuttaa seuraavan uudisra-
kennuksen yhteyteen.

VSS-tilan sijoituksesta Nokon yhteyteen ja mitoituksesta on sovittu edell& mainitun erittelyn mu-
kaisesti viranomaisen kanssa 31.1.2013. Rakennusvalvontaviranomainen on esittanyt toiveen,
ettd Nokon rakennuslupahakemus jatetddn sisaan 25.6.2013 mennessa. Nokon yhteyteen
suunnitellaan rakennettavaksi 60 uutta henkildpaikkaa, jolloin VSS-tila on optimikokoinen ra-
kennuskustannusten ja kayttajan tarpeiden nakokulmasta.
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OUTAMON OPPILASKODIN ALUEKARTTA 22.5.2013

Tama kartta ei ole mittatarkka, numero- ja kirjainmerkinnét ovat alustavia.
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