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§ 145
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaksi 2015 - 2024

HEL 2014-002330 T 10 06 00
Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta paatti antaa kiinteistoviraston
tilakeskukselle kahden aanestyksen jalkeen seuraavan esittelijan
ehdotuksen mukaisen lausunnon

1. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi
2015-2024
2. Vuosina 2015-2017 toteutettavista vuokra- ja osakekohteista:

"Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu sosiaali-
ja terveysviraston hankkeille vuosittaista rahoitusta 5—11 milj.e vuosille
2015-2018. Paaosa hankkeista ja niiden rahoituksesta on siirretty
alkamaan vuonna 2019 tai sen jalkeen. Moni peruskorjausta
odottavasta sosiaali- ja terveysviraston kohteesta on jo nyt lahes
kayttokelvottomassa kunnossa. Tasta johtuen 5-10 vuoden odotus
peruskorjauksen alkamiseen on liian pitka aika ja osa
asiakaspalvelutiloista ehtii menna kayttokieltoon ennen sita.

Kahta suurta peruskorjauskohdetta Herttoniemen sairaala, 45 milj.e, ja
Lapinlahden sairaala 44,4 milj.e, ei kuitenkaan ole
tarkoituksenmukaista toteuttaa ohjelman esittamalla aikataululla.
Naiden hankkeiden rahoitus, 90 milj.e, tulee siirtaa sosiaali- ja
terveysviraston uudis- ja lisarakennushankkeisiin, joiden
toteutusaikataulua tulee aikaistaa.

Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisdrakennushankkeet

Ohjelmassa on kaksi viraston uudis- ja lisdrakennushanketta, Outamon
oppilaskoti osasto Nelonen ja Noko. Uusiksi hankkeiksi sosiaali- ja
terveysvirasto ehdottaa naiden lisaksi seuraavia hankkeita:

Malmin sairaalan korottaminen

— Malmin sairaalan korottamisen avulla on mahdollista keskittaa
sairaalatoimintaa Malmille paivystyssairaalan yhteyteen.
Samalla voidaan luopua Herttoniemen sairaalan
peruskorjaushankkeesta ja siirtaa rahoitus Malmin sairaalaan
keskitettavien tilojen rakentamiseen. Sosiaali- ja
terveyslautakunta painottaa, etta Malmin sairaalan laajennus
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tulee toteuttaa alkamaan mahdollisimman nopeasti viimeistaan
vuonna 2017, jotta Herttoniemen sairaalan huonokuntoisista ja
vajaakayttoisista tiloista voidaan luopua. Talloin tontti vapautuu
muuhun kayttoon.

Vuosaaren Albatrossin laajentaminen

— Vuosaaren Albatrossin laajennus tarvitaan kasvavan Ita-
Helsingin palveluja varten.

Uudis- ja lisarakennushankkeisiin siirretaan kaksi vuokra- ja
osakelistalla oleva hanketta:

- Kruunuvuorenranta 1 ja 2, lastenkodin yksikkd (toiminnallinen
tarveselvitys 2012) ja kehitysvammaisten lasten pienryhmakoti
(tarvekuvaus 2013). Aikaisemmin Ormuspellon kaksi vuokralistalla
ollutta hanketta, joista tehdaan tilakeskuksen investointihanke, laajuus
2000 brm2 (800 brm2+1200 brm2), kustannukset 7 M€, Mellinintie
Kruunuvuorenranta tontti 49090/2, toteutus 2016.

Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet

Uusiksi korjaushankkeiksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittaa
seuraavia hankkeita, jotka sosiaali- ja terveysvirasto on aiemmin
esittanyt toteutettavaksi, mutta jotka edelleen puuttuvat listalta:

- Karviaismaen toimintakeskus, peruskorjaus
kehitysvammaisten paivatoimintaan, 1200 brm2, tarvekuvaus on tehty
2013 ja toimitettu tilakeskukseen tarveselvityksen tekemista varten.
Rakentaminen tulee ajoittaa vuosille 2016-17.

- Auroran sairaala-alueella sijaitsevien vainajatilojen
peruskorjaus tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, mutta
viimeistaan vuonna 2015.

- Terveydenhuollon valinehuoltotiloihin tarvitaan muutostoita
eri toimipisteissa, kun valinehuollon toimintaa keskistetaan noin
kymmeneen toimipisteeseen ja osa toimipisteista lopetetaan. Toteutus
vuosina 2015-16.

- Lisaksi tilakeskuksen tulee huolehtia siita, etta laitoskeittiot
kunnostetaan asianmukaisiksi peruskorjausta vaativissa kiinteistdissa
kuten Laakson ja Suursuon sairaala-alueet seka Koskelan
monipuolinen palvelukeskus.

- Hyvosen lastenkoti on huonokuntoinen ja edellyttaa
pikaista teknista peruskorjausta.
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Auroran sairaalan alueen hankkeet tulee toteuttaa. Sosiaali- ja
terveysviraston palveluverkkotydn yhteydessa tasmentyvat hankkeiden
toiminnalliset tavoitteet.

Herttoniemen sairaalan rakennusten A ja C peruskorjaaminen on
kallista. Rakennukset eivat vastaa taman paivan terveydenhoitotilojen
vaatimuksia. Viraston mielesta Herttoniemen sairaalan
peruskorjauksesta tulee luopua ja siirtaa rahoitusta Malmin sairaalan
korottamiseen kuten edella on jo esitetty. Korvaavien hankkeiden
toteutus tulee aikaistaa ohjelmassa esitetyista vuosista 2019-2022
vuosille 2017-2020.

Laakson sairaalan alueen rakennukset odottavat peruskorjausta ja
hankkeille tarvitaan rahoitus. Sairaala-alueen kokonaissuunnittelu
kaynnistyy viraston palveluverkkotyon yhteydessa.

Lapinlahden sairaalan muutos- ja perusparannusta ei toteuteta.
Lapinlahteen suunnitelluille toiminnoille on korvaavat tilat ja rahoitus
vuokra- ja osakekohteiden listalla.

Outamon oppilaskodin paarakennuksen toteutus ehdotetaan
siirrettavaksi ohjelmakaudelta eteenpain vuoteen 2022. Virasto
selvittda hankkeen toiminnallisen sisallon tulevina vuosina.

Muut listalla olevat hankkeet ovat viraston esityksen mukaisia.
Vuosina 2015-2017 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Vuokra- ja osakekohteiden listalla on kaksi suurta

terveysasemahanketta. Kalasataman hyvinvointikeskuksen, eli sosiaali-
ja terveysaseman, laajuudeksi on esitetty 19 000 brm2 ja rakentamisen
ajoitus vuosille 2015-2017. Virasto on sitoutunut esitettyyn laajuuteen.

Keskustan hyvinvointikeskukselle, aiemmin terveysasema, tulee I0ytya
sijoituspaikka vuoden 2014 aikana. Sosiaali- ja terveysvirasto
tasmentaa hankkeen toiminnallista sisaltda palveluverkkotyon
yhteydessa. Virasto pitaa tarkeana, ettd Kalasataman ja Keskustan
hankkeet valmistuvat samanaikaisesti vuonna 2017.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vuokra- ja osakehankkeet ovat paaosin
viraston tarpeiden mukaiset. Kehitysvammaisten ryhmakoti 2
(laitoshoitoa korvaava) tulee aikaistaa toteutettavaksi vuosina 2015 -
2016, jotta Killinmaen lahes tyhjasta laitosrakennuksesta voidaan
luopua mahdollisimman nopeasti. Myds Muiden Killinmakea korvaavien
tilojen tulee valmistua viimeistaan vuonna 2016.
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Sairaala-, kuntoutus ja hoivaosaston vuokra- ja osakehankkeet ovat
paaosin viraston tarpeiden mukaiset, mutta joidenkin kohteiden
rakentamisaikatauluja tulee korjata seuraavasti:

— Kustaankartanon D- ja E-rakennusten peruskorjaus toteutetaan
yhta aikaa vuosina 2015 - 2016.

— Koska Kustaankartanon D- ja E-rakennukset toimivat Myllypuron
monipuolisen palvelukeskuksen vaistotilana, Myllypuron
peruskorjaus voidaan aloittaa vasta aikaisintaan loppuvuodesta
2016, jolloin se valmistuu vuoden 2018 puolivalissa.

— Aikaisemmin ajateltiin, ettd Mariankodin peruskorjaus ja
muutostyot voidaan tehda lomittain Myllypuron kanssa ja siten
aikatauluksi sovittiin 2017 — 2018. Jos kaytetaan vaistétilana
peruskorjattua Koy Helsingin Palveluasuntojen kohdetta eika
tilakeskukselta vuokrattavaa tilaa, Mariankodin rakentamisen
aikatauluksi maaraytyy 2018 - 2019. Jos vaistotilat voidaan
vuokrata tilakeskukselta, hanke voidaan ajoittaa vuosille 2017-
2018.

— Seniorisaation Antinkoti ei aiemmasta suunnitelmasta poiketen
edellyta peruskorjausta, vaan muutostoita ryhmakodeiksi.
Muutostoiden ajankohta maaritellaan erikseen.

Seuraavat vanhusten laitosasumista ryhmakodeiksi muuttavat
hankkeet tulee toteuttaa joko investointihankkeina tai vuokrahankkeina:

- Seniorisaation Pakilakodin Suovatalo, peruskorjaus ja
muutostyo ryhmakodeiksi, 9043 htm2, toteutus 2018-19

- Seniorisaation Pakilakodin Heinatalo, muutostyé ryhmakodeiksi,
4037 htm2, toteutus 2016.

Sosiaali- ja terveysviraston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman

priorisointi

Sosiaali- ja terveysvirasto priorisoi investointihankkeet seuraavasti:

1. Sofianlehto A-talo, lyhytaikaisyksikon tilat ja vaikeasti
kehitysvammaisten paivatoimintakeskus, vuonna 2015

2. Vuosina 2015-2016 rakennettavat hankkeet

— Outamon osastot Noko (v. 2014) ja Nelonen (v. 2015)

— Teinilan lastenkoti v. 2015

— Tervalammen keskuslammitysjarjestelman uusiminen v. 2015,
tekninen peruskorjaus

— Palvelutalo Kivitasku, julkisivun halkeamien korjaus v. 2015,
tekninen peruskorjaus
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Kasittely

3. Malmin sairaalan korotus toteutetaan mahdollisimman pian alkaen
vuonna 2017 Herttoniemen sairaalan peruskorjaukseen varatulla
rahoituksella, yht. 45 milj.e

4. Laakson sairaalan alueen hankkeet toteutetaan vuosina 2015-2020
5. Vuosaaren Albatrossin laajennus toteutetaan mahdollisimman pian
6. Auroran sairaala-alueen peruskorjaushakkeet vuosina 2019-2021
7. Suursuon sairaalan yhdysosan peruskorjaus v. 2018

8. Tervelammen rak. 14 peruskorjaus v. 2019

9. Outamon oppilaskodin paarakennuksen peruskorjaus, siirretaan
vuodelle 2022."

Vastaehdotus 1

Jasen Hannu Tuominen teki jasen Tuomas Tuuren kannattamana
vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon loppuun ennen esittelijan
perusteluja lisataan seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta
toteaa, etta talonrakennussuunnitelma on syyta tarkistaa syksylla 2014,
kun palveluverkkoa koskevat paatokset on tehty."

Vastaehdotus 2

Puheenjohtaja Maija Anttila teki jasen Rene Hurstin ja jasen Gunvor
Brettschneiderin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan
lausuntoon lisataan, etta "Ltkn mukaan Lapinlahden sairaalan muutos-
ja perusparannusbudjetointi pitaa sailyttaa valtuuston hyvaksymalla
tasolla ja tavalla. Mutta Lapinlahden sairaalan kaytto sosiaali- ja
terveystoimen palveluihin voidaan arvioida vasta palveluverkon
valmistelun yhteydessa ja siksi Itk varaa mahdollisuuden palata tahan
asiaan myohemmin."

1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Ltkn mukaan Lapinlahden sairaalan muutos- ja
perusparannusbudjetointi pitaa sailyttaa valtuuston hyvaksymalla
tasolla ja tavalla. Mutta Lapinlahden sairaalan kayttd sosiaali- ja
terveystoimen palveluihin voidaan arvioida vasta palveluverkon
valmistelun yhteydessa ja siksi Itk varaa mahdollisuuden palata tdhan
asiaan myohemmin.
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Jaa-aanet: 10

Sirpa Asko-Seljavaara, Katriina Juva, Miina Kajos, Jouko Malinen,
Miikka Merikanto, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen,
Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-aanet: 3
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti

Tyhja: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus havisi esittelijan
ehdotukselle danin 10 - 3.

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Esitan kappaleen 37 jalkeen lisattavaksi uutta kappaletta:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, etta talonrakennussuunnitelma
on syyta tarkistaa syksylla 2014, kun palveluverkkoa koskevat
paatokset on tehty."

Jaa-aanet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Miikka Merikanto,
Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku Vuorinen

Ei-aanet: 6
Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Miina Kajos, Jouko Malinen,
Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Tyhja: 0

Poissa: 0

Jasen Hannu Tuomisen vastaehdotus havisi esittelijan ehdotukselle
aanin7 - 6.

Esittelija
virastopaallikkd
Matti Toivola
Lisatiedot
Pirjo Sipilainen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Jaana Lunnela, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 42505
jaana.lunnela(a)hel.fi
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Liitteet
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Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2015-2024
2 Vuosina 2015-2017 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kiinteistoviraston tilakeskus on pyytanyt hallintokuntia antamaan
lausunnon oheisesta talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaluonnoksesta 2015 — 2024.

"Rakentamisohjelmaluonnokseen on ohjelmoitu enimmaismaara
hallintokunnan ehdottamia hankkeita.

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013 — 2016 tavoitteena on,
ettd kaupungin omassa kaytdssa olevien kokonaistoimitilojen
kokonaispinta-alan maara ei kasva strategiakaudella. Lisaksi on
asetettu strategiakaudelle vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj.
euroa ja otettu kayttoon 10-vuotinen investointiraami osana
raamiohjausta. Taman rakentamisohjelmaluonnos pohjautuu vuoden
2014 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan ja se on paivitetty hallintokunnilta saaduilla
tiedoilla. Talonrakennuksen osuutta on hieman kasvatettu, mutta on
hyvin todennakoista, ettd osuutta ei voi kasvattaa, jos ei muilta kohdilta
voida osoittaa vastaavaa vahennysta. Kun kaupunginhallitus on
hyvaksynyt 2015 - 2024 raamin, tilakeskus joutuu sopeuttamaan
kiinteistolautakunnalle valmisteltavan talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelman 2015 - 2024 raamin mukaiseksi.

Taman takia hallintokuntaa pyydetaan priorisoimaan hankkeensa
mahdollisen karsimisen helpottamiseksi.

RakentamisohjelImaehdotuksessa on esitetty omina riveinaan yli 200
000 euron (alv 0 %) hankkeet.

Hallintokunnan lausunto kiinteistolautakunnalle
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 2015 - 2024 tulee
toimittaa Ahjoon nimella "Hallintokunta / ehdotus
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2015 — 2024”
torstaihin 27.3.2014 klo 16.00 mennessa seka sahkdpostilla Marten
Lindhomille, Raija Honkalalle ja Irmeli Grundstromille."

Esittelija
virastopaallikko
Matti Toivola
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Lisatiedot
Pirjo Sipilainen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Jaana Lunnela, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 42505
jaana.lunnela(a)hel.fi
Liitteet

—_

Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2015-2024
2 Vuosina 2015-2017 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Paatoshistoria

Taidemuseon johtokunta 19.03.2014 § 16

HEL 2014-002330 T 10 06 00
Paatos

Taidemuseon johtokunta paatti antaa lausuntonaan seuraavan
ehdotuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta
2015 — 2024:

1. Nykyinen rakentamisohjelma 2014-2018/2023

Nykyisessa rakentamisohjelmassa taidemuseolle oli varattu
investointimaararahoja yhteensa 3 620 000 euroa tilojen
keskittamishankkeelle Tennispalatsiin. Tahan mennessa on edetty
hakesuunnittelusta toteutussuunnitteluun. Rakentaminen alkaa
elokuussa 2014.

2. Taidemuseon ehdotus talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2015-2024

2.1. Taidemuseon tilojen keskittaminen Tennispalatsiin

Rakentamisohjelmassa on rakentamiskustannuksiin varattu yhteensa 3
620 000 euroa tilojen keskittdmishankkeelle Tennispalatsiin. Vuosille
2014-2015 on maararahoja osoitettu yhteensa 3 460 000 euroa. Talla
maararahalla katetaan kaikki nayttely-, yleiso-, toimisto-, konservointi-
ja muiden tyatilojen kunnostukset seka ilmastoinnin uusiminen.
Taidemuseon tilat ovat suljettuna vuoden.

2.2. Muut hanke-ehdotukset
Keskittamishankkeen lisdksi taidemuseon esittda rakennusohjelmaan

alla olevia hankkeita. Taidemuseo asettaa uusien portaiden
rakentamisen ensisijaisesti toteutettavaksi hankkeeksi.
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Tennispalatsi, portaiden rakentaminen:

Taidemuseo esittaa, etta Tennispalatsiin Rautatiekadun puoleiseen
paatyyn rakennettaisiin toiset liukuportaat tai puuportaat, jotka
nousevat Rautatiekadun puoleisesta sisdankaynnista taidemuseon
lippukassalle toiseen kerrokseen. Portaat tulevat rakennuksen sisalle.

Yhteys taidemuseon tiloihin katutasosta on nykyisin hankalaa.
Taidemuseon lippukassaa lahinna olevat liukuportaat kulkevat
ainoastaan ylhaalta alas. Y16s tulevat portaat sijaitsevat kauempana
kahvilan tilojen takana. Saavutettavuuden parantamiseksi tulee
rakentaa nykyisen, Eteldisen Rautatiekadun puolella sijaitsevan
liukuportaan rinnalle toiset liukuportaat, tai puuportaat. Tama helpottaa
asiakas-virtojen ohjausta taidemuseon nayttelytiloihin. Myds
kulkuyhteys katutasoon tulevan museon palvelupisteen ja taidemuseon
nayttelytilojen valilla olisi talléin luonteva. Portaiden rakentaminen
tukee koko paadyn elavoittamista seka lisaa selkeasti taidemuseon
saavutettavuutta.

Taidemuseo esittaa, etta tilakeskus arvioisi hankkeen kustannukset ja
toteuttaisi hankkeen vuonna 2015, Tennispalatsin keskittamishankeen
yhteydessa.

Lisaksi taidemuseo esittaa, etta Tennispalatsin Eteldaisen Rautatie-
kadun puoleisen sisaankaynnin ja sen ympariston siistimista ja
kunnostusta edistettaisiin. Alueen kunnostuksella ja elavoittamisella
houkutellaan asiakasvirtoja myos Baanalta. Tennispalatsin paadyn
kunnostaminen lisaa koko Kampin alueen viihtyisyytta.

Tennispalatsi, kevytrakenteinen sisaankaynti:

Keskittamisen myota taidemuseo on nakyva ja merkittava toimija
Tennispalatsissa. Sisaankaynnit ovat erittain tarkea osa
kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.

Taidemuseon johtokunta on esittanyt kevytrakenteisen sisaankaynnin
rakentamista Jaakonkadun puolelle. Jotta sisaankaynnista saataisiin
alueen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen sopiva nakyva maa-merkki,
taidemuseo esittaa kilpailun jarjestamista sen suunnittelusta. Uusi
sisdankaynti nostaisi myos Tennispalatsin kiinteiston arvoa. Alustavan
arvion mukaan kustannukset olisivat noin viisi miljoonaa euroa.

Uuden sisaankaynnin toteuttamisesta tehtaneen paatos lahivuosina.
Taidemuseo esittaa, etta tilakeskus arvioisi hankkeen kustannukset.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Kaupunginmuseon kanssa yhteiset kokoelma- ja konservointitilat:

Taidemuseon taideteoksia yllapidetaan pelastussuojan tiloissa, joiden
tulisi tarvittaessa olla tyhjennettavissa vuorokaudessa. Tilat ovat myds
riittmattomat ja niissa ilmenee jatkuvasti ongelmia vaadittavien
olosuhdearvojen yllapitamisessa. Tilat oli alun perin tarkoitettu
tilapaisratkaisuksi.

Kaupunginmuseon kokoelma- ja konservointitilat sijaitsevat myos
hajautettuina ja tilapaisratkaisuksi tarkoitetuissa tiloissa. Tilakeskuksen
johdolla on kaynnistetty hanke taidemuseon ja kaupunginmuseon
yhteisesta kokoelma- ja konservointikeskuksesta.

Vaihtoehtoina ovat tilojen vuokraaminen ko. kayttoon kunnostettuna tai
uudisrakennus. Tilaohjelma on paivitetty ja karsittu. Tavoitteena on
hyodyntaad museoiden yhteisen ratkaisun synergiaedut tilojen
toteutuksessa, yllapidossa ja talotekniikassa.

Esittelija
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisatiedot
Pia Uljas, hallintopaallikkd, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi
Elina Leskela, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi

Opetuslautakunta 18.03.2014 § 44
HEL 2014-002330 T 10 06 00

Paatos
Opetuslautakunta paatti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kasittely
18.03.2014 Palautettiin
Keskustelu.
Jasen Nordman ehdotti, etta asia palautetaan opetusviraston uudelleen
valmisteltavaksi.
Kannattajat jasenet Jalovaara, Leoni, puheenjohtaja Krohn
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Hyvaksyttiin jasen Nordmanin palautusehdotus.

Esittelija
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisatiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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