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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Outamon lastenkodin osasto Nelonen uudisrakennus 8055501
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Karkalintie 148 08100 Lohja 999590
Sijainti Kohdenumero
Outamon kyl&, Toivonniemen tila RN 1:50 4246
Kayttaja/toiminta Asiakaspaikat
Sosiaali- ja terveysvirasto / lastensuojeluty® 7
Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm? hym?2

417 380 284.,5

Hankkeen tarpeellisuus

Helsingin kaupungin omien palvelutilojen riittamattémyys toiminnan tarpeeseen ja laajuuteen nahden, oman laitoshoidon
vahvistaminen ja ostopalvelujen maaran vahentadminen. Talla hetkelld osasto Nelonen toimii henkilkunnan asunnoiksi tar-
koitetuissa tiloissa, jotka eivat ole tarkoitettu lastenkodin osastokayttoon.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kustannustaso 8/2015;RI108;THI 159,5)

brm2 htm2 hym?2 Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus-tLisdrakennus 417 380 2845 1 950 160 €
Muutos/Keraus/Perusparannus
Yhteensa 417 380 2845 1 950 160 €
Investointikustannusten jakautuminen 4650 €/brm?
5100 €/htm?

Tilakustannus kayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm2/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht. € /v

Tuleva vuokra 23 5 28 10 640 127 680

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset ovat 35 000 - 40 000 euroa.

Hankkeen aikataulu

Hanke- ja toteutussuunnittelu 2014-2015, toteutus 2016-2017.

Rahoitussuunnitelma
Hankkeelle on osoitettu 2 000 000 euroa (alv 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioon merkityssa talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-2023.

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus
Ei tarvetta uusille vaistétiloille. Talla hetkella osasto Nelonen toimii vaistétiloissa alun Ei ole.
perin henkilékunnan asunnoiksi tarkoitetuissa tiloissa.

Toteutus- ja hallintamuoto
Kiinteistdvirasto on hankkeen tilaaja, ja vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yllapidosta.

Lisatiedot

Osasto Nelosen toteuttaminen saattaa valmiiksi Outamon lastenkodin uudisrakentamisvaiheen, joista ensimmainen osasto
Noko (ja siihen liittyva kokoa aluetta palveleva vaestdnsuoja) valmistui vuonna 2015. Osasto Nelosen toteutuksen yhteydes-
s& samalla piha-alueella sijaitseva kayttokiellossa oleva vanha ja huonokuntoinen osasto Pitk&talo (entinen osasto Nelonen)
puretaan.
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Hankkeen perustiedot

nimi Osasto Nelonen uudisrakennus
osoite Makitorpan tie 42-44 00640 Helsinki
hanketyyppi uudisrakennus

kohdenumero 4246

rakennustunnus 999590

omistustiedot Helsingin kaupunki

kayttotarkoitus Lastensuojelutyd

kayttaja Sosiaali- ja terveysvirasto

taustatiedot Sosiaaliviraston lapsiperheiden vastuualueen vs. johtaja on hyvaksynyt

19.8.2011 toiminnallisen tarveselvityksen Outamon oppilaskodin uudis-
rakennushankkeen kahdelle yksiosastoiselle uudisrakennukselle.

Osasto Nelonen on toteutusjarjestyksessa toinen naista rakennuksista.
Ensimmainen on osasto Noko (sisaltdd koko aluetta palvelevan vaes-
ténsuojan), joka valmistuu kesalla 2015.

Sosiaali- ja terveysviraston virastop&allikké on hyvaksynyt Osasto Nelo-
sen tarvekuvauksen 4.2.2014.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma

Selvitys rakennuspaikasta

Kaavatilanne

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Osasto Nelosen rakennuslupa edellyttdd suunnitte-
lutarveratkaisuhakemuksen hyvaksymista Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Lohjan kunnan yleiskaava on hyvaksytty 9.12.1992. Yleiskaavassa alue on merkitty julkis-
ten palvelujen ja hallinnon alueeksi (merkintd PY). Yleiskaavaan on merkitty Outamon alu-
een rakennussuojelukohteet: muinaismuistokohde SM 49, kivikautinen asuinpaikka ja ra-
kennussuojelukohde SR 49, Toivonniemi, Outamon paarakennus (ulkoasu). Lansi-
Uudenmaan seutukaava on vahvistettu 3/1995. Kuntaliitos Lohjan kaupunki/Lohjan kunta
tuli voimaan 1.1.1997.

Lansi-Uudenmaan maakuntamuseo, Tammisaari, on laatinut muistion 18.9.1990 Ou-tamon
vastaanottokodin alueen uudelleensuunnittelusta. Muistiossa todetaan mm.: "Outamon vas-
taanottokodin, entisen Outamon ratsutilan alueella ja sen rakennuksilla on edelleen kulttuu-
ri- ja rakennushistoriallista ja maisemallista merkitystd. Se on myds osa Suomen lastensuo-
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jelutydn historiaa. Naiden syiden takia nykyistd miljoota ja vanhaa rakennuskantaa tulisi
vaalia ja turvata sen sailyminen.”

Tontin rakentamiskelpoisuus ja kunnallistekniikka

Osasto Nelonen sijoitetaan toiminnallisista ja turvallisuussyista samaan pihapiiriin huono-
kuntoisen ja purettavan osastorakennuksen kanssa. Osasto Nelonen liittyy lastenkodin
olemassa olevaan liikennejarjestelmaan, ja rakennukselle johtava tie on rakennettu edelli-
sen osasto Pitkatalon yhteydessa. Tarkka sijoitus mééaraytyy tontin korkeusolosuhteiden, il-
mansuuntien ja ndkymien mukaan. Rakennukset perustetaan tiivistetyn murskeen valityk-
sella moreenin tai kallion varaan. Alimmat lattiat voidaan tehd& kantavina tai maanvaraisina.

Alueella on valmiina sdhko, vesi- ja viemarijohdot, jotka edellyttédvat korjaamista ja osittaista
uusimista. Osasto Nelosen lammitysmuoto on maaladmpd. Kiinteiston jatevesi litetdan ta-
man hankkeen puitteissa lastenkodin omaan jarjestelmaan, joka liitetdan tulevaisuudessa
Lohjan kunnalliseen jatevesiviemariverkostoon. Vesijohtoverkkoon liittymisen osalta toimi-
taan samoin, ja vesimittari asennetaan nykyiseen vedenottamon pumppuhuoneeseen. Sa-
devedet johdetaan maastoon.

Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Outamon lastenkodin rakennukset sijaitsevat Outamonsalmen rannalla Lohjan Karkalinnie-
messa. Alue ja rakennukset ovat oletettavasti aikaisemmin muodostaneet Outamon ratsuti-
lan, jonka historia ulottuu 1630-luvulle. Tila on siirtynyt Helsingin kaupungin omistukseen
viime vuosisadan alussa, jolloin jatkettiin silloisen Toivonniemen tyttkodin toimintaa. Lai-
toksen nimi on muutettu vuonna 1996 Outamon oppilaskodiksi. Vuoden 2013 lopulla nimi
muutettiin Outamon lastenkodiksi.

Nykyinen lastenkoti on lastensuojelulaitos, joka on tarkoitettu helsinkildisille huostaan ote-
tuille ja vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Ikdjakautuma vaihtelee 13-17 vuoteen. Lap-
set ja nuoret asuvat 7-8-paikkaisilla perusosastoilla, joissa jokaisessa on itsenaistymisté tu-
keva siipi-rakennus. Hoito ja kasvatus toteutetaan suunnitelmallisesti yksiléllisten hoito- ja
kasvatussuunnitelmien mukaisesti. Outamossa on Opetusviraston alaisuudessa toimiva eri-
tyiskoulu, joka on tarkoitettu laitoksen lapsille ja nuorille. Nykyisten rakennusten yllapidon ja
korjausten osalta kdynnissé on hankkeita, jotka kuuluvat teknisten peruskorjausten ja pien-
ten muutostdiden piirin. Lastensuojelutoimintaa kehitetaan toteuttamalla uudisrakentamista,
joista seuraava hanke on osasto Nelonen.

Toiminnalliset perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelun strategisina tavoittei-
nan on:

a) lisata perhehoitoa laitoshoidon vahentamiseksi, mista seuraa, etté laitoshoitoon si-
joitettavien lasten ikdrakenne nousee ja kaikista vaativahoitoisimmat kouluikaiset lap-
set ja nuoret hoidetaan laitoksissa.
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b) vahvistaa omaa laitoshoitoa ja védhent&dé ostopalvelujen mé&araa. Laitoshoidon pro-
sessien sujuvuus, laadun valvonta, luotettavuus, toiminnan kehittaminen ja lapinaky-
Vyys varmistetaan parhaiten Sosiaali- ja terveysviraston itse johtamalla toiminnalla.

Outamon osasto Nelosen arvioitu hoitopaivan hinta on 247,9 eur (ALV 0 %), ilman etta yli-
tayttd mahdollisuutta otetaan huomioon. Vastaavien yksityisesti tuotettujen kilpailutettujen
vuonna 2014 kaytettyjen yksikoiden hoitopéivan hinnat ovat vaativan laitoshoidon tasolla
keskimaarin 338 euroa (ALV 0 %).

Hankeen tarpeellisuus ja toiminta on kuvattu tarkemmin kayttajan laatimassa
toiminnallisessa tarvekuvauksessa.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Teinilan lastenkodin peruskorjaus ja laajennus toteutetaan taman paivan laatutasoa noudat-
taen, voimassa olevien rakennusmaaraysten ja ohjeiden seka Lohjan kaupungin rakennus-
valvontaviraston ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyi-
siksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetaan erityistd huomiota palo-
turvallisuuteen, esteettomyyteen, sisdilman laatuun, &&nenvaimennukseen seka valaistuk-
seen, siten etta tilat soveltuvat myds aisti- ja likuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Liite 2 Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus

Hankkeen laatu ja laajuus

Toiminnallinen laatutaso

Rakennuksen sijoitus alueella perustuu turvallisuuteen ja toiminnan asettamiin vaatimuksiin.
Rakennus on asemoitu itsendisesti maisemaan, jolloin siitd ole suoraa ndkdyhteyttd muihin
osastorakennuksiin. Suunnittelussa pyritaan viihtyisdan, ajanmukaiseen ja turvalliseen ym-
paristoon seka lasten etta henkilokunnan kannalta. Suunnittelussa pyritdan liikkkumis- ja
toimimisesteisten kayttajien kannalta mahdollisimman esteettomiin tiloihin. Hyvét tilat jous-
tavat ja ne ovat monipuoliset seka tukevat vuorovaikutteisuutta. Yhdessé ololle ja rauhalli-
selle omissa oloissaan olemiselle varataan paikkansa. Ymparist6 tukee psyykkista ja fyysis-
té hyvinvointia ja vahentaé levottomuutta ja kiusaamista. Turvallisuusjarjestelmét luodaan
sellaisiksi, etta lapset voivat liikkua tiloissa mahdollisimman esteettomasti mutta likkuminen
tiloissa voidaan tarvittaessa estaa tai rajoittaa.

Tekninen laatutaso

Rakennuksen teknisen laatutason lahtokohtana on kaytetty Outamon vuoden 2004 valmis-
tuneen paihdeosaston laatutasoa, ja kesalla 2015 valmistuvan osasto Nokon laatutasoa.
Sisdpinnat ja kalusteet toteutetaan tdman paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien
rakennusmaaraysten ja ohjeiden seka Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden
mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suun-
nittelussa ja toteutuksessa kiinnitetaan erityistd huomiota paloturvallisuuteen, esteettomyy-
teen, sisdilman laatuun, adnenvaimennukseen seka valaistukseen. Rakenteiden, materiaa-
lien, kalusteiden ja varustusten tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayt-
tokustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestavan kehi-
tyksen periaatteet.



Helsingin kaupunki Tarveselvitys ja Osasto Nelonen
Kiinteistovirasto hankesuunnitelma Outamon lastenkoti

. 30.9.2015 Karkalintie 148 08100 Lohja
Tilakeskus

Hankkeen laajuus

Osasto Nelonen koostuu kahdesta rakennuksesta, joiden laajuudet ovat:

bruttoala huoneistoala
Osastorakennus 297 brm? 323 htm?
Siipiosa 83 brm? 297 htm?
Yhteensa 417 brm?2 380 htm?2

Tarkempi tilaohjelma ja viitesuunnitelmat on merkitty liitteisiin.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat
Liite 5 Viitesuunnitelmat

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksen suunnittelussa on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennusmaa-
raykset ja ohjeet, kayttajan tarpeet ja tilaajaomistajan ndkdkulma. Kohteen erityisvaatimuk-
sena voidaan todeta edellda mainittu vaestonsuojavaatimus, seka rakennuksen asianmukai-
nen ja nykyista toimintaa vahvistava sijoittelu lastenkodin alueella. Téhan liittyen on kiinni-
tetty erityistd huomiota lastensuojelutyon edellyttdmiin turvallisuusvaatimuksiin.

Hankkeen ymparistotavoitteet

Kiinteistosta tulee osa Helsingin kaupungin yllapitAmaa rakennuskantaa, johon sovellettavat
elinkaaritavoitteet otetaan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritédan siihen, etta
rakennusta voidaan pitéaa kayttokunnossa pintoja korjaamalla seka rakennusosia ja -
jarjestelmia uusimalla mahdollisimman kauan kohtuullisin kustannuksin, jotta varsinaisia
laajoja peruskorjauksia ei jouduta suorittamaan.

Tilat ovat lastensuojelutydn nédkdkulmasta monikayttoiset ja muuntojoustavat, mink& johdos-
ta ne soveltuvat tarvittaessa myods muunlaiselle toiminnalle tulevaisuudessa. Kaytén n&ako-
kulmasta osasto Nelosen toteuttaminen OQutamossa on ekologista, silla lastenkodin toimin-
nan vahvistaminen lisdrakentamisella on kokonaistaloudellisesti perusteltua.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Uudisrakennukseen liittyvat toimenpiteet kohdistuvat vain sille osoitetulle alueelle. Outamon
lastenkodin alue taydentyy nyt uudella kaytdssa olevalla rakennuksella, joka vahvistaa pi-
han, tien ja l&hialueen sosiaalista kontrollia toiminnan ndkdkulmasta.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Helsingin kaupungin strategiaohjelman yhtena tavoitteena on, ettei toimitilojen kokonaispin-
ta-ala kasva strategiakaudella. Osasto Nelosen rakentamisen yhteydessa puretaan kaytt6-
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kiellossa oleva vanha ja huonokuntoinen osasto Pitk&talo, jonne osasto Nelosen toiminta oli
sijoitettu aiemmin. N&in ollen Outamon oppilaskodin rakennusten kokonaispinta-ala ei muu-
tu osaston Nelosen my6ta.

Hankkeen riskit

Tybmaavaiheessa kiinnitetdéan erityista huomiota tyémaa-alueen rajauksiin ja turvalli-
suusnékokohtiin. Rakennuttajan, urakoitsijan ja kayttajien valistd kommunikaatiota ja
tiedottamista tehostetaan, jotta lahialueen ja lastenkodin, koulun ja maanviljelijan toiminta ei
hairiinny rakennustéiden takia. Turvajarjestelyjen toimenpiteet esitetddn asianmukaisesti
turvallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselostuksissa.

Rakennuksen mahdollisiksi ymparistévaikutuksiksi katsotaan kayton aikainen energi-
ankulutus, kohteen normaali k&ytto ja huoltotoiminta (likenne ja materiaalit). ltse toimintaan
littyva riski on maahan seka sade- ja jatevesijarjestelmaan paasevien rasvojen ja oljyjen
aiheuttama ymparistokuormitus.

Rakentamiskustannukset

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset ovat
1 940 000 euroa (alv 0 %), (4650 euroa/brm?) 8/2015 hintatasossa.

Samalla piha-alueella sijaitsevan vanhan osasto Pitkatalon purkukustannusten arvio on
80 0000 euroa (ALV 0%). Tama kustannus ei kuulu hankesuunnitelman, purkamiselle vara-
taan rahoitus Tilakeskuksen kéaytttalousbudjetista.

Tilakustannus kayttgjalle

Osasto Nelosen uudisrakennuksen (380 htm?) siséinen vuokra on noin 28 euroa/htm?/kk,
josta paaomavuokran osuus on noin 23 euroa/htm?/kk ja yllapitovuokran osuus on noin 5
euroa/htm?/kk. Vuosivuokra on yhteensa noin 127 680 euroa elokuussa 2015 lasketun hin-
tatason mukaan.

Sosiaali- ja terveysvirastolle maksettavaksi tuleva pddomavuokra maaraytyy toteutuneen

investointikustannuksen mukaan ja yllapitovuokra valmistumisajankohdan yllapitovuokraa
vastaavaksi.

Yllapito ja kayttotalous

Toimintakustannukset

Yhden osaston kayttokustannukset vuodessa ovat noin 633 580euroa (ALV 0%), josta
henkilomenot 404 399 eur (ALV 0%) ja toimintamenot 101 501 eur (ALV 0%).

Kéaynnistdmiskustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat muun muassa ensikertainen kalustaminen,
tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Vaikeasti oireilevien lasten osaston kalustuksen kestavyy-
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teen ja turvallisuuteen kiinnitetaan erityistd huomiota. Uudisrakennuksena rakennettavan
osaston toiminnan kaynnistdmiskustannukset ovat 35 000 - 40 000 euroa.

Henkil0sto
Osasto Nelosen kayttoonotto mahdollistaa nykyisen paikkaluvun (7) nostamisen yhdella

henkilostomaaran lisdéntymattd. Osasto Nelosessa kolmivuoroty6té tekevan henkilékunnan
lukuméaaré on 8 eli sama kuin ennen.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 1/2014-10/2014
Toteutussuunnittelu 6/2015-12/2015
Rakentamisen valmistelu 1/2015-3/2015

Rakentaminen 04/2016-5/2017

Liite 6 Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle on osoitettu 2 000 000 euroa (alv 0 %) talousarvioon merkityssé talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-2023.

Vaistotilat

Hanke ei aiheuta vaistotilatarvetta. Talla hetkell& osasto Nelonen toimii henkilékunnan
asunnoiksi tarkoitetuissa vaistdétiloissa, jotka eivét ole tarkoitettu lastenkodin osastokayt-
toon.

Toteutus- ja hallintomuoto

Kiinteistdvirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yllapidosta.
Kiinteistdvirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Varhaiskasvatusvirastolle 30 vuoden
vuokra-ajalle tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin siséisin vuokrasopimusehdoin.
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Outamon lastenkodin osasto Nelosen uudisrakennus
Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma

Liite 1 Suunnittelutyéryhma 1(1)

SUUNNITTELUTYORYHMA

Tilaajarakennuttaja Kiinteistovirasto tilakeskus
projektiarkkitehti Teemu Metséla
LVI-rakennuttaja Arto Uimonen
sahkorakennuttaja Jari Kiuru, Kari Niittymaki
telerakennuttaja Matti Orasmaa
asiakaspaallikko Anne Lofstrom
isannoitsija Tapio Valonen, Jyrki Vainio
Kayttajahallintokunta Sosiaali- ja terveysvirasto
suunnittelija Sufia Korhonen
lastenkodin johtaja vs Rolf Widercrantz
insindori Kalevi Aittola

turvallisuusasiantuntija  Jukka-Pekka Sorjonen

Rakennuttajakonsultti HTJ Rakennuttajatoimisto
projektipaallikko Eija Heinola
Arkkitehtisuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto arkkitehtuuritoimisto
paasuun. ja arkkitehti Pekka Loyska
Rakennesuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto tekninen toimisto
rakennusinsinoori Raimo Ylaoutinen
LVI-suunnittelu Hevac-Konsultit Oy
Ivi-insindori Kari Kauppinen
IVi-insin®ori Rauno Koivunen
Sahko- ja maalampdsuunnittelu Projectus Team Oy
sahkoinsindori Erkki Tamminen

maalamposuunnittelija Juhana Mikkola

Geosuunnittelu Kiinteistovirasto geo-osasto

projektipaallikko Markku Savolainen
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KAYTTAJAN LAATIMA TOIMINNALLINEN TARVEKUVAUS

Tarpeen kuvaus ja toiminta

Paatokset

Lastensuojelulain mukaan perhehoito on aina ensisijainen sijaishuoltoa tarvitsevalle lap-
selle. Tama tarkoittaa, etté laitoshoitoon sijoitettavien lasten ikarakenne nousee ja laitos-
hoitoon sijoitetaan vaativahoitoisia, vahvaa kuntouttavaa hoitoa tarvitsevia lapsia. Osasto
Nelonen on vaativan laitoshoidon kuntoutusosasto palvelutasoilla 1, 2 ja 3. Osaston toi-
minta vaatii tarvittaessa lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden kayttAmista pois
lukien lapsen eristys erilliseen eritystilaan. Rajoitustoimenpiteitd on mm. lapsen liikkumava-
paudenrajoitus (Isl 698) ja yhteydenpidonrajoitus (Isl 638). Erityisesti osasto palvelee lap-
sia, jotka oireilevat vaikeasti tarviten psykososiaalista kuntoutusta. Osasto Nelonen on seit-
semanpaikkainen lasten kotiosasto, jossa on varaus yhdelle lisapaikalle. Lisdpaikkaa tarvi-
taan vaihtotilanteissa. Lapsen tarpeista l&ahtevassa huolenpidossa voi ennakoimattomasti
lapsen muuttopaivd muuttua suunnitellusta. Talloin varapaikka mahdollistaa sen, ettei hoi-
toon tulevan lapsen tuloa tarvitse siirtaa. Seitsenpaikkainen osasto on lastensuojelulain
mukainen maksimi koko ja ylitayttd voi olla vain valiaikaista. Osaston siipirakennus on en-
simmainen lapsen kuntoutuksen valietappi lapsen itsenaistymisprosessissa. Sitd vaaditaan
ennen kuin lapsi voi siirtya joko takaisin kotiin Helsinkiin tai kevennettyihin tukipalveluihin,
kuten asumisharjoitteluun tai lastensuojelun tukiasuntoihin.

Uusi rakennus mahdollistaa paikkaluvun nostamisen yhdella henkildstomaaran lisdanty-
matta.

Taloihin C1 ja C2 (punainen ja valkoinen talo) ei voida siirtyd, koska ne eivét sovellu vaati-
van osastohoidon tarpeisiin, eivatka tayta tehokkaan kayttbasteen vaatimuksia. Ne soveltu-
vat nuorten asumisharjoittelukayttoon tai lasten laheisten vierastiloiksi, jotka laitoksesta
puuttuvat. Valkoisessa talossa toimii askartelu- ja musiikkiterapiatilat ja sitd voidaan hyo-
dyntaa myds toimintaterapian tiloina.

Outamon rakennuskokonaisuuden yleissuunnitelma on hyvaksytty sosiaalilautakunnassa
14.5.2002. Yleissuunnitelmassa hankesuunnittelun pohjana olivat toiminnalliset ja raken-
nuskannan fyysiset prioriteetit:

1. Uudisrakennus 2003

2. Rakennusten 1A ja 1B peruskorjaus 2003 ja 2004

3. Rakennuksen 1C (Femman) peruskorjaus 2005

4. Rakennusten C1 ja C2 ("punainen ja valkoinen talo”) peruskorjaus 2005
5. Paarakennuksen peruskorjaus 2006

Yleissuunnitelma on toteutunut seuraavasti:

1. Uudisrakennus, paihdeosasto (ei yleissuunnitelmassa) 2000
2. Uudisrakennus 2003

3. Rakennukset 1A ja 1B 2009

Sosiaaliviraston lapsiperheiden vastuualueen vs. johtaja on hyvaksynyt 19.8.2011 toimin-
nallisen tarveselvityksen Outamon oppilaskodin uudisrakennushankkeen kahdelle yksi-
osastoiselle uudisrakennukselle. Tamé hanke on toinen niista. Lasten- ja nuorisokotien
muutoshankkeen ehdotus 22.05.2013 rakenteen kaytadnndn toteuttamisesta edellyttaa
oman toiminnan vahvistamista, jolla vastataan lastensuojelun asiakkaiden muuttuneisiin
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tarpeisiin ja parannetaan tuottavuutta asiakashyotyjen avulla.

Tarpeellisuus

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa lasten sijaishuollon tarve ja kapasiteetti ovat Suo-
men suurimmat. Suurkaupunki-ilmiot tuottavat erittdin vaikeita haasteita lastensuojelulle
Helsingissa. Koulukotityyppisen laitoshoidon tarve on lisdantynyt ja laitossijoituksissa vaati-
vaa hoitoa tarvitsevien lasten osuus on kasvanut.

Helsingin kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitd, ettéa kaikille vaikeahoitoisillekin nuo-

rille voidaan tarjota tulosta tuottavaa palvelua ja kuntoutusta. Talla hetkella sosiaali- ja ter-
veysvirasto joutuu ostamaan paikkoja vaativahoitoisille nuorille maantieteellisesti kaukaa.

Sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelun strategisina tavoit-

teina on:

a) lisata perhehoitoa laitoshoidon vahentamiseksi, mista seuraa, etta laitoshoitoon sijoitet-
tavien lasten ikarakenne nousee ja kaikista vaativahoitoisimmat kouluikaiset lapset ja nuo-
ret hoidetaan laitoksissa

b) vahvistaa omaa laitoshoitoa ja véahent&déd ostopalvelujen mé&araa. Laitoshoidon proses-
sien sujuvuus, laadun valvonta, luotettavuus, toiminnan kehittdminen ja lapinakyvyys var-
mistetaan parhaiten sosiaali- ja terveysviraston itse johtamalla toiminnalla.

Outamon lastenkoti on kaupungin oma koulukoti ja strategisesti merkittava. Sen kayttdaste
on ollut yli 100 % useana perakkaisené vuotena.

Outamo on hankittu Helsingin kaupungille vuonna 1911 lastensuojelun tarpeisiin. Sen mil-
jO06 ja ymparisto tukevat vieldkin erinomaisesti lastensuojelutyotd. Alueella ei ole muita toi-
mijoita, joten lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteité voidaan kayttaa ilman viran-
omaisapua laajalla laitosalueella.

Outamo sijaitsee maantieteellisesti riittavan kaukana Helsingin keskustasta hoitoon asettu-
misen mahdollistamiseksi ja nuorten karkailun ehkaisemiseksi. Sijainti on kuitenkin maan-
tieteellisesti ja hallinnollisesti riittdvan 1ahella, jotta kaupungin terveys- ja opetustoimenpal-
veluja sekd HUS:n psykiatrian ym. palveluja voidaan hyddyntd& kaupungin omina palve-
luina. Yhteisty6 eri toimijoiden kanssa sujuu hyvin.

Outamon lastenkodin palvelu- ja asiakasprosessi on kehitetty kuntouttavaksi ja se on kus-
tannustehokas keskimé&araista lyhyempien sijoitusjaksojensa ansiosta. Tehokkuutta ja tu-
loksellisuutta mitataan sosiaalityontekijoiltd, vanhemmilta ja lapsilta systemaattisesti kerat-
tavalla seurannalla ja arvioinnilla. Palautteen mukaan lasten kayttaytymisesséa on todettu
sijoitusjakson aikana tapahtuneita tavoiteltuja positiivisia muutoksia sijoituksen laht6tilan-
teeseen verrattuna. Nuori voi my6s siirtyd ennen Helsinkiin kotiutumistaan asumisharjoitte-
luyksikkdon Helsinkiin. Nain tuetaan ja vahvistetaan nuoren kotiutumista Helsinkiin.

Outamon kokoa on mahdollista vield kasvattaa palvelutason karsimétta. Uuden, vaativahoi-
toisille lapsille tarkoitetun osaston paikkaluku on seitsemén. Lisdksi tilasuunnittelussa huo-
mioidaan yksi vaihtopaikka. Tilasuunnittelun mallina toimivat muut uudet kotiosastot.

Uusi vaativahoitoisten nuorisoikaisten lasten osasto sijoittuu purkukuntoisen osaston valit-
tomaan laheisyyteen, jolloin vanhan osaston valmispihapiiria voidaan osittain hyddyntaa.
Osastojen omat pihapiirit mahdollistavat tarvittaessa haastavissa tilanteissa lasten turvalli-
suuden. Lisaksi on mahdollista eriyttaa konflikti- ja kriisitilanteissa hoitoa eri osastoille ja
valttaa nain mm. uudelleensijoituksia. Esimerkkeina konflikteista ovat nuorten véliset l[Ahes-
tymiskiellot ja monimutkaiset oikeusprosessit. Esimerkkina kriisilanteista on lapsen vakival-
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tainen kaytos tai itsetuhoisuus. Oikea-aikaisella henkilgstoresurssin kohdentamisella eh-
kaistddn mahdollisia uudelleensijoituksia ja kyetaan hoitamaan haastavat tilanteet turvalli-
sesti ja itsellisesti valttden huolenpidon ja hoidon pirstoutumista eri tahoille ja toimijoille.

Toiminnalliset lahtokohdat

Sosiaali- ja terveysviraston strategisena tavoitteena lasten sijaishuoltotoiminnassa on laa-
jentaa perhehoitoa, vahvistaa laitossijoitusten osalta sosiaali- ja terveysviraston omaa lai-
toshoitoa ja vahentda palvelujen tuottamista ostopalveluina. Perhehoidon lisédminen vai-
kuttaa laitoshoitoon sijoitettavien lasten ikarakenteen nousuun ja koulukotityyppisen laitos-
hoidon tarpeen lisdantymiseen.

Omassa palvelutuotannossa koulukotityyppisen laitoshoidon lisddminen lahelle paakau-
punkiseutua on lastensuojelulle strategisesti tdrked&. Outamon koulu on rakennettu laitok-
sen lapsia varten ja sosiaali- ja terveysvirasto on sitoutunut yhteistydhdn opetusviraston
kanssa.

Palvelutuotannon tuloksellisuus perustuu Outamon oppilaskodissa laadukkaan kuntoutus-
prosessin mahdollistaviin fyysisiin rakenteisiin ja ymparistéon. Mallilla tuotetaan palveluita
hyvalla kustannusvaikuttavuudella. Hoitotulokset mahdollistavat siirtymiset nopeasti ja lap-
sen edun mukaisesti kohti kevennettyja sijaishuollon palveluita. Turvallisen ja eheyttédvan
kuntoutusprosessin fyysinen peruslahtékohta on kotiosastoyhteisd omine pihapiireineen.

Toiminta nyt

Talla hetkelld Outamossa on yhteensa 32 asiakaspaikkaa, jotka jakaantuvat rakenteelli-
sesti viiteen kotiosastoon: nelj osastoa vastaa vaativahoitoisten 14—-17-vuotiaiden lasten
psykososiaalisesta kuntouttavasta hoidosta ja kasvatustyosté ja yksi kotiosasto vaikeasti
paihteilla oireilevien psykososiaalisesta kuntoutuksesta kuten myds kesalla 2015 valmis-
tuva Noko- kotiosasto.

Paikkaluku on nykyisen lastensuojelulain mukainen maksimimaaré muilla osastoilla lukuun
ottamatta osasto Pahkinda ja osasto Nelosta, jossa on talla hetkella 6 paikkaa. Hoito- ja
kasvatushenkilokunnan henkilokuntamitoitus koko Outamon lastenkodissa 1,3 hoito- ja
kasvatushenkil6a per yksi hoidettava lapsi. Henkilokunnan mitoitus osastoittain vaihtelee
painopisteen ollessa kotiosastoilla Pahkiné ja 2015 kesélla valmistuneella Noko- osastolla.

Toiminta tulevaisuudessa

Osasto Nelonen tuottaa vaativan laitoshoidon palveluita palvelutasoilla 1, 2 ja 3. Osasto on
tarkoitettu monikirjoisesti vaikeasti oireileville nuorisoikaisille lapsille. Paikkaluku on 7.
Osasto Nelonen, kuten kaikki muutkin Outamon osastot, on kotiosasto, jossa tuotetaan lap-
sen kuntoutustarpeista strukturoitu ja lapsen nédkokulmasta mielek&s arkielama.
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Oman toiminnan ja ostopalvelujen véalinen kustannusvertailu

Outamon osasto Nelosen arvioitu hoitopaivan hinta on 247,9 eur (ALV 0 %), ilman etta yli-
tayttd mahdollisuutta otetaan huomioon. Vastaavien yksityisesti tuotettujen kilpailutettujen
vuonna 2014 kaytettyjen yksikdiden hoitopéivan hinnat ovat vaativan laitoshoidon tasolla
keskiméaarin 338 euroa (ALV 0 %). Laskelma perustuu arvioon Nelosen vuosivuokrasta
seké palkka- ja toimintamenoista.

Osasto Nelosen laskelma:

Vuosivuokra 127 680 eur (ALV 0 %)
Henkildmenot 404 399 eur (ALV 0 %)
Toimintamenot 101 501 eur (ALV 0 %)
Yhteensa 633 580 eur (ALV 0 %)

Liséksi Kaynnistdmiskustannukset ovat 35 000 - 40 000 eur.
Hoitopaivan hinta 633 580 eur (ALV 0 %) / 365 vrk / 7 lasta
= 247,9 eur (ALV 0 %)
Rakennuspaikka

Osasto Nelonen rakennetaan purettavan kaytosta poistetun pitkén talon paikalle. Sijoitus-
paikka mahdollistaa nykyisen kunnallistekniikan hyddyntamisen.
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OSASTO NELONEN TILAOHJELMA

Osastorakennus
1 h huoneita 6 kpl a 10,5 m2 yht. 63,0 m?
1 h huone 1 kpl 13,0”
keittio 125"
ruokailutila 170"
oleskelutilaa yht. 440"
kodinhoitohuone 10,0”
kylpyhuoneet 2 kpl yht. 8,0”
siivoushuone/var. 2,0”
toimisto 140"
asiakastila 40"
henkilok. wc 20"
tk+eteinen 140"
henkilok. pukuhuone 2 kpl a 3,5 m? 70"
henkilok. wc 15"
henkilok. suihku + pesuh. 15"
yhteensa / osastorakennus 203,5 hym?
iv-konehuone 2,0 m?
lammaonjakohuone 95"
sahkopaékeskus 95"
tekniset tilat yhteensa 21,0 m2

Siipiosa
yksio, 2 kpl & 27,0 m2 yht. 54,0 m?
sauna 70"
pesuhuone 6,0"
pukuhuone 125"
wcC 15"
yhteensa siipiosa 81,0 hym?
Hyotyala yhteensa: 284,5 hymz
Tekniset tilat yhteensa: 21,0 m2
Pihalla varasto/jatehuone 15 m?

Huoneistoala:
Bruttoala:

380,0 htm2 (osasto 297, siipi 83)
417 brm? (osasto 323, siipi 94)
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Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Alueosat

Maaosat

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

XXX [X]|X[X

Talo-osat

Perustukset

Anturat

x

Perusmuurit

x

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

Kanaalit

x

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

XXX [X

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

Julkisivuvarusteet

XXX [X]|X[X

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Raystasrakenteet

x

Vesikourut, sydksytorvet

Kattoikkunat




Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X
Lasivéliseinat X
Kaiteet X
Palo-ovet X
Valiovet, erityisovet X
Lukitus X
Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X
Sisékatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X
Tilavarusteet

Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat

Hissit

Portaat X
Tulisijat ja savuhormit X
ATEX-tilat

Muut rakennusosat
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Huomioita

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisataan/ laajennetaan
Sailyy ennallaan

Korjataan

Lammitysjarjestelma

Lampojohdot

Lammonjakokeskus maalamp6

Lammityspatterit

XXX | X

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet X

Kayttovesijarjestelméa

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Viemarijarjestelméa

Viemarijohdot X

Pohjaviemérit X

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit X

Sadevesikaivot X

IImanvaihtojéarjestelméa

lImanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-pastelaitteet X

IV:n jAéhdytysjarjestelméat

Lammon talteenottojarjestelméa X

Muut jarjestelméat

Kaasujarjestelmat

Paineilmajarjestelméat

Kylméajarjestelmat, jadhdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajérj., pikapalopostit

Palonsammutusjérjestelméat

Kohdepoistojarjestelmat

Purunpoistojarjestelma

Liittymat

Kaukolampdliittyma

Vesiliittymé X alueen sisaiseen verkkoon

Viemariliittyma X alueen sisaiseen verkkoon
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Rakennusautomaatiojarjestelma X
Savunpoiston ohjausjarjestelma
Palopeltienohjausjarjestelma X
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Asennus- ja apujarjestelmat
Kaapelihyllyjarjestelméat X
Johtokanavajarjestelméat X
Lattiakanavajarjestelmat
Lapiviennit X
Esitystekniset apujarjestelmat
Paajakelujarjestelma
Muuntamo ja keskijannitekojeisto
Sahkoliittyma
Paakeskukset
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajarjestelma X
Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat
Laitteiden ja laitteistojen sahkdistys
Kiinteiston laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Kayttajan laitteet ja -laitteistot X
Kylmalaitteiden sahkdistys X
Sahkoéliitantajarjestelmat
Pistorasiat X
Kosketinkiskojarjestelmat X
Valaistusjarjestelmat
Sisavalaistusjarjestelma X
Ulkovalaistusjarjestelma X
Aluevalaistusjarjestelma X

Julkisivuvalaistusjarjestelma




Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkdlammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelméat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelmét

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelméa

x

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelméa

Tilakohtaiset kuva- ja &anijarj.

AV-jarjestelma

Esitysdénentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujéarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelméa

Vuoronumerojarjestelméa

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajérjestelma

elektroninen lukitusjarjestelméa

Murtoilmaisinjarjestelma

karkauksenvalvontajarjestelméa

Kameravalvontajarjestelma

Henkilturvallisuusjérjestelma

XXX [X[|X

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

X

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kéayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoenergian mittausjarjestelméa

Lammon mittausjarjestelma

Muut jarjestelméat

Varavoimajarjestelmat




aaaaa

[WIOHINNLYGILID + 04SDSOLIN
222222222222222222222

N3INO

mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm

OOOOOOOOO

[l
wwwwwwwwwwwwwwww

of
wwwwwwwwwwwww
epdusuoisnuueros

0ST Nd  IN3INNOAIOL
oo

OOOOOO
indnoy

09N YWTILSICHYCSNINION




==

ys- ja hankesuunnitelma Liite 5 Viitesuunpitelmat

S\

8055507 Outamon lastenkodin osasto Nelosen uudisrakennus Tarveselvit:

. . # \ R
Djmmﬂ.__m.w\.._._xxm/x WASAQT I LMYEV §< N

sAuusajps usWIU/OU{IN} \wA..EoZow uswilu /6juiiyny pwyalyo

¥102'60°10 / \ 1d

pippuwipaind csm%\é ofipyiuunns ofopnd L]
- *14 vy¢8¢ 01L£—60 4 Muis|eH_0¢ 100 .
1-10 _me 1991 0)s—60 °d LZ nipAiuLidsD /LT 1
ojsiwioyanniyati®MJp - o}spsold

osswnusmenayd osgdinusony OLSYYIASNNNINVY NIONNJAYM NIONISTIH

~
~
~
— N3N 0
\

00s/L SNUSNMIVIESY ILLOMNILSY1NO ()

DADDM®D}}IW Qypsis ussynysnaid 9}10s0 Df 1WIU 99303 SNUUSNDI

~ ij___n_mOZZOD._ SNNNIMVESIANN

csstinu  passyon! 1lojsnysnand apiduswioysnuuaay ﬂ
‘1 NY IN OAIOL 0 o) ©e
\ JRUUIBLURUIOISINID :om_oEo:P__>\®m\ puoy an|o°|K/119yHox c\%mﬂ”\cx
5
[MlIdVHId




1VV / MYV / ¥YH
v10Z:60° VT3 LINNANSSONNONT
00Z2/4—"""  SNLSNHIIdYrHOd
N3INOT3N OLSVSO
ILOMNILSVY1 NOWVLNO

HlldvHId

8055507 Outamon lastenkodin osasto Nelosen uudisrakennus Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma Liite 5 Viitesuunnitelmat

I e O A i o N e A I
F i
i i i i
| ” + |
I I
I E I
! 001 [ , i .
i oo 9T
i HE bm A §'s ”
! il HM i
| B i
i i yd
1 L i s
i R R " i
g 0L
e e e S L - - /-
L 11 e i
i i
I H I
oo & ]| i ge s'e i y
i | 9’8 i
I —1 AdS I p
[ & N——-IT) 2 o'eh = | | i
! | WIQLINOW / HV | : L - i e
i ' 1 ' N i yd
N: | i
i 2 i 7
I I
NvVLTdNd
SNNNINVY VHNVA g
SNWISINT + QLLAYL

NYVTTIOLONW OLSYYIN




8055507 Outamon lastenkodin osasto Nelosen uudisrakennus Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma Liite 5 Viitesuunnitelmat

Il - miw mim = omn
B

ISV1S

INOL38 ¥

AATINLINNILLNIWIS NLLYIVYN €

VVWHVH VNN ‘LLT3d NLLVIVWIN 2

(VIO 0202/ MILL 051 IMYVWArIQINOOYH13d VINN) NN NLLYTYYI b

SLTVVIILYWNAISIING

NHOY AR IVIOTVA!

L —

000 :
L

ISY1§

INOL38 ¥

AATINLINILLLNIWIS NLLVIVVA €

VYIWHVH YWINL ‘117134 NLLVTVYIN Z

(VD10 0202 / I1ILL 0S¥ IMTYWINAFIOINQQN.L3d VINM) NN ALLYTYWA |

ALTYVRIALVWNAISDIING



8055507 Outamon lastenkodin osasto Nelosen uudisrakennus Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma Liite 5 Viitesuunnitelmat

oronpe

HEREA tHHEHTH A R

il

| I‘I|‘I“"‘"ml“lmm“ |

HERFH1HE 3




AQ PLH oisiwiorelennuuaey 9'v'9 19NEld
L/l ‘NAIg ST’ L)L
m %
#
K S Ad 652 NININVLININVY S’k
m [ Ad Lg NYANd OTVL WMLid 7L
v.. nd 0z O3A ¥ BiensIeyIO gelL
*
% ad 0z oA ¢ NN / BjuejEed el Ajopsey ey el
<x,“ . ad gz O¥A G eylesiweolie;- el
A,.\.wmw ww Adg snpowjiejuuey- el
< <
m LT N -...L O I A O Y I I A gl EOYA g'NiSsiw|en- Lel
% [ ey Ad vy (Alopausw ‘W) NTILSINIVA NISINVLININVY €l
WW Z |ndQL snjsey e} uolAesnuueisny Al
e b
m IV A0 N %' ;20 2 N N | O ) e B ad gl feAnyexiedn LTl
Nn )T 23 L |ndz) BjuAsyEALY 21 9L
Nm N Ad g8 niapIuUNNSsSNINa10 | STl
o >
% - 3 z |ndpz Alenisesiednisnuusyey el
o
WM A K Ad QL ueesis snwayeyedn|snuuael €Tl
L
Mmm [t} L |ndoz soiged/nsiexyjelanieiniapuUNNS (A"
% O Ad QL uBes|S nsieyjelanienBRuUNNS N
%
M.M i Ad g9¢ AT3LLINNNNS 43
m..wm o 4 Ad pL MU BWIBHUUNNSdXURY - TeLL
% L Ad QL }H-8}0S ewlauUNNSYUY ef sAjinjosane)- LELL
mmm e ad ez ejuejeed Ll
W —1 L Ad gz sAynled uew|sjuunNnsa)uey rA
Kok
% k LUl Ad 69 sAjnjesante) ¢ nj@pIuUNNsSayuey A
5 g ]|
ﬁ&m ; y AT Ad 967 SALIATISIANYL ‘N1FLLINNNASIMNYH i
[ [ _ ”
i et : Ad 90, VYSNI3LHA IXNVH I
T 1 1 P2
[T 1T TTTII T 11|
1oH a..x_ noLlunH | een | oH| weLl norl JeN| X0 AAST | 1eH[ SN[ noL] 4nH[ ®eW]| oM | WeL[ nor| Jew| o] As] oF _ax_ o) | noL[ Y] eew S| o3| 1eH] x| noL 0]say AAIeS enjielalH
2,102 oLzl #10g
rLH/ejouley elig

nuus)ey

L o L ____N3NOT3N OLSVSO OWV.LNO 105508 Ao riH oisiwiojelen




	Osasto Nelonen tarveselvitys ja hankesuunnitelma 30.9.2015 runko
	Liite 1 Suunnittelutyöryhmä
	Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus
	Liite 3 Tilaohjelma
	Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
	Liite 5 Viitesuunnitelmat
	Liite 6 hankeaikataulu

