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§ 23

Suunnittelukilpailun perusteella kaynnistetyn hankinnan (nk. Rafael-
hanke) keskeyttaminen ja sopimus hankkeen suunnittelukustannus-
ten korvaamisesta Helsingin Diakonissalaitoksen saatiolle

HEL 2016-012039 T 02 08 02 00
Paatos

Sosiaali- ja terveyslautakunta paatti esittelijan ehdotuksen mukaisesti
keskeyttaa pitkdaikaisasunnottomuuden vahentamisohjelmaan liitty-
neen suunnittelukilpailun perusteella kaynnistetyn hankinnan, jonka tar-
koituksena oli nk. Rafael-hankkeen toteuttaminen.

Samalla lautakunta paatti hyvaksya liitteena olevan (lite 1) sopimuksen
hankkeen suunnittelukustannusten korvaamisesta Helsingin Diakonis-
salaitoksen saatiolle (jaliempana Diakonissalaitos) ja oikeuttaa virasto-
paallikdn allekirjoittamaan sopimuksen seka tekemaan sopimukseen
tarvittaessa tarpeellisiksi katsomiaan vahaisia teknisia muutoksia.

Perustelut
Hankkeen tausta ja paatoshistoria

Kaupunginhallitus hyvaksyi 16.6.2008 (§ 889) Helsingin kaupungin ja
valtioneuvoston valilla laaditun sopimuksen pitkaaikaisasunnottomuu-
den vahentamisohjelmasta. Sosiaalivirasto jarjesti vuonna 2009 kysei-
seen ohjelmaan liittyvan suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena oli 16y-
taa asunnottomien ongelmien hoitamiseksi uusia innovatiivisia palvelun
tuottamisen konsepteja seka uusia rakentamisen ratkaisuja. Suunnitte-
lukilpailun tarkoituksena oli valita Kivelan sairaala-alueella sijaitsevalle
rakennuspaikalle parhaiten sopiva suunnitelma ja hankkia kohteen to-
teutus suorahankintana suunnittelukilpailun voittajalta.

Paatos suunnittelukilpailun jarjestamisesta tehtiin sosiaalilautakunnas-
sa 24.2.2009 (§ 56) ja suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus jul-
kaistiin 10.3.2009. Suunnittelukilpailun kilpailuohjelmassa ilmoitettiin,
etta kilpailun voittajan kanssa kaynnistetaan ostopalvelusopimusneu-
vottelu seka suunnittelu- ja tontinmuodostusprosessi. Tontin suunnitte-
lun ja toteutuksen ohella kilpailun voittaneen palveluntuottajan kanssa
oli tarkoitus laatia pitkaaikainen ostopalvelusopimus. Ostopalvelusopi-
muksen voimassaolon tavoiteajaksi ilmoitettiin 15 vuotta.

Sosiaalilautakunta paatti 15.12.2009 (§ 479) valita pitkaaikaisasunnot-
tomuuden vahentamisohjelmaan liittyvan suunnittelukilpailun voittajaksi
Helsingin Diakonissalaitoksen (palveluntuottaja ja kiinteisténomistaja)
ja JKMM Arkkitehtien (suunnittelija) suunnitelman "Rafael". Samalla so-
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siaalilautakunta paatti valtuuttaa sosiaaliviraston kaynnistamaan suun-
nittelukilpailun kohteen toteuttamista suorahankintana koskevat sopi-
musneuvottelut kilpailun voittajan kanssa. Hankintapaatoksen mukaan
lopullisen hankintasopimuksen hyvaksyy sosiaalilautakunta ja sopimus
tulee voimaan, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Sosiaalilautakunta paatti samalla esittaa kaupunginhallitukselle, etta
14. kaupunginosan (Taka-T06l0) korttelin nro 14481 tontista nro 3 (Ki-
vela-Hesperian sairaala-alue) varattaisiin pitkdaikaisasunnottomuuden
vahentamisohjelman mukaiseen suunnittelukilpailuun liittyvan hank-
keen toteuttamiseksi ehdolla, etta tontille rakennetaan valtion tukemia
vuokra-asuntoja seka palvelutiloja pitkdaikaisasunnottomille. Samalla
lautakunta my0s esitti, etta sosiaalilautakunta oikeutettaisiin valitse-
maan suunnittelukilpailun voittaja tontin varaajaksi.

Kaupunginvaltuusto paatti 21.4.2010 (102 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistdlautakunnan vuokraamaan
hankkeelle Kivela-Hesperian sairaala-alueelta 14481/36 maaraalan
lautakunnan maaraamasta ajankohdasta alkaen 1.12.2060 saakka
asunto- ja palvelutiloja varten tietyin vuokraehdoin. Kaupunginhallitus
paatti 26.4.2010 (5198) varata kaupunginvaltuuston paatoksessa sano-
tun rakennuspaikan vuokrattavaksi kaupungin ja valtioneuvoston hy-
vaksyman pitkaaikaisasunnottomuuden vahentadmisohjelman mukai-
sesti suunnittelukilpailun voittaneelle Helsingin Diakonissalaitokselle.

Sosiaalilautakunta hyvaksyi paatoksellaan 30.11.2010 erillisen Diako-
nissalaitoksen kanssa solmitun hanketta koskevan aiesopimuksen (liite
2), jonka sosiaalijohtaja on allekirjoittanut 13.12.2010. Paatdksessa on
edelleen todettu, etta lopullinen hankintasopimus valmistellaan aiesopi-
muksen ehtojen mukaisesti ja sopimuksen hyvaksyy sosiaalilautakunta.
Aiesopimuksessa kuitenkin todetaan, etta osapuolet sitoutuvat sopi-
muksella Rafael-hankkeen toteuttamiseen ja Diakonissalaitos on voinut
sopimuksen perusteella kaynnistaa hankkeen suunnitteluty6t. Sosiaali-
virasto on sitoutunut sopimuksessa korvaamaan Diakonissalaitokselle
aiheutuneet kohtuulliset rakennussuunnittelukustannukset, jos hanke
estyy sosiaalivirastosta johtuvasta syysta.

Suunnittelukilpailun kohteen toteuttamisen tilanne

Suunnittelukilpailulla tarkoitetaan hankintamenettelya, jolla hankintayk-
sikko voi hankkia esimerkiksi kaavoitukseen tai kaupunkisuunnitteluun
suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee. Suunnittelukilpailun perusteel-
la tehtava hankkeen jatkosuunnittelua tai toteuttamista koskeva palve-
luhankinta voidaan tehda suorahankintana, jolloin palveluhankinnan si-
sallosta ja ehdoista voidaan neuvotella suunnittelukilpailun voittajan tai
useamman voittajan kanssa. Rafael-hankkeen jatkosuunnittelusta ja to-
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teuttamisesta on sovittu viimeistaan 13.12.2010 paivatylla aiesopimuk-
sella.

Suunnittelukilpailun voittanutta kilpailuehdotusta ei kuitenkaan ole ryh-
dytty toteuttamaan. Myoskaan varsinaista suunnittelukilpailun kohteen
toteuttamista ja palveluhankintaa koskevaa paatosta ei ole tehty. Han-
kinnan toteuttamisesta on kayty neuvotteluita osapuolten kesken, mutta
neuvottelut eivat ole edenneet aiesopimusta pidemmalle. Diakonissa-
laitos on aiesopimuksen perusteella aloittanut hankkeen rakennus-
suunnittelun yhteistyokumppaniensa kanssa.

Suunnittelukilpailun kohteen toteuttamiseen varatulla tontilla ei ole ryh-
dytty kaikkiin sen rakentamiskelpoisuuden edellyttamiin toimiin. Diako-
nissalaitos on tehnyt tontin vuokrasopimuksen syksylla 2012 ja raken-
nuslupahakemus on jatetty 29.6.2012. Asumisen rahoitus- ja kehitta-
miskeskus (ARA) on tehnyt ehdollisen varauksen investointiavustuksen
myontamisesta. Valtion ja Helsingin kaupungin valilla on sittemmin sol-
mittu (vuosille 2012-2015) uusi aiesopimus pitkaaikaisasunnottomuu-
den poistamiseksi. Uudessa aiesopimuksessa Rafael-hankkeen koh-
teen toteuttamista siirrettiin edelleen vuosille 2012 ja 2013.

Mainituista toimenpiteista ja kaydyista neuvotteluista ja selvityksista
huolimatta hanke ei ole edennyt. Suunnittelukilpailun kohteen toteutta-
miseen ryhtyminen edellyttaisi siten edelleen neuvotteluja osapuolten
valilla seka lopullisen hankintasopimuksen hyvaksymista ja allekirjoitta-
mista. Koska hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty varsinaista hankin-
tapaatodsta, myds hankintaa koskeva suorahankintapaatos edellyttaisi
valmistelua ja suunnittelutyota sopimusneuvotteluiden ohella.

Hankinnan toteuttamisedellytykset

Hankintalain (348/2007) mukaan hankintayksikdiden on julkisia hankin-
toja toteuttaessaan pyrittava jarjestamaan hankintatoimintansa siten,
ettd hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja
suunnitelmallisesti seka tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympa-
ristbnakdékohdat huomioon ottaen. Hankintatoimen taloudellinen ja
suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttaa myos hankintojen toteutta-
miskelpoisuuden seurantaa ja periaatteiden huomioimista hankinnan
taytantoonpanoon ryhdyttaessa.

Hankintalakiin on vuonna 2010 (HE 182/2010) lisatty saannos koskien
hankintamenettelyn keskeyttamista (73 a §). Vakiintuneeseen oikeus-
kaytantoon perustuneella lisayksella haluttiin selkeyttaa, milloin hankin-
tamenettely voidaan keskeyttaa hankintaa tekematta. Lakiin kirjattiin oi-
keuskaytanndssa vahvistettu periaate, jonka mukaan hankinnan kes-
keyttdminen on mahdollista todellisesta ja perustellusta syysta. Kes-
keyttaminen voi johtua esimerkiksi hankintayksikon muuttuneista tar-
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peista. Keskeyttaminen voi olla seurausta myds hankintayksikon omas-
ta toiminnasta. Hankinnan keskeyttaminen voi tulla kyseeseen missa
tahansa hankinnan vaiheessa, my0s hankintapaatoksen tekemisen jal-
keen.

Pitkaaikaisasunnottomuuden vahentamisohjelman suunnittelukilpailua
koskeva paatds on tehty noin kuusi vuotta sitten. Hankintaan on ryhdyt-
ty kilpailuttamista edeltaneen valmistelun pohjalta, joka on perustunut
vuonna 2008 allekirjoitettuun aiesopimukseen valtion ja kaupungin va-
lilla. Hankinnan jatkovalmistelu ei ole taman jalkeen edennyt suunnitel-
lulla tavalla, eika osapuolten valilla ole solmittu hankintapaatoksissa ja
kilpailutusasiakirjoissa tarkoitettua hankintasopimusta. Myoskaan varsi-
naista kohteen toteuttamista koskevaa paatosta ei ole tehty, vaikka
kohteen toteuttamisesta on laadittu aiesopimus. Toiminnan suunnittelu-
kilpailun kohteessa on ajateltu alkavan jo vuoden 2011 aikana, mutta
kaytannodssa hankinnan toteuttaminen ei ole edennyt osapuolten ajoit-
taisista keskusteluista huolimatta. Nain ollen myos sopimukseen liitty-
van palveluhankinnan sopimuskauden tavoiteajasta on kulunut jo suuri
osa.

Ajan kulumisen seurauksena ei voida olla varmoja siita, etta kyseinen
hankinta olisi edelleen tarkoituksenmukaista toteuttaa suunnittelukilpai-
lun perusteella. Vuonna 2009 jarjestetyn kilpailutuksen osalta ei voida
enaa esimerkiksi pitaa selvana, etta muu paatdoksenteko muun muassa
alueiden kayttoon liittyen edelleen tukisi hankinnan kohteen toteutta-
mista suunnitellulla tavalla. Alkuperaisten arvioiden mukaan toiminnan
suunnittelukilpailun kohteessa olisi tullut alkaa jo viisi vuotta sitten. Vii-
vastymisesta johtuen suunnittelukilpailun kohteen toteuttaminen edel-
lyttaisi kaytannossa kokonaan uutta valmistelua, mukaan lukien hankin-
tatarpeen ja hankinnan kohteen muutostarpeiden kartoittamista, seka
uuden valmistelun tulosten huomioon ottamista jo hankinnan kohdetta
maariteltdessa ja suunnittelukilpailua jarjestettaessa. Edella mainituin
perustein hankinnan toteuttaminen suunnittelukilpailun lopputuloksen
mukaisesti tarkoittaisi kaytanndssa hankinnan kaynnistamista uudel-
leen.

Osapuolten valilla yli viisi vuotta sitten solmitulla aiesopimuksella ei ole
vaikutusta hankinnan keskeyttamista koskevaan arviointiin. Aiesopimus
on ilmentanyt osapuolten yhteista tahtotilaa hankkeen edistamiseksi,
mutta hanke ei ole aiesopimuksen jalkeenkaan edennyt suunnitellulla
tavalla aiesopimuksen perusteella toteutettua rakennussuunnittelua lu-
kuun ottamatta.

Kiinteistoviraston lausunto
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Hankinnan toteuttamisedellytyksista on pyydetty lausunto kiinteistovi-
rastolta (lite 4). Lausunnossa todetaan seuraavaa:

"Kiinteistdvirasto toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan pitkaaikaisa-
sunnottomuuden vahentamisohjelmaan liittyneen ns. Rafael-hankkeen
keskeyttamisesta:

Valtuusto paatti 21.4.2010 (100 2§) sosiaalilautakunnan vuonna 2009
tekeman esityksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistdlautakunnan vuokraa-
man maaraalan Kivela-Hesperian sairaala-alueelta Helsingin Diakonis-
salaitokselle pitkaaikaisasunnottomuuden vahentamisohjelmaan liitty-
nyttd Rafael-hanketta varten. Vuonna 2012 kiinteistviraston tonttiosas-
to teki Diakonissalaitoksen kanssa paatdoksen mukaisen tontinvuokra-
sopimuksen, ja lisaksi Diakonissalaitos rakennushankkeeseen ryhtyva-
na jatti rakennuslupahakemuksen lupakasittelyyn. Toimenpiteista huoli-
matta hanke ei kuitenkaan ole edennyt.

Kiinteistoviraston nakemyksen mukaan hankkeen keskeyttaminen on
perusteltua, koska tulevasta sote-uudistuksesta johtuvat toimintojen uu-
delleenjarjestelyt avaavat uusia nakokulmia myos Kivela-Hesperian
sairaala-alueen kehittamiselle. Tallaisen yksittdisen hankkeen toteutta-
minen Kivela-Hesperian sairaala-alueelle vaikeuttaisi alueen tulevan
maankayton kokonaisvaltaista suunnittelua. Maaraalan vapauttaminen
parantaa alueen kaavoitus- ja jatkokehitysmahdollisuuksia tulevaisuu-
dessa.

Lisaksi kiinteistovirasto toteaa, ettd hankkeen kokonaistaloudelliset si-
toumukset ylittavat ns. rajoittamislaissa (laki kuntien ja kuntayhtymien
eraiden oikeustoimien valiaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa) maaritellyn arvonlisaverottomien kokonaiskustannusten
viiden miljoonan euron enimmaisrajan, mika edellyttaisi poikkeusluvan
hakemista sosiaali- ja terveysministeriolta.”

Lausunnon perusteella kiinteistdvirasto ei pida hanketta toteuttamiskel-
poisena. Lausunnosta ilmenee, etta hankkeen toteuttaminen olisi on-
gelmallista maankayton suunnittelun kannalta seka nk. maakuntauudis-
tukseen liittyvien rajoitusten vuoksi. Edella mainitut seikat ilmentavat si-
ta, kuinka hankkeen toteuttamisedellytykset ovat ajan kulumisen joh-
dosta kaytanndssa muuttuneet niin, etta hankinta tulisi valmistella ko-
konaan uudelleen toimintaympariston muutokset huomioiden, jos hank-
keen toteuttamista ylipaataan pidettaisiin valmistelun perusteella edel-
leen mahdollisena.

Hankinnan keskeyttaminen

Hankintoja toteutettaessa on kyettava vakuuttumaan siita, etta yksittai-
sen hankinnan toteuttamisen vaikutukset hankintayksikon koko toimin-
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taymparistoon voidaan arvioida luotettavalla tavalla. Pitkaaikaisasun-
nottomuuden vahentamisohjelmaan liittyvan suunnittelukilpailun toteut-
tamisesta ja suunnittelukilpailun voittajan valinnasta on kulunut niin pit-
ka aika, ettei varsinaiseen hankinnan toteuttamiseen ryhtymista voida
enaa pitaa hankintatoimen jarjestamista ohjaavien periaatteiden edel-
lyttdmalla tavalla perusteltuna. Suunnittelukilpailun kohteen toteuttami-
seen ei siten enaa voida ryhtya vuonna 2009 paattyneen kilpailutuksen
perusteella. Edella mainituista syista johtuen hankintayksikdlla on tarve
ja todellinen syy keskeyttaa hankinta ja paattaa osapuolten valilla sol-
mittu aiesopimus.

Hankintalain 73 a §:n mukaan hankinnan keskeyttamisesta on tehtava
hankintalain mukainen perusteltu paatds. Vaikka suunnittelukilpailun
kohteen toteuttamisesta ei ole tehty varsinaista (suora)hankintaa kos-
kevaa paatosta, on hankinnan keskeyttamisesta silti perusteltua tehda
erillinen ratkaisu. Lisaksi Diakonissalaitoksen kanssa solmitun aiesopi-
muksen voidaan sen sisallon perusteella katsoa periaatteessa rinnastu-
van hankintapaatokseen.

Hankinnan suunnittelukustannusten korvaaminen

Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen valiseen aiesopimukseen
on kirjattu (aiesopimuksen kohta 5.3), etta sosiaalivirasto korvaa Diako-
nissalaitokselle aiheutuneet kohtuulliset rakennussuunnittelukustannuk-
set, mikali rakentamisen aloittaminen estyy sosiaaliviraston vastuulla
olevasta syysta. Hankinnan keskeyttamispaatos on hankintayksikon yk-
sipuolinen paatos, eika keskeyttaminen ole seurausta suunnittelukilpai-
lun voittajan puolella olevasta syysta.

Sosiaali- ja terveysviraston johtosaannon 4 §:n 12 kohdan mukaan lau-
takunnan tehtavana on myontaa vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki
on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon kor-
vaaminen katsotaan kohtuulliseksi seka vahvistaa rajat, joiden mukaan
viranhaltija myontaa vahingonkorvauksen. Diakonissalaitos on aiesopi-
muksen perusteella kaynnistanyt rakennussuunnittelun ja esittanyt luo-
tettavan selvityksen (lite 3.) sille aiheutuneista suunnittelukustannuk-
sista. Kyseisesta selvityksesta ilmenee, ettd Diakonissalaitoksen suun-
nittelukustannukset pohjautuvat todellisiin kustannuksiin, jotka suunnit-
teluun osallistuneet palveluntuottajat ovat laskuttaneet Diakonissalai-
tokselta. Osapuolet ovat yhdessa arvioineet kohtuulliseksi korvausmaa-
raksi 400 000 euroa ja tehneet liitteena olevan sopimuksen suunnittelu-
kustannusten korvaamisesta (liite 1).

Kasittely
Esitetty vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:

Jasen Rene Hursti: "En kannata esitettya paatésehdotusta vaan esitan
vastaehdotuksen, etta Rafael-hankkeen on jatkuttava ennen sovittujen
suunnitelmien mukaisesti, ja polkaistava heti kayntiin.

Perustelu: 20.5.2015 Kaupunginhallitus vastaa valtuutettu Arajarven
14.1.2015 (asia nro 23) tekemaan valtuustoaloitteeseen: "Kaupungin-
hallitus viittaa sosiaali-ja terveyslautakunnan seka kiinteistolautakun-
nan hankkeesta antamiin lausuntoihin ja toteaa, ettd hankkeen on tar-
koitus edeta suunnitelman mukaisesti. Kivela-Hesperia sairaala-alueel-
la olevaan hankkeen rakennuspaikkaan liittyvien tila- ja kustannusselvi-
tysten tekeminen on viivastyttanyt toteutusvaiheen kaynnistamista."

Hanke, joka sai nimekseen "Rafael" kilpailun voittajan nimeamana, on
ollut vireillda 15.12.2009, jolloin sosiaalilautakunta valitsi voittajaksi Dia-
konissalaitoksen ja JKMM arkkitehtitoimiston sosiaaliviraston pitkaai-
kaisasunnottomuuden vahentamisohjelman kuuluvan asumisyksikon
suunnittelukilpailun.

Asumispalvelujen tuottamista koskeva sopimus hyvaksyttiin 30.11.2010
ja allekirjoitettiin sosiaalilautakunnan ja Diakonissalaitoksen kanssa
13.12.2010.

Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.1.2015 valtuutettu Arajarvi jatti 14

valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, etta kaupunki ryhtyy va-

littdmasti tarmokkaisiin toimenpiteisiin mainitun asumisyksikon toteutta-
miseksi.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan seka kiinteisto-
lautakunnan hankkeesta antamiin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:
"Hankkeen on tarkoitus edeta suunnitelman mukaisesti.
Kivela-Hesperia sairaala-alueella olevaan hankkeen rakennuspaikkaan
liittyvien tila- ja kustannusselvitysten tekeminen on viivastyttanyt toteu-
tusvaiheen kaynnistamista. Sosiaali- ja terveysviraston, kaupunkisuun-
niteluviraston, kiinteistoviraston seka kaupunginkanslian yhdessa Dia-
konissalaitoksen kanssa tulisi valittomasti sopia toteuttamisajankohdan
aloittamisesta Rafael projektille."

Silloinen sosiaali- ja terveysviraston virastopaallikké Hannu Juvonen to-
tesi:

"Palvelujen tulisi olla oikea aikaisia ja riittavia. Suunniteltu asumispalve-
luyksikko edistaa yksityisyyden ja yhteisollisyyden toteutumista asuk-

kaiden tarpeiden mukaisesti. Tammikuussa 2015 sosiaali- ja terveysvi-
raston asumisen tuen yksikossa yhteensa n. 500 pitkaaikaisasunnoton-
ta paihde- ja mielenterveysongelmista karsivaa asiakasta jonotti tehos-
tettuun palveluasumiseen tai tuettuun asumiseen." Lisaksi Hannu Juvo-
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nen totesi: "Palvelujen riittamattomyys tai niiden kohtuuttoman pitka jo-
nottaminen on asiakkaan terveydentilan kannalta haitallista."

Siksi esitan paatdésehdotukseen vastaehdotusta ja em. virastojen nope-
aa yhteista kokousta Rafael-hankeen kaynnistamiseksi valittomasti.

Toistan, etta tuottamista koskeva sopimus suunnittelukilpailun voittajan
Diakonissalaitoksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa allekirjoi-
tettiin sopimus 13.12.2010.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt paatdksen vuokrattavan rakennuspaikan
vuokraperusteista ja vuokraamisesta 21.4.2010 (102 §) seka rakennus-
paikan varaamisesta ja Helsingin sosiaalilautakunta on tehnyt paatok-
sen 30.11.2010 (476 §) hyvaksya asumispalvelujen yhdessa Diakonis-
salaitoksen kanssa 30.11.2010.

Helsingin sosiaalivirasto on toteuttanut kaupunginhallituksen 26.4.2010
(519 §) taytantoonpanopaatoksen omalta osaltaan, eika ole korvaus-
velvollinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole mitaan syyta kes-
keyttaa sovittua hanketta ja maksaa sanktiota 400 000 euroa. Lisaksi
hankkeen keskeyttamista on ehdottanut Helsingin Diakonissalaitos."

Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Jasen Rene Hursti jatti asiassa seuraavan eriavan mielipiteen: "Esitan
eriavan mielipiteen sosiaali- ja terveyslautakunnan paatoksesta, kumo-
ta 30.11.2010 (476 §) tehty "Rafael" -hankepaatds, seka paatoksesta
hyvaksya "Rafael" -hankkeen lakkauttaminen ja paatdksesta hyvaksya
korvausten maksaminen hankkeen keskeyttamisen varjolla Diakonissa-
laitokselle 400 000 euroa, paatoés 20.4.2010 (519 §)."

Esittelija
va. virastopaallikko
Juha Jolkkonen
Lisatiedot
Leena Turpeinen, va. osastopaallikkd, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156
pirkka.saarinen(a)hel.fi
Liitteet
1 Sopimusluonnos 020117 .pdf
2 Aiesopimus
3 Kustannuserittely
4 Kiinteistoviraston lausunto 30.11.2016.pdf
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