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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos 28.3.2018
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Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet - palvelu-
kokonaisuus, on tehnyt hanketiedustelun pelastustoimen talonrakenta-
misesta vuosille 2019 - 2028 investointiehdotusta varten. Pelastuslaitos 
esittää seuraavaa:

Pelastustoimen korjaushankkeet

Keskuspelastusaseman linjasaneeraus ja väistötilat

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi keskuspelastusase-
man linjasaneerauksen hankesuunnitelman 8.3.2018. Parhaillaan 
käynnissä olevan keskuspelastusaseman sisäilmakorjauksiin kuuluvat 
loput toimenpiteet on tarkoitus tehdä linjasaneerauksen yhteydessä. Si-
säilmakorjaukseen kuuluva lattiapinnoitteiden vaihto valmistuu elokuus-
sa 2018.

Linjasaneerauksen mahdollistamiseksi on keskuspelastusasemalta siir-
rettävä toimintoja väistötiloihin. Väistötilaksi on suunniteltu Malmin len-
tokenttäalueella sijaitsevaa entistä Rajavartiolaitoksen kiinteistöä, jonne 
on tarkoitus siirtää autokorjaamo, keskusvarasto, elektroniikkahuolto 
sekä puusepän työtilat. Muutostöiden hankesuunnitelman kustannusar-
vio valmistuu 10.4.2018. Tavoitteena on käynnistää toteutussuunnittelu 
välittömästi hankepäätöksen jälkeen ja rakentaminen syksyllä 2018.

Muut pelastusasemien kiireelliset ja erittelemättömät peruskorjaukset

Käytäntö on osoittanut, että pelastusasemien kiireellisiin ja erittelemät-
tömiin peruskorjauksiin tulee varata vuositasolla 400.000 - 600.000 eu-
roa. 

Pelastustoimen uudisrakennushankkeet

Malmin uusi pelastusasema

Malmin lentokenttäalueella sijaitseva 1970-luvulla rakennettu nykyinen 
Malmin pelastusasema kärsii vakavista kosteus- ja sisäilmaongelmista, 
jonka seurauksena pelastusaseman henkilöstön toimisto-, majoitus-, 
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oleskelu- ja sosiaalitilat on siirretty väliaikaiseen viipaleparakkiin. Sa-
malle tontille, viereisen purettavan varastorakennuksen paikalle on tar-
koitus rakentaa uusi pelastusasema, jonka tarveselvitys käynnistetään 
toukokuussa 2018. Uuden pelastusaseman sijoittaminen nykyisen pe-
lastusaseman tontille edellyttää Lahdenväylän ylittävän Tattarisillan ra-
kentamista moottoritielle johtavine ramppeineen aluerakentamisen en-
sivaiheessa, jotta toimintavalmiusajat Kontulan ja Malmin pohjoisosiin 
paranisivat nykyisestä. Kun uusi pelastusasema on valmistunut, voi-
daan vanha asema purkaa ja sen paikalle rakentaa pysyvät tilat auto-
korjaamolle, keskusvarastolle, elektroniikkahuollolle sekä puusepän 
työpajalle. Väistötilana toiminut Rajavartiolaitoksen entinen kiinteistö on 
tarkoitus purkaa asuntorakentamisen tieltä 2020-luvun loppupuolella.

Kruunuvuorenrannan pelastusasema

Laajasalossa Kruunuvuorenrannan asuinalueella on tonttivaraus uudel-
le pelastusasemalle. Kruunuvuorenrannan alueelle ennustetaan noin 
13 000 asukkaan ja 800 työpaikan lisäystä vuoteen 2030 mennessä. 
Lisääntyvän rakennuskannan ja väestön myötä pelastusasemaverkos-
toa on tarpeen kehittää siten, että Kruunuvuorenranta tavoitetaan ny-
kyistä nopeammin. Aseman suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 
2022 ja asema valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin val-
taosa alueesta on rakennettu.

Kivikon teollisuusalueen pelastus/varikkoasema

Kivikon teollisuusalueella on tonttivaraus pelastus/varikkoasemalle. 
Sinne on tarkoitus siirtää ja keskittää kiinteistöhuollon työtilat Vallinkos-
kentieltä ja Roihupellon väestönsuojasta. Kiinteistöön olisi mahdollista 
sijoittaa myöskin ambulanssi ja pelastusyksikkö paikkaamaan Malmin 
etelä- ja kaakkoispuolen puutealueita. Kohteen suunnittelu on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2024.

Lassilan pelastusasema

Lassilaan Muonamiehentien varrelle on kaavoitettu pelastusasemaa 
varten tontti. Lassilan, Pitäjänmäen ja erityisesti Kehä I:n pohjoispuolel-
la Konalan alueella on karttaruutuja, joita ei tavoiteta nykyisellä asema-
verkostolla ohjeellisten toimintavalmiusaikatavoitteiden puitteissa. Ton-
tin läheisyydessä sijaitsee Pitäjänmäen yritysalue, joka on merkittävä 
työpaikka-alue. Alueella on työmatkaliikenteen myötä suuri päiväväes-
tön määrä ja pelastustoimen näkökulmasta huomioitavia erityisiä riski-
kohteita. Tontin läheisyydessä sijaitsee myös Vihdintie, Kehä I ja niiden 
liittymä, joiden alueella onnettomuusriski on kohonnut vilkkaan liiken-
teen vuoksi.
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Kruunuvuorenrannan, Lassilan ja Kivikon pelastusasemien keskinäinen 
priorisointi ja toteutusjärjestys ratkaistaan vielä tarkemmin pelastuslai-
toksen riskianalyysiin perustuen.

Väestönsuojien rakentaminen

Väestönsuojien korjaushankkeet

Pelastuslaitoksen hallinnassa tai ylläpitovastuulla on 51 väestönsuojaa, 
joista valtaosa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Niiden talotekniset 
järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä ja korjausvelka on suuri. Lisäksi 
6 kalliosuojan jäähdytysjärjestelmät eivät ole toimintakuntoisia, koska 
niiden kylmäaineena käytetyn freonin käyttö on kielletty ja laitteet on 
poistettu käytöstä. Osassa väestönsuojia ei varavoimajärjestelmät tai 
poikkeusolojen ilmanvaihtojärjestelmät ole toimintakuntoisia. Näitä ns. 
järjestelmäkorjauksia on aikaisempina vuosina tehty erittelemättömiin 
investointihankkeisiin varatuilla määrärahoilla kiireellisyysjärjestyksen 
mukaisesti.

Niemenmäen kalliosuojan sähkö- ja LVI- peruskorjaus

Varsinaisista peruskorjaushankkeista ensimmäisenä on tarkoitus käyn-
nistää Niemenmäen kalliosuojan sähkö- ja LVI-peruskorjaus vuonna 
2019. Kohteesta on tehty kattava hankesuunnitelma, jota on toteutettu 
paloina suppeiden määrärahojen vuoksi. Vesalan väestönsuojan pe-
ruskorjauksen suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 2023 ja ra-
kentaminen 2024. 

Kulosaaren ja Karstulantien väestönsuojat

Kulosaaren ja Karstulantien väestönsuojien peruskorjauksista on tehty 
hankesuunnitelmat, joiden pohjalta voidaan toteutussuunnittelu käyn-
nistää vuonna 2020. 

Toukolan ja Erottajan väestönsuojat

Toukolan väestönsuojan peruskorjauksen hankesuunnittelu on tarkoi-
tus käynnistää vuonna 2021 ja Erottajan suojan vuonna 2022. Erottajan 
kalliosuojan kahdesta suuresta varavoimayksiköstä toinen ei ole käyttö-
kunnossa. Sopimuksen perusteella pelastuslaitoksen on toimitettava 
varavoimaa ja suodatettua ilmaa poikkeustilanteessa läheiseen teleti-
laan.

Vesalan väestönsuoja

Vesalan väestönsuojan peruskorjauksen jälkeen kaikki jäähdytyslaite-
suojat olisi peruskorjattu. Korjausten aikataulutukseen tästä eteenpäin 
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vaikuttaa vikatilastojen lisäksi mahdolliset poikkeusolojen johtamisjär-
jestelmän päivitykset. 

Muut väestönsuojien kiireelliset erittelemättömät peruskorjaukset

Käytäntö on osoittanut, että väestönsuojien kiireellisiin ja erittelemättö-
miin peruskorjauksiin tulee varata vuositasolla noin 500.000 euroa. 

Väestönsuojien uudisrakennushankkeet

Väestönsuojien uudisrakennuskohteista on Kauppakartanon yhteis-
väestönsuoja edelleen rakentamatta, vaikka kerääntymisalueen kiin-
teistöiltä on peritty väestönsuojakorvauksia 1970-luvulta lähtien. Han-
kesuunnitelman hyväksyminen siirrettiin vuonna 2011 talouden sopeut-
tamistarpeiden vuoksi.

Pelastustoimen ja väestönsuojien rakentamisen eritelty suunnitelmaeh-
dotus vuosille 2019 - 2028 on liitteenä.
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