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§ 170
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019-2028
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019-2028:

"Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2019-2028

Talonrakennuksen investointiohjelman raamissa on vuosina
2019-2022 noin 150 milj. euron vajaus siihen nahden, mita toimialat
ovat tehneet esityksia. Luonnosesityksessa asia on ratkaistu sosiaali-
ja terveystoimialan osalta siten, etta suurten Laakson ja Malmin sairaa-
lahankkeiden rahoitusvaraukset on poistettu investointipuolelta ja hank-
keet on siirretty osake- ja vuokralistalle. Laakson hankkeelle on varattu
hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointilistalle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Paakaupunkiseudun sairaala-aluevi-
sion 2030 tavoitteena on korvata vanhat ja huonokuntoiset sairaalara-
kennukset uusilla, nykyaikaisilla ja toimintaa tukevilla sairaalarakennuk-
silla. Sairaalahankkeiden rahoituksen jarjestaminen ja eteneminen ai-
kataulussa on tarkeaa, silla nykyiset sairaalarakennukset eivat tayta
nykypaivan vaatimuksia, ne ovat teknisesti vanhentuneita eika niita ole
peruskorjattu.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman investointiohjelman uu-
disrakennushanke:

— Hyvosen lastenkodin uusi korvaava tila. Hanke on tarkea toteuttaa
mahdollisimman pian. Nykyisissa tiloissa on sisailmaongelmia.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman investointiohjelman
korjausrakennushankkeet:

— Kallion virastotalo, hissien uusiminen vuonna 2019

— Kallion virastotalo, terveysaseman tilojen muuttaminen perhekes-
kukseksi, valmistuu vuonna 2019

— Kallion virastotalon yhden kerroksen muuttaminen monitilatoimistok-
si, toteutus vuonna 2019

— Outamon lastenkodin paarakennuksen korjaaminen vuonna 2022

— Tervalammen kuntoutuskeskuksen rakennuksen 14 peruskorjaus
vuosina 2023-2024.
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Vuosina 2019-2021 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Liitteeseen 3 on korjattu toteuttamisvuosia ja lisatty tarpeelliset, listasta
puuttuvat hankkeet

Vuokra- ja osakeohjelmassa olevat yhteishankkeet

— Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus pitaa toteuttaa mahdollisim-
man nopeasti. Hankkeen laajuus on 15000 m? ja toteutusajankoh-
daksi on esitetty vuosia 2019-2020. Hanke on suunniteltu toteutet-
tavan Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuk-
sen valittbmaan laheisyyteen. Tontinluovutus on kesken.

— Laakson yhteissairaala on siirretty investointilistalta vuokra- ja osa-
kelistalle. Tarveselvitys hyvaksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnas-
sa 20.6.2017. Hanke on yhteishanke Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kanssa. Hankesuunnittelu on kaynnissa ja valmistuu
vuonna 2019. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2020-2025. Aika-
taulu tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua

— Malmin sairaalan laajennus on siirretty investointilistalta vuokra- ja
osakelistalle. Hankkeen tarvekuvaus valmistuu alkusyksysta 2018.
Hanke on valttamaton, silla laajennus korvaa Malmin sairaalan huo-
nokuntoisen rakennuksen 18, jonka tiloissa on sisadilmaongelmia ja
joka on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Hankkeen toteu-
tus on ajoitettu vuosille 2024—-2026

— Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen alustava laajuus on
10 300 htm?. Hankesuunnitelma valmistuu alkusyksysta 2018 ja to-
teutus on esitetty vuosille 2020-2023.

Terveys- ja paihdepalvelut

— Mannerheimintie 172 sijaitsevat suun terveydenhuollon yksikot tar-
vitsevat korvaavat tilat, silla alue on kaavoitettu uuteen kayttoon.
Uusien tilojen laajuus on noin 1 500 m2. Hanke on tavoitteena to-
teuttaa samaan kiinteistoon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin (HUS) ja Helsingin yliopiston kanssa, tavoiteltu toteutusaika on
vuosina 2019-2022.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kaikki perhe- ja sosiaalipalvelujen hankkeet ovat tarpeellisia. Haavikon
opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksessa on sisailmaongelma, joten nykyi-
set tilat pitda peruskorjata mahdollisimman pian.

— Oulunkyla, Oma orsi, Risupadontie (kehitysvammaisten asuntoryh-
ma ja ryhmakoti) hanke toteutetaan vuosina 2017-2019
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Malmi/Jakomaki, Lastenkodin yksikkd, Malmin lastenkodin Karviais-

tien pienyksikon peruskorjaus korvaaviin tiloihin Louhikkotielle, laa-

juus 450 m?, toteutus 2018-2019

— Malmi, Tullivuorentie 4, entisen lastenkodin peruskorjaus kehitys-
vammaisten lasten pienryhmakodiksi, toteutetaan vuosina
2018-2019

— Kruunuvuorenranta, kehitysvammaisten asuntoryhma A, Haakonin-
lahti, toteutus ohjelman mukaan 2018-2019

— Sodrnainen, Kalasataman kehitysvammaisten toimintakeskus, toteu-
tus ohjelman mukaan vuosina 2018-2020

— Malminkartanon ja Herttoniemen nuorten vastaanoton korvaavat yh-
teiset tilat, sijaintipaikkaa ei ole viela, toteutus mahdollisimman pian,
tavoite vuonna 2019

— Kaksi ammatillista perhekotia (lastensuojelu), kumpikin 200 m?, si-
jaintipaikkaa ei ole vield, toteutus mahdollisimman pian, tavoite
vuonna 2019

— Oulunkyla, Haavikon opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksen nykyisten
tilojen peruskorjaus, toteutus 2019-2020. Tiloissa on sisailmaongel-
mia, jotka pitda korjata mahdollisimman pian

— Vuosaari, kehitysvammaisten asuntoryhma Vuosaarentie 3, toteu-
tus ohjelman mukaan vuosina 2019-2020

— Koskela, Kehitysvammaisten asuntoryhma D, Koskela, toteutetaan
ohjelman mukaan 2019-2021

— Laajasalo, kehitysvammaisten ryhmakoti ja erilliset asunnot, Gunil-
lankuja (Pasilan ryhmakotia korvaava), toteutus ohjelman mukaan
2019-2021

— Kehitysvammaisten asuntoryhma E, laajuus 1400 m?, tontti puuttuu,
toteutus ohjelman mukaan 2020-2021, uudishanke

— Tapaninkyla, Kehitysvammaisten asuntoryhma C, Fallkulla, laajuus
1400 m?, toteutus ohjelman mukaan 2020-2022

— Pasila, Kehitysvammaisten asuntoryhma, ruotsinkielinen, Postipuis-
to 1, toteutus 2019-2022

— Pasila, Kehitysvammaisten asuntoryhma, Postipuisto 2, laajuus
1400 m?, toteutus 2021-2023

— Keskustan perhekeskus, laajuus noin 5000 m?, toteutus Keskustan
terveys- ja hyvinvointikeskuksen aikataulun mukaisesti vuosina
2022-2023

— Kehitysvammaisten asuntoryhma F, korvaava Mellinintie-hankkeel-

le, laajuus 2000 m?, tontti puuttuu, toteutusaika avoin.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Uusien monipuolisten palvelukeskusten suunnittelu ei ole edennyt, eika
tontteja ole luovutettu hankkeen toteutusaikataulun mukaisesti. Ohjel-
massa esitetyt aikataulut eivat ole mahdollisia, jos kaupunki ei jarjesta
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tontteja uudishankkeille. Kaikkien naiden hankkeiden toteutuminen tas-
sa aikataulussa on valttamatonta.

Haaga, Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, CD ja EF -raput,
muutostydt ryhmakodeiksi toteutetaan vuosina 2017-2019

Kontula, Kontulan palvelutalo, uudisrakennus, toteutetaan vuosina
2018-2020

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, rakennus G, muu-
tostyot rynmakodeiksi, toteutus vuonna 2020

Koskela, Koskelan monipuolinen palvelukeskus, uudisrakennus, ta-
voitteena toteutus ohjelman mukaan vuosina 2019-21-22. Hanke ei
ole edennyt suunnitelmien mukaan.

Myllypuro, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, perusparannus
toteutetaan vuosina 2019-2021, vaistd Herttoniemen sairaalaan
Oulunkyla, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, F raken-
nus, muutostyot ryhmakodeiksi, toteutus vuosina 2020-2021
Laajasalo, palvelutalo Rudolfin muutos ryhmakodeiksi, toteutus vuo-
sina 2020-2021

Haaga, Mariankoti, peruskorjaus ja muutos monipuoliseksi palvelu-
keskukseksi toteutus vuosina 2020-2021

Keskustan monipuolinen palvelukeskus, tontin selvitys kaynnissa,
tavoitteena toteutus vuosina 2020-2022

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, B rakennus, muutos-
tyot ryhmakodeiksi, toteutus vuonna 2021-2022

Oulunkyla, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus: Raken-
nus H, muutos ryhmakotiasumiseen, toteutus vuonna 2022; Raken-
nus C, peruskorjaus, toteutus 2023; Rakennus A, peruskorjaus, to-
teutus 2024.

Hankkeet, jotka pitaa lisata talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan tai
vuokra- ja osakeohjelmaan

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Malmi, Malmin lastenkodille tarvitaan korvaavat tilat, nykyiset tila-
ratkaisut ovat turvallisuuden kannalta puutteelliset

Malmin vastaanotto- ja kriisityd, Riihenkulma 4, sisailmakorjaukset
tai uudet tilat tarvitaan, toteutus mahdollisimman pian

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Siltamaen palvelutalo, Peltokylantie 4, Rakennuksien A ja B perus-
korjaus ryhmakotiasumiseen, laajuus 1025 m?, toteutus vuosina
2019-2020 (hanketarvekartoituslomake on toimitettu vuonna 2016)
Kannelmaki-Malminkartanon monipuolinen palvelukeskus, toteutus
vuosina 2023-2025."
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Kasittely
Arkkitehti Pirjo Sipilainen oli kutsuttuna asiantuntijana lasna kokoukses-
sa taman asian kasittelyssa.
Esittelija
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisatiedot
Pirjo Sipilainen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kopio TAE 2019-28 talonrakennushankkeet lausuntoversio 20180529
2 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 paaomitettuna
20180529 lausuntoversio
3 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 sote paivitykset
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Arkkitehti Pirjo Sipilainen on kutsuttuna asiantuntijana lasna kokouk-
sessa taman asian kasittelyssa.

Kaupunkiympariston toimiala on laatinut lausuntoversion Talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaksi vuosiksi 2019-2028 seka Vuosi-
na 2019-2021 toteutettavista vuokra- ja osakekohteista. Vuoden 2019
talousarvion laatimisohjeessa lautakuntia pyydetaan arvioimaan huolel-
lisesti koulujen, paivakotien ja muiden tilojen korjausinvestointiohjelma
ja sen riittavyys erityisesti sisailmakorjausten nakdkulmasta tuoreim-
man toimialoilla olevan tiedon seka hyvaksyttavan kiinteistostrategian
valossa. Naiden tietojen perusteella myos investointiohjelmaa voidaan
tarvittaessa paivittaa.

Esitettyjen lausuntojen pohjalta kaupunkiymparistotoimialan Rakenne-
tun omaisuuden hallintapalvelu laatii kaupunkiymparistdlautakunnalle
esityksen talonrakennuksen rakentamisohjelmaksi vuosiksi
2019-2028. Kaupunkiymparistolautakunta kasittelee talousarvioehdo-
tuksen 28.8.2018 mennessa.

Lausunnon maaraaika on perjantaihin 29.6.2018 klo 16.00 mennessa.
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Liitteet
1 Kopio TAE 2019-28 talonrakennushankkeet lausuntoversio 20180529
2 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 pdaomitettuna
20180529 lausuntoversio
3 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 sote paivitykset
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Paatoshistoria
Kaupunkiympariston toimiala Pelastuslaitos 28.3.2018

HEL 2018-002676 T 02 02 00

Kaupunkiympariston toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet - palvelu-
kokonaisuus, on tehnyt hanketiedustelun pelastustoimen talonrakenta-
misesta vuosille 2019 - 2028 investointiehdotusta varten. Pelastuslaitos
esittda seuraavaa:

Pelastustoimen korjaushankkeet
Keskuspelastusaseman linjasaneeraus ja vaistotilat

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyvaksyi keskuspelastusase-
man linjasaneerauksen hankesuunnitelman 8.3.2018. Parhaillaan
kaynnissa olevan keskuspelastusaseman sisailmakorjauksiin kuuluvat
loput toimenpiteet on tarkoitus tehda linjasaneerauksen yhteydessa. Si-
sailmakorjaukseen kuuluva lattiapinnoitteiden vaihto valmistuu elokuus-
sa 2018.

Linjasaneerauksen mahdollistamiseksi on keskuspelastusasemalta siir-
rettava toimintoja vaistotiloihin. Vaistotilaksi on suunniteltu Malmin len-
tokenttaalueella sijaitsevaa entista Rajavartiolaitoksen kiinteist6a, jonne
on tarkoitus siirtaa autokorjaamo, keskusvarasto, elektroniikkahuolto
seka puusepan tyotilat. Muutostdiden hankesuunnitelman kustannusar-
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vio valmistuu 10.4.2018. Tavoitteena on kaynnistaa toteutussuunnittelu
valittdmasti hankepaatdksen jalkeen ja rakentaminen syksylla 2018.

Muut pelastusasemien kiireelliset ja erittelemattomat peruskorjaukset

Kaytanto on osoittanut, etta pelastusasemien kiireellisiin ja erittelemat-
tomiin peruskorjauksiin tulee varata vuositasolla 400.000 - 600.000 eu-
roa.

Pelastustoimen uudisrakennushankkeet
Malmin uusi pelastusasema

Malmin lentokenttaalueella sijaitseva 1970-luvulla rakennettu nykyinen
Malmin pelastusasema karsii vakavista kosteus- ja sisdilmaongelmista,
jonka seurauksena pelastusaseman henkildston toimisto-, majoitus-,
oleskelu- ja sosiaalitilat on siirretty valiaikaiseen viipaleparakkiin. Sa-
malle tontille, viereisen purettavan varastorakennuksen paikalle on tar-
koitus rakentaa uusi pelastusasema, jonka tarveselvitys kaynnistetaan
toukokuussa 2018. Uuden pelastusaseman sijoittaminen nykyisen pe-
lastusaseman tontille edellyttaa Lahdenvaylan ylittavan Tattarisillan ra-
kentamista moottoritielle johtavine ramppeineen aluerakentamisen en-
sivaiheessa, jotta toimintavalmiusajat Kontulan ja Malmin pohjoisosiin
paranisivat nykyisesta. Kun uusi pelastusasema on valmistunut, voi-
daan vanha asema purkaa ja sen paikalle rakentaa pysyvat tilat auto-
korjaamolle, keskusvarastolle, elektroniikkahuollolle seka puusepan
tyopajalle. Vaistotilana toiminut Rajavartiolaitoksen entinen kiinteistd on
tarkoitus purkaa asuntorakentamisen tieltd 2020-luvun loppupuolella.

Kruunuvuorenrannan pelastusasema

Laajasalossa Kruunuvuorenrannan asuinalueella on tonttivaraus uudel-
le pelastusasemalle. Kruunuvuorenrannan alueelle ennustetaan noin
13 000 asukkaan ja 800 tyopaikan lisaysta vuoteen 2030 mennessa.
Lisdantyvan rakennuskannan ja vaeston myota pelastusasemaverkos-
toa on tarpeen kehittaa siten, etta Kruunuvuorenranta tavoitetaan ny-
kyista nopeammin. Aseman suunnittelu on tarkoitus kaynnistaa vuonna
2022 ja asema valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessa, jolloin val-
taosa alueesta on rakennettu.

Kivikon teollisuusalueen pelastus/varikkoasema

Kivikon teollisuusalueella on tonttivaraus pelastus/varikkoasemalle.
Sinne on tarkoitus siirtaa ja keskittaa kiinteistéhuollon tyétilat Vallinkos-
kentieltad ja Roihupellon vaestdnsuojasta. Kiinteistddn olisi mahdollista
sijoittaa myodskin ambulanssi ja pelastusyksikkod paikkaamaan Malmin
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Lassilan pelastusasema

etela- ja kaakkoispuolen puutealueita. Kohteen suunnittelu on tarkoitus
kaynnistaa vuonna 2024.

Lassilaan Muonamiehentien varrelle on kaavoitettu pelastusasemaa
varten tontti. Lassilan, Pitdjanmaen ja erityisesti Keha I:n pohjoispuolel-
la Konalan alueella on karttaruutuja, joita ei tavoiteta nykyisella asema-
verkostolla ohjeellisten toimintavalmiusaikatavoitteiden puitteissa. Ton-
tin Iaheisyydessa sijaitsee Pitdgjanmaen yritysalue, joka on merkittava
tydpaikka-alue. Alueella on tydmatkaliikenteen myoéta suuri paivavaes-
ton maara ja pelastustoimen nakokulmasta huomioitavia erityisia riski-
kohteita. Tontin laheisyydessa sijaitsee myds Vihdintie, Keha | ja niiden
liittyma, joiden alueella onnettomuusriski on kohonnut vilkkaan liiken-
teen vuoksi.

Kruunuvuorenrannan, Lassilan ja Kivikon pelastusasemien keskinainen
priorisointi ja toteutusjarjestys ratkaistaan viela tarkemmin pelastuslai-
toksen riskianalyysiin perustuen.

Vaestonsuojien rakentaminen

Vaestonsuojien korjaushankkeet

Pelastuslaitoksen hallinnassa tai yllapitovastuulla on 51 vaestonsuojaa,
joista valtaosa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Niiden talotekniset
jarjestelmat ovat kayttdikansa paassa ja korjausvelka on suuri. Lisaksi
6 kalliosuojan jaahdytysjarjestelmat eivat ole toimintakuntoisia, koska
niiden kylmaaineena kaytetyn freonin kaytto on kielletty ja laitteet on
poistettu kaytdsta. Osassa vaestonsuojia ei varavoimajarjestelmat tai
poikkeusolojen ilmanvaihtojarjestelmat ole toimintakuntoisia. Naita ns.
jarjestelmakorjauksia on aikaisempina vuosina tehty erittelemattomiin
investointihankkeisiin varatuilla maararahoilla kiireellisyysjarjestyksen
mukaisesti.

Niemenmaen kalliosuojan sahko- ja LVI- peruskorjaus

Varsinaisista peruskorjaushankkeista ensimmaisena on tarkoitus kayn-
nistaa Niemenmaen kalliosuojan sahko- ja LVI-peruskorjaus vuonna
2019. Kohteesta on tehty kattava hankesuunnitelma, jota on toteutettu
paloina suppeiden maararahojen vuoksi. Vesalan vaestonsuojan pe-
ruskorjauksen suunnittelu on tarkoitus kaynnistaa vuonna 2023 ja ra-
kentaminen 2024.

Kulosaaren ja Karstulantien vaestonsuojat
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Kulosaaren ja Karstulantien vaestonsuojien peruskorjauksista on tehty
hankesuunnitelmat, joiden pohjalta voidaan toteutussuunnittelu kayn-
nistaa vuonna 2020.

Toukolan ja Erottajan vaestdonsuojat

Vesalan vaestonsuoja

Toukolan vaestonsuojan peruskorjauksen hankesuunnittelu on tarkoi-
tus kaynnistaa vuonna 2021 ja Erottajan suojan vuonna 2022. Erottajan
kalliosuojan kahdesta suuresta varavoimayksikosta toinen ei ole kaytto-
kunnossa. Sopimuksen perusteella pelastuslaitoksen on toimitettava
varavoimaa ja suodatettua ilmaa poikkeustilanteessa laheiseen teleti-
laan.

Vesalan vaestonsuojan peruskorjauksen jalkeen kaikki jaahdytyslaite-
suojat olisi peruskorjattu. Korjausten aikataulutukseen tasta eteenpain
vaikuttaa vikatilastojen lisaksi mahdolliset poikkeusolojen johtamisjar-
jestelman paivitykset.

Muut vaestonsuoijien kiireelliset erittelemattomat peruskorjaukset

Kaytanto on osoittanut, ettd vaestonsuojien kiireellisiin ja erittelematto-
miin peruskorjauksiin tulee varata vuositasolla noin 500.000 euroa.

Vaestonsuojien uudisrakennushankkeet

Lisatiedot

Vaestonsuojien uudisrakennuskohteista on Kauppakartanon yhteis-
vaestonsuoja edelleen rakentamatta, vaikka keraantymisalueen kiin-
teistoilta on peritty vaestonsuojakorvauksia 1970-luvulta lahtien. Han-
kesuunnitelman hyvaksyminen siirrettiin vuonna 2011 talouden sopeut-
tamistarpeiden vuoksi.

Pelastustoimen ja vaestonsuojien rakentamisen eritelty suunnitelmaeh-
dotus vuosille 2019 - 2028 on liitteena.

Kari Virtanen, tekninen paallikkd, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Keijo Maki, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 31110
keijo.maki(a)hel.fi
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