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Taidemuseon johtokunta

TMJ/2
16.04.2013

§ 17
Taidemuseon julkisen teoksen hankinta, Kontulan Lampipuistoon

HEL 2013-003594 T 12 02 03 00
Paatos

Johtokunta paatti, ettda Kontulan Lampipuistoon sijoitettavan, taiteilija
Heli Ryhasen Cityelaimet - teoksen lisdkustannukset 19 500 €
maksetaan Julkisten taideteosten hankinnat -maararahoista (tili
450001, projekti 6289223).

Esittelija
intendentti, taidemuseon johtaja, vs.
Erja Pusa

Lisatiedot
Elina Leskela, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys Kontula Lampipuisto2013.ppt
Otteet

Ote Otteen liitteet
Taiteilija, valaja Esitysteksti

Paatosehdotus

Johtokunta paattanee, etta Kontulan Lampipuistoon sijoitettavan,
taiteilija Heli Ryhasen Cityeldimet - teoksen lisakustannukset 19 500 €
maksetaan Julkisten taideteosten hankinnat -maararahoista (tili
450001, projekti 6289223).

Tiivistelma

Kontulan Lampipuiston taidehankkeen toteutuksesta paatettiin
johtokunnassa 22.3.2011 § 13. Teos koostuu viidesta pronssiin
valetusta hahmosta.

Nyt jo pitkalle edenneen hankkeen valuvaiheessa on ilmennyt, etta
taiteilija on muotoillut hahmojen pinnat hyvin monimuotoisiksi.
Joidenkin hahmojen koot ovat hiukan suurentuneet. Tama on
aiheuttanut edelleen sen, etta valutoihin on jouduttu kayttamaan
arvioitua enemman pronssia. Teosten painonlisaysten takia hahmojen
rakenteita seka perustuksia tulee tasta syysta vahvistaa. Teoksen osat
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ovat nyt visuaalisesti runsaat. Lisakustannuksia ei tule kertymaan
taiteilijan eika valuyhtion tyoajasta. Lisakustannukset muodostuvat
pronssin menekista seka tasta seuranneista rakennustdihin liittyvista
kustannuksista.

Esittelija
Kontulan Lampipuiston taidehankkeen toteutuksesta paatettiin
johtokunnassa 22.3.2011 § 13. Teos koostuu viidesta pronssiin
valetusta hahmosta.
Nyt jo pitkalle edenneen hankkeen valuvaiheessa on ilmennyt, etta
taiteilija on muotoillut hahmojen pinnat hyvin monimuotoisiksi.
Joidenkin hahmojen koot ovat hiukan suurentuneet. Tama on
aiheuttanut edelleen sen, etta valutoihin on jouduttu kayttamaan
arvioitua enemman pronssia. Teosten painonlisaysten takia hahmojen
rakenteita seka perustuksia tulee tasta syysta vahvistaa. Teoksen osat
ovat nyt visuaalisesti runsaat. Lisakustannuksia ei tule kertymaan
taiteilijan eika valuyhtion tydajasta. Lisakustannukset muodostuvat
pronssin menekista seka tasta seuranneista rakennustaihin liittyvista
kustannuksista.
Esittelija
intendentti, taidemuseon johtaja, vs.
Erja Pusa
Lisatiedot
Elina Leskela, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel fi
Liitteet
1 Esitys Kontula Lampipuisto2013.ppt
Otteet
Ote Otteen liitteet
Taiteilija, valaja Esitysteksti
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