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Paatos

Teknisen palvelun lautakunta paatti merkita tiedoksi saadun selvityksen
kaupunkitekniikkojen yhteisista tai keskitetysti valmistelluista urakoista.

Poytakirjanote Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee
huolehtia paatoksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisatiedot
Hannu Virtasalo, yksikdn johtaja, puhelin: 310 38806
hannu.virtasalo(a)hel.fi
Pirjo-Riitta Kiiskinen, yksikon johtaja, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi
Antero Taipale, yksikdn johtaja, puhelin: 310 39810
antero.taipale(a)hel.fi

Liitteet

Urakkojen toteutumat.pdf

LKT pienet jyrat, selvitys urakan laajuudesta.pdf

IKT Pienet jyrat 2011_selvitys urakan laajuudesta.pdf
Kaupunkitekniikkojen pienet louhintaty6t, selvitys urakan
laajuudesta.pdf

AOWON -

Paatosehdotus

Teknisen palvelun lautakunta paattanee merkita tiedoksi saadun
selvityksen kaupunkitekniikkojen yhteisista tai keskitetysti
valmistelluista urakoista.

Poytakirjanote Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee
huolehtia paatoksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelija

Kaupunkitekniikoilla on useita vuosiurakoita, jotka valmistellaan
yhteistydssa keskitetysti. Suurimmat urakat ovat
kaupunkitekniikkakohtaisia ja naiden alueellisten urakkojen valvonta ja
hoito on aina kyseisella kaupunkitekniikalla. Tallaisia ovat mm.
luonnonkivi- ja paallystysurakat.
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Joitain urakoita kayttavat kaikki kaupunkitekniikat ja niiden valvonta on
keskitetty. TyOkohdetasolla valvonta on aina kyseisen
kaupunkitekniikan valvojalla. Tallaisia ovat mm. SMA-
paallystystyourakka, valuasfalttiurakka, kaide- ja aitatyourakat, pienet
louhintay6t, talviasfalttiurakka, betonikivitydurakka ja turva-alustojen
asennusurakka.

Urakat ovat paasaantoisesti vuosiurakoita, mutta talviasfalttiurakka
ajoittuu talvikaudelle joulukuusta 2010 - huhtikuulle 2011. My0s pienten
louhintojen urakan urakka-aika oli taman selvityksen puitteissa 1,5
vuotta. Kaikki urakat perustuvat tilaajavirastojen tai —laitosten
tyotilauksiin. Urakkojen kyselyajankohtana, paasaantoisesti
alkuvuonna, ei Staran kaupunkitekniikoilla ole Iaheskaan selvilla kaikkia
vuoden aikana tehtavia toita. Niinpa urakat toteutuvat yleensa
enemman tai vahemman yli- tai ali vertailuhinnan. Stara on kuitenkin
pystynyt vastaamaan tilaajien tarpeisiin ja saamaan tyokohteet
valmiiksi halutussa laajuudessa myds niissa tapauksissa, joissa
tilaajavirastojen tarpeet ovat olleet merkittavasti ennakoituja suurempia.

Urakkojen seuranta on jatkuvaa ja urakkatilanne kdydaan valvonnan ja
talouden osalta lapi saanndllisissa urakkakokouksissa, joissa sovitaan
myos yksittaisten tyokohteiden toteutuksesta. Merkittavissa urakoissa

urakkakokouksia on tiheasti, kerran kahdessa viikossa.

Urakkojen taloudellinen toteutuma on esitetty liitteen 1 taulukossa.
Merkittavaa kasvua, yli 30 % valintaperusteena olleeseen
vertailuhintaan nahden, on tarkasteluajanjaksolla esiintynyt
seuraavissa urakoissa:

- Lantisen kaupunkitekniikan pienet jyraasfalttityt ovat kasvaneet
93 % vertailuhinnasta tilaajavirastojen tilausten ja tarpeiden kasvun
mukana. Selvitys kasvun syista on esitetty liitteella 2.

- Itéisen kaupunkitekniikan pienet jyraasfalttitydt ovat kasvaneet
huomattavasti suunnitellusta tilaajien tilausten ja tarpeiden kasvun
mukana. Selvitys kasvun syista on esitetty liitteella 3.

- Kaupunkitekniikkojen pienet louhintatyot 2010 - 2011
urakoissa (kaksi urakoitsijaa) on myos noin 72 %:n kasvu urakkojen
yhteenlaskettuun vertailuhintaan verrattuna. Selvitys tasta osuudesta
on liitteella 4.

- Staran betonikivityot urakka ylitti vertailuhinnan 35 %.
Merkittavin lisatydkohde tassa urakassa oli Suutarilantie, missa
betonikiveysmaara lisdantyi suunnitellusta merkittavasti. Muita vuoden
aikana Staralta tilattuja merkittavia ja ennakoimattomia lisatydkohteita
oli mm. Roihuvuoren koulun pihan kiveys.
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- PKT:n suuret ja pienet jyraasfalttityot ylittivat vertailuhinnat
37 % ja 34 %. Ylitys johtui tydbmaarien lisdantymisesta mm.
seuraavissa tyokohteissa: Laajasalo Jollas, Suutarilantie, Suvilahden
kentan paallystys, HSY-Veden vuotokorjauskohteiden kasvu noin 50
kohteella ennakoidusta. Pitka lammin syksy mahdollisti naiden
asfalttiurakoiden kayttoa myos yli urakka-ajan, mika oli kaupungille
edullista.

- HKL:n jyra- ja valuasfalttityot. Stara kilpailuttaa nama tyot,
mutta HKR hoitaa valvonnan ja urakkakokoukset. HKL:n mukaan
urakkojen kasvu johtui tydmaarien kasvusta ja mm. siita, etta yotyon
maaraa on jouduttu kasvattamaan ennakoidusta. Myos toiden maara
on kasvanut ennakoidusta.

- Stara-Kaidetyot ylittivat vertailuhinnan 41 %. Ylitys selittyy
kokonaan Itavaylan ja Keha 1:n risteyksen vaativilla kaidetdilld, joista ei
ollut mitaan tietoa urakan kyselyvaiheessa.

- Staran talviasfalttiurakka 2010-2011 on ylittanyt
vertailuhintansa 43 %. Taman urakan kasvun suurin syy on talven
aikainen tulo marraskuussa 2010. Jouduimme paallystamaan
talviasfalttiurakassa muutamia sellaisia tyokohteita, jotka oli sovittu
normaaliin vuoden 2010 jyraasfalttiurakkaan. Tallaisia oli mm.
Hermannin Rantatiella ja Hernesaaressa. Myos HSY-Veden tilaamia
paallystystoita oli talvella 2010-2011 ennakoitua enemman. Jo nyt
tiedetaan, ettad vastaava urakka 2011 — 2012 tulee myos kasvamaan
merkittavasti vertailuhinnastaan.

Paallystysurakkojen osalta on yleisesti todettava, etta pitka ja [ammin
loppuvuosi 2011 salli paallystystdiden tekemista pitkalle loppusyksyyn.
Tata kayttivat hyvakseen myos tilaavat hallintokunnat ja HSY-Vesi,
jotka tilasivat maararahojensa puitteissa toita viela myohaan syksylla.
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