
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (4)
Teknisen palvelun lautakunta

Stara/4
15.03.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 39602 0201256-6 811997-10000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara +358 9 310 39601 FI2012566

§ 38
Kaupunkitekniikkojen yhteiset tai keskitetysti valmistellut urakat 
2011, toteutumaselvitys

HEL 2012-001385 T 02 08 03 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen 
kaupunkitekniikkojen yhteisistä tai keskitetysti valmistelluista urakoista.

Pöytäkirjanote Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee 
huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Virtasalo, yksikön johtaja, puhelin: 310 38806

hannu.virtasalo(a)hel.fi
Pirjo-Riitta Kiiskinen, yksikön johtaja, puhelin: 310 39220

pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi
Antero Taipale, yksikön johtaja, puhelin: 310 39810

antero.taipale(a)hel.fi

Liitteet

1 Urakkojen toteutumat.pdf
2 LKT pienet jyrät, selvitys urakan laajuudesta.pdf
3 IKT Pienet jyrät 2011_selvitys urakan laajuudesta.pdf
4 Kaupunkitekniikkojen pienet louhintatyöt, selvitys urakan 

laajuudesta.pdf

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättänee merkitä tiedoksi saadun 
selvityksen kaupunkitekniikkojen yhteisistä tai keskitetysti 
valmistelluista urakoista.

Pöytäkirjanote Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee 
huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

Kaupunkitekniikoilla on useita vuosiurakoita, jotka valmistellaan 
yhteistyössä keskitetysti. Suurimmat urakat ovat 
kaupunkitekniikkakohtaisia ja näiden alueellisten urakkojen valvonta ja 
hoito on aina kyseisellä kaupunkitekniikalla. Tällaisia ovat mm. 
luonnonkivi- ja päällystysurakat. 
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Joitain urakoita käyttävät kaikki kaupunkitekniikat ja niiden valvonta on 
keskitetty. Työkohdetasolla valvonta on aina kyseisen 
kaupunkitekniikan valvojalla. Tällaisia ovat mm. SMA-
päällystystyöurakka, valuasfalttiurakka, kaide- ja aitatyöurakat, pienet 
louhintayöt, talviasfalttiurakka, betonikivityöurakka ja turva-alustojen 
asennusurakka.   

Urakat ovat pääsääntöisesti vuosiurakoita, mutta talviasfalttiurakka 
ajoittuu talvikaudelle joulukuusta 2010 - huhtikuulle 2011. Myös pienten 
louhintojen urakan urakka-aika oli tämän selvityksen puitteissa 1,5 
vuotta. Kaikki urakat perustuvat tilaajavirastojen tai –laitosten 
työtilauksiin. Urakkojen kyselyajankohtana, pääsääntöisesti 
alkuvuonna, ei Staran kaupunkitekniikoilla ole läheskään selvillä kaikkia 
vuoden aikana tehtäviä töitä. Niinpä urakat toteutuvat yleensä 
enemmän tai vähemmän yli- tai ali vertailuhinnan. Stara on kuitenkin 
pystynyt vastaamaan tilaajien tarpeisiin ja saamaan työkohteet 
valmiiksi halutussa laajuudessa myös niissä tapauksissa, joissa 
tilaajavirastojen tarpeet ovat olleet merkittävästi ennakoituja suurempia.  

Urakkojen seuranta on jatkuvaa ja urakkatilanne käydään valvonnan ja 
talouden osalta läpi säännöllisissä urakkakokouksissa, joissa sovitaan 
myös yksittäisten työkohteiden toteutuksesta. Merkittävissä urakoissa 
urakkakokouksia on tiheästi, kerran kahdessa viikossa.  

Urakkojen taloudellinen toteutuma on esitetty liitteen 1 taulukossa. 
Merkittävää kasvua, yli 30 % valintaperusteena olleeseen 
vertailuhintaan nähden, on tarkasteluajanjaksolla esiintynyt 
seuraavissa urakoissa:

-       Läntisen kaupunkitekniikan pienet jyräasfalttityöt ovat kasvaneet 
93 % vertailuhinnasta tilaajavirastojen tilausten ja tarpeiden kasvun 
mukana. Selvitys kasvun syistä on esitetty liitteellä 2.

-       Itäisen kaupunkitekniikan pienet jyräasfalttityöt ovat kasvaneet  
huomattavasti suunnitellusta tilaajien tilausten ja tarpeiden kasvun 
mukana. Selvitys kasvun syistä on esitetty liitteellä 3. 

- Kaupunkitekniikkojen pienet louhintatyöt 2010 - 2011 
urakoissa (kaksi urakoitsijaa) on myös noin 72 %:n kasvu urakkojen 
yhteenlaskettuun vertailuhintaan verrattuna. Selvitys tästä osuudesta 
on liitteellä 4. 

- Staran betonikivityöt urakka ylitti vertailuhinnan 35 %. 
Merkittävin lisätyökohde tässä urakassa oli Suutarilantie, missä 
betonikiveysmäärä lisääntyi suunnitellusta merkittävästi. Muita vuoden 
aikana Staralta tilattuja merkittäviä ja ennakoimattomia lisätyökohteita 
oli mm. Roihuvuoren koulun pihan kiveys. 
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- PKT:n suuret ja pienet jyräasfalttityöt ylittivät vertailuhinnat 
37 % ja 34 %. Ylitys johtui työmäärien lisääntymisestä mm. 
seuraavissa työkohteissa: Laajasalo Jollas, Suutarilantie, Suvilahden 
kentän päällystys, HSY-Veden vuotokorjauskohteiden kasvu noin 50 
kohteella ennakoidusta. Pitkä lämmin syksy mahdollisti näiden 
asfalttiurakoiden käyttöä myös yli urakka-ajan, mikä oli kaupungille 
edullista.

- HKL:n jyrä- ja valuasfalttityöt. Stara kilpailuttaa nämä työt, 
mutta HKR hoitaa valvonnan ja urakkakokoukset. HKL:n mukaan 
urakkojen kasvu johtui työmäärien kasvusta ja mm. siitä, että yötyön 
määrää on jouduttu kasvattamaan ennakoidusta. Myös töiden määrä 
on kasvanut ennakoidusta. 

- Stara-Kaidetyöt ylittivät vertailuhinnan 41 %. Ylitys selittyy 
kokonaan Itäväylän ja Kehä 1:n risteyksen vaativilla kaidetöillä, joista ei 
ollut mitään tietoa urakan kyselyvaiheessa.

- Staran talviasfalttiurakka 2010-2011 on ylittänyt 
vertailuhintansa 43 %. Tämän urakan kasvun suurin syy on talven 
aikainen tulo marraskuussa 2010. Jouduimme päällystämään 
talviasfalttiurakassa muutamia sellaisia työkohteita, jotka oli sovittu 
normaaliin vuoden 2010 jyräasfalttiurakkaan. Tällaisia oli mm. 
Hermannin Rantatiellä ja Hernesaaressa. Myös HSY-Veden tilaamia 
päällystystöitä oli talvella 2010-2011 ennakoitua enemmän. Jo nyt 
tiedetään, että vastaava urakka 2011 – 2012 tulee myös kasvamaan 
merkittävästi vertailuhinnastaan.         

Päällystysurakkojen osalta on yleisesti todettava, että pitkä ja lämmin 
loppuvuosi 2011 salli päällystystöiden tekemistä pitkälle loppusyksyyn. 
Tätä käyttivät hyväkseen myös tilaavat hallintokunnat ja HSY-Vesi, 
jotka tilasivat määrärahojensa puitteissa töitä vielä myöhään syksyllä.
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